



Depto Técnico  
S.E.O.V.U.  
INT: 303-251

ORIGINAL

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO  
LA SIGUIENTE:

RESOLUCION EXENTA N° 4591-13

TEMUCO, 25 OCT 2013

**TENIENDO PRESENTE:**

- a) **La Resolución N° 124 del 05 de Diciembre de 2012**, que contrata la Obra "**Construcción Red Secundaria de Aguas Lluvias, Sector Los Cóndores**", con la Empresa Constructora Campos y Henríquez L.T.D.A.
- b) **La Resolución N° 3891 del 09.09.2013**, que acepta el aumento de plazo del contrato en 45 días corridos respaldados por informe técnico N° 308-078
- c) **La Resolución N° 4356 del 11.10.2013**, que acepta el aumento de plazo del contrato en 15 días corridos respaldados por informe técnico N° 308-090
- d) El Informe Técnico N° 308-074 de fecha 12/08/2013 que cuenta con el V°B° del Director del SERVIU Región de la Araucanía, el Jefe del Departamento Técnico y el Jefe de la Sección de Obras Vales y Urbanas.
- e) **La boleta de Garantía N°0091561** del Banco BBVA que garantiza el total y oportuno cumplimiento del Contrato, **con vencimiento el 30.11.2013**;
- f) **La póliza de seguro N° 35664**, de responsabilidad civil por daños a terceros con vigencia hasta el **30.11.2013**.
- g) Certificado N°09 de Disponibilidad Presupuestaria con Fecha 28-08-2013 del Departamento de Administración y Finanzas, SERVIU Región de la Araucanía.
- h) El D.S. N° 236/2002, del MINVU, que establece las Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización, y especialmente lo dispuesto en el artículo 4 N° 1.
- i) El Art. N° 103 y Art. N° 104 del D.S. N° 236/2002 de V. y U.
- j) La Resolución N° 1600/2008 de la Contraloría General de la República.
- k) El D.L. N° 1.305 de 1975 y el D.S. N° 355 de 1976, Reglamento Orgánico de los Serviu.
- l) El D.S. N°355 de 1976, de V. y U., Reglamento Orgánico de los SERVIU.-
- m) Según Resolución N° 3047 de fecha 27-08-2012, que autoriza comisión de estudios del Director SERVIU Región de la Araucanía, Don Daniel Schmidt Mc Lachlan;
- n) El Decreto N° 495 de fecha 17.03.2011, del MINVU que establece el orden de Subrogancia del Director SERVIU Región de la Araucanía, en primer lugar el Jefe del Depto. Técnico, del SERVIU Región de la Araucanía, y en segundo lugar, el Jefe del Depto. Jurídico.
- o) La Res. N° 697 del 22/11/2012, que nombra a Don Raúl Escarate Peters, en calidad de Jefe Depto. Técnico de SERVIU Región de la Araucanía dicto lo siguiente:

## RESOLUCION

**1.- DISMINUYASE** el contrato de la Resolución N°124 de fecha 05/12/2012 de este Servicio en la cantidad de \$68.501.178 (Sesenta y ocho millones quinientos un mil ciento setenta y ocho pesos) con impuestos incluidos, a la Empresa Constructora Campos y Henríquez L.T.D.A. ; acorde a lo señalado en el informe Técnico en considerando d)

**2.- AUMENTESE** el contrato de la Resolución N°124 de fecha 05/12/2012 de este Servicio en la cantidad de \$68.501.178 (Sesenta y ocho millones quinientos un mil ciento setenta y ocho pesos) por concepto de mejoras al Proyecto "Construcción Red Secundaria de Aguas Lluvias, Sector Los Cóndores".

**3.- GARANTIA DEL CONTRATO:** La Empresa Constructora mantiene las garantías establecidas según el Título III del D.S.N° 236 / 2002 de V y U, con vigencia hasta el 30.11.2013, según se indica en visto e.

**4.- IMPUTACION:** Se deja establecido que se mantiene la imputación de la Resolución N°124 de fecha 05/12/2012, por lo cual la presente Resolución no produce mayor gasto, debido a la compensación entre la disminución y el aumento generado por las Obras, con la Empresa Constructora Campos y Henríquez L.T.D.A., conforme a lo indicado en Informe Técnico N°308-074 del 12/08/2013.

**5.-** Se deja establecido que las obras deben quedar completamente terminadas, dentro del plazo contractual considerado para el contrato original.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRIBASE.**

  
**RAUL ESCARATE PETERS**  
**ARQUITECTO (S)**  
**DIRECTOR SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA**

  
J/C BPP/fpp  
**DISTRIBUCION:**  
Departamento Técnico  
Sección Ejecución de Obras Viales y Urbanas  
Departamento de Administración y Finanzas  
Departamento Jurídico  
Sección Contabilidad  
Departamento Programación y Control  
Empresa Constructora y Henríquez L.T.D.A. – Francia #212 - Temuco  
Oficina de Partes

  
**VICTOR JULIO DRAVO G.**  
**MINISTRO DE FE**  
**SERVIU REGION**  
**DE LA ARAUCANIA**

ORIGINAL



N° INTERNO 303-230

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO  
LO SIGUIENTE:

RESOLUCION EXE N° 4356 - - -

TEMUCO, 11 OCT 2013

**TENIENDO PRESENTE:**


- a) La Resolución N° 124 de fecha 05 de Diciembre de 2012 de este Servicio que contrata la Obra **“Construcción Red Secundaria de Aguas Lluvias , Sector Los Cóndores, Temuco”** con la Empresa Constructora Campos y Henríquez Ltda.
- b) La Resolución Exenta N° 3891 de fecha 09 de Septiembre de 2013 de este Servicio que concede una ampliación de plazo a la Empresa Constructora Campos y Henríquez Ltda, para la ejecución de la obra **“Construcción Red Secundaria de Aguas Lluvias , Sector Los Cóndores, Temuco”**.
- c) La carta presentada por la Empresa Constructora Campos y Henríquez LTDA., de fecha de fecha 10 de Octubre de 2013, donde solicita un aumento de plazo de 20 días corridos.
- d) El informe Técnico N° 308-090 de fecha 10 de Octubre de 2013 dirigida al Jefe de Departamento, con los correspondientes VºBº.
- e) La resolución N° 1600/2008 de la Contraloría General de la Republica.
- f) El D. S. N° 236/02 de V. y U. y sus modificaciones, aprueba las Bases de contratación de obras a suma alzada.-
- g) El D.L. N° 1.305/75 que Reestructura el MINVU y crea SERVIU Regionales.
- h) El D.S. N° 355/76, Reglamento Orgánico de los SERVIU.
- i) Según Resolución N° 4321 de fecha 10-10-2013, que autoriza cometido funcionario del Director SERVIU Región de la Araucanía, Don Daniel Schmidt Mc Lachlan.

- j) El Decreto N° 495 de fecha 17.03.2011, del MINVU que establece el orden de Subrogancia del Director SERVIU Región de la Araucanía, en primer lugar el Jefe del Depto. Técnico, del SERVIU Región de la Araucanía, y en segundo lugar, el Jefe del Depto. Jurídico.
- k) La Res. N° 697 del 22/11/2012, que nombra a Don Raúl Escarate Peters, en calidad de Jefe Depto. Técnico de SERVIU Región de la Araucanía dicto lo siguiente:

### RESOLUCIÓN

- 1) Concédase a la Empresa Constructora Campos y Henríquez, una ampliación de plazo de 15 días corridos para la ejecución de la obra; **“Construcción Red Secundaria de Aguas Lluvias , Sector Los Cóndores, Temuco”**. En atención a las modificaciones y cambios de obras solicitados por este Servicio.
- 2) Se deja establecido que las obras deben quedar totalmente terminadas dentro del nuevo plazo contractual estipulado para la ejecución del contrato, correspondientes en este caso para el día 26 de Octubre de 2013.
- 3) La presente Resolución NO irroga gastos para este Servicio.-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRIBASE.-**



**RAUL ESCARATE PETERS**  
**ARQUITECTO**  
**DIRECTOR (S) SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA**

**JTC/EPP/Fpp**  
**DISTRIBUCION:**  
**DEPTO. TECNICO**  
**DEPTO. ADM. Y FINANZAS**  
**SECCION CONTABILIDAD**  
**DEPTO. PROG. Y CONTROL**  
**EMPRESA CONSTRUCTORA**  
**S.E.O.V.U.**  
**OFICINA DE PARTES**

  
**Victor Hugo Bravo G.**  
**MINISTRO DE FE**  
**SERVIU REGION**  
**DE LA ARAUCANIA**



Depto. Técnico  
S.E.O.V.U  
INT: 303 - 230

ORIGINAL

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO  
LA SIGUIENTE

3891 - 1

RESOLUCION EXENTA N° \_\_\_\_\_/

TEMUCO, 09 SET. 2013

**VISTOS:**

- a) La Resolución N° 124 del 05 de Diciembre de 2012, que contrata la ejecución de la obra "Construcción Red Secundaria de Aguas Lluvias, Los Cóndores Temuco" con la Empresa Constructora Campos y Henríquez Limitada.;
- b) La boleta de Garantía N° 091561 del Banco BBVA, que garantiza el total y oportuno cumplimiento del contrato, con vencimiento el 30.11.2013;
- c) La carta de la empresa constructora, Ref. O.P. N° 5830 de fecha 23.07.2013;
- d) Informe Técnico N° 308-078 de fecha 26 de agosto 2013, de la Obra "Construcción Red secundaria los Cóndores, Temuco;
- e) El Decreto N° 236 /2002 de V y U. que aprueba las Bases Administrativas de Contratación de Obras a Suma Alzada;
- f) La Resolución N° 1600 del 30.10.08, que fija las normas sobre materias afectas y exentas del trámite de toma de razón;
- g) El D.L. N° 1.305 de 1975 y el D.S. N° 355 de 1976, Reglamento Orgánico de los SERVIU;
- h) El Decreto N° 65 de fecha 27 de Agosto del 2013, que nombra en el cargo de Director SERVIU Región de La Araucanía, a Don Daniel Schmidt MC Lachlan, dicto lo siguiente;

**RESOLUCION**

1.- **Acéptase la Ampliación de Plazo** de 45 días corridos a contar del 28 de Agosto 2013 quedando como fecha de término el 11 de Octubre de 2013, por causa de exigencias por parte de la SEREMI de Transportes, exigencias adicionales de la ITO de avanzar por tramos menores a lo considerado por la empresa, atrasos provocados por espera de respuesta de Aguas Araucanía y por último modificaciones realizadas al proyecto.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE**



**DANIEL SCHMIDT MC LACHLAN  
ARQUITECTO  
DIRECTOR SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA**

REP/JTC/FFP/eba

**Distribución:**

- Depto. Técnico
- Sección Ejecución Obras Viales y Urbanas
- Depto. Jurídico
- Depto. Adm. y Finanzas
- Sección Contabilidad
- Depto. Prog. y Control
- Seremi Minvu IX Región
- Empresa Constructora Campos y Henríquez Ltda.
- Dirección
- Oficina de Partes.

Victor Hugo Bravo G.  
MINISTRO DE FE  
SERVIU REGION  
DE LA ARAUCANIA