



ORIGINAL

Depto. Técnico
S.E.O.V.U.
INT: 303-257

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN EXENTA N° 4057

TEMUCO, 28 SET. 2017

TENIENDO PRESENTE:

- a) **La Resolución N° 62 de fecha 21 de diciembre de 2016** del SERVIU Araucanía, que contrata la Obra "CONSTRUCCION RED CICLOVIA ANGOL", con la Empresa Constructora BYF SA.; Código BIP 30359927-0
- b) **La Resolución N°3692 de fecha 28/08/2017;** que indica un aumento de Obras de monto \$ 49.590.150
- c) **El Acta de Entrega de Terreno** con fecha 30/12/2016 que indica fecha de término de Contrato el 26/09/2017;
- d) **Carta de La empresa Constructora de fecha 25/09/2017;** solicitando aumento de Plazo 60 días corridos;
- e) **Informe Técnico N° INT 308-188 de fecha 25/09/2017** correspondiente al aumento de plazo en 60 días corridos, quedando como nueva fecha de término de las obras 25/11/2017.
- f) **La Boleta de Garantía N° 357835-3 de fecha 29/12/2016,** que garantiza el oportuno y total cumplimiento del proyecto CONSTRUCCIÓN RED CICLOVIA ANGOL., con fecha de vencimiento el 29/12/2017;
- g) **La Boleta de Garantía N° 1045 de fecha 12/09/2017,** que garantiza el oportuno y total cumplimiento del aumento de obras del proyecto CONSTRUCCIÓN RED CICLOVIA ANGOL., con fecha de vencimiento el 29/12/2017;
- h) **La Póliza de Seguro N° 826732-001 de fecha de inicio el 29/12/2016** que cubre la responsabilidad civil extra contractual por los daños materiales y/o corporales ocasionados a terceros derivados de la actividad del Contrato. "CONSTRUCCIÓN RED CICLOVIA ANGOL", que se mantiene vigente hasta el 29/12/2017;
- i) **La Resolución N° 1.600 del 30/10/08, de la Contraloría General de la Republica,** que fija normas sobre materias afectas y exentas del trámite de Toma Razón;
- j) **El D.L. N° 1.305 de 1975** que reestructura el Minvu y crea SERVIU Regionales;
- k) **El D.S N° 355/76** , Reglamento Orgánico del SERVIU;
- l) **El Decreto (TRA) N° 272/11/2017 de fecha 29/08/2017,** que declara vacante el cargo de Director SERVIU Región de La Araucanía;
- m) **El Decreto Exento N° 305 de fecha 24/12/15,** que fija orden de Subrogancia del Director Titular designando en primer lugar al Jefe/a del Dpto. Técnico y en segundo lugar al Jefe/a del Dpto. Jurídico;
- n) **La Resolución Exenta N° 7414 de fecha 30/12/2016,** que asigna funciones directivas a don Pablo Campos Banus, en su calidad de Encargado del Dpto. Técnico;
- o) **La Licencia Médica N° 55905960 de fecha 21/09/2017** de Don Pablo Campos Banus.
- p) **La Resolución Exenta N° 7408 de fecha 30/12/2016,** que asigna funciones directivas a don Rodrigo Urra Escobar, en su calidad de Encargado del Dpto. Jurídico; Dicto la siguiente Resolución:

RESOLUCIÓN

1. **SANCIÓNESE**, ampliación de plazo en 60 días corridos al contrato "CONSTRUCCION RED CICLOVIA ANGOL", equivalente a un 22% del plazo original del contrato, quedando como nueva fecha de término el día 25 de Noviembre de 2017.

Cuadro 1: resumen de las modificaciones de plazo del contrato.

Contrato original		
Ítem	Días	Observaciones
Plazo Original	270 días corridos	
Fecha de inicio	30-12-2016	Res N° 62 de fecha 21-12-2017 adjudica la obra y Acta de entrega de terreno
Fecha de término	26-09-2017	
Modificaciones al contrato		

Ítem	Modificaciones en la presente resolución	Acumulado en el contrato considerando la presente resolución	Porcentaje modificaciones acumuladas	Observaciones
Aumento de plazo (N° días)	60	60	22%	
Plazo actual del contrato				
Fecha actual de término		25-11-2017		

2. **BOLETA DE GARANTÍA Y PÓLIZA:** Las Boletas se encuentran vigentes mencionadas en el visto f), g) y h)
3. **PROTOCOLIZACIÓN:** El contratista deberá aceptar ante Notario los Términos de la presente Resolución y conforme con el procedimiento establecido en el D.S. N°355/76 de V.y U.
4. **SE DEJA CONSTANCIA** de que la presente resolución no irroga otros gastos para el servicio distintos a los que establece la presente resolución, ni dará origen a pago de gastos generales, ni indemnización de ninguna especie.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRIBASE.



RODRIGO URRUTIA ESCOBAR
ABOGADO
DIRECTOR (S) SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA



DISTRIBUCIÓN:

- Departamento Técnico
- Departamento de Administración y Finanzas
- Departamento Jurídico
- Sección Contabilidad
- Departamento Programación y Control
- Empresa Constructora BYF SA
- Sección Ejecución de Obras Viales y Urbanas
- Oficina de Partes

Victor Hugo Bravo G.
MINISTRO DE FE
SERVIU REGION ARAUCANIA