



ORIGINAL

Depto. Técnico
S.E.O.V.U.
INT: 303-260

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE:

RESOLUCION EXENTA N° 4157-1,

TEMUCO, 06 OCT. 2017

TENIENDO PRESENTE:

- a) **La Resolución N°806 de fecha 23.02.2017** del SERVIU Araucanía, que aprueba las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Itemizado técnico, Presupuesto Oficial, Formularios de la Licitación Pública “MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL MARINA DE GAETE – VILLARRICA – PROGRAMA QUIERO MI BARRIO”;
- b) **La Resolución N°1591 de fecha 18.04.2017** del SERVIU Araucanía, que contrata la Obra “MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL MARINA DE GAETE – VILLARRICA – PROGRAMA QUIERO MI BARRIO”; con la Empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SUR LTDA.
- c) **El Acta de Entrega de Terreno** con fecha 25.05.2017 que indica fecha de término de Contrato el 21.10.2017;
- d) **La Boleta de Garantía N°352167-3 de Banco de Chile de fecha 11.05.2017**, que garantiza el oportuno y total cumplimiento del Contrato “MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL MARINA DE GAETE - VILLARRICA – PROGRAMA QUIERO MI BARRIO” con fecha de vencimiento el **15.12.2017**, vigente;
- e) **La Póliza de Seguro N°54814 de fecha de inicio el 11.05.2017** que cubre la responsabilidad civil extra contractual por los daños materiales y/o corporales ocasionados a terceros derivados de la actividad del Contrato “MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL MARINA DE GAETE – VILLARRICA – PROGRAMA QUIERO MI BARRIO”; que se mantiene vigente hasta el **12.12.2017**;
- f) **Memorándum N°158 de fecha 23.08.2017**, emitido por Oficina Programa Quiero Mi Barrio y dirigido a S.E.O.V.U.
- g) **Carta solicitud aumento de plazo** de fecha 21.09.2017, entregada por la empresa Ingeniería y Construcciones Sur Limitada a la I.T.O.
- h) **Informe Técnico N°01 de fecha 21.09.2017** aprobado y con V°B° del Jefe (S) Departamento Técnico del SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA;
- i) **Certificado N°283 de disponibilidad presupuestaria de fecha 21.09.2017.-**
- j) **El Decreto (TRA) N° 272/11/2017 de fecha 29/08/2017**, que declara vacante el cargo de Director SERVIU Región de La Araucanía;
- k) **El Decreto Exento N° 305 de fecha 24/12/15**, que fija orden de Subrogancia del Director Titular designando en primer lugar al Jefe/a del Dpto. Técnico y en segundo lugar al Jefe/a del Dpto. Jurídico;
- l) **La Resolución Exenta N° 7414 de fecha 30/12/2016**, que asigna funciones directivas a don Pablo Campos Banus, en su calidad de Encargado del Dpto. Técnico;
- m) **La Licencia Médica N° 55905960 de fecha 21/09/2017** de Don Pablo Campos Banus.
- n) **La Resolución Exenta N° 7408 de fecha 30/12/2016**, que asigna funciones directivas a don Rodrigo Urra Escobar, en su calidad de Encargado del Dpto. Jurídico; Dicto la siguiente Resolución:

RESOLUCION

1. **AUMENTESE** del contrato de la **Resolución N°1591 de fecha 18.04.2017** de este Servicio la cantidad de **\$15.372.098.-** (Quince millones trescientos setenta y dos mil noventa y ocho pesos) con impuestos incluidos, las partidas pasan a conformar aumentos de obras del contrato suscrito con la **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SUR LTDA** y que se emplaza en la comuna de Villarrica; acorde a lo señalado en el Informe Técnico N°01 de fecha 21.09.2017 indicado en el visto h) y según detalles:

A) AUMENTO DE OBRA					
Item	Designación	Unidad	Cantidad	Precio U.	Precio Total
2.1.5	Trazado y niveles	UN	0,056	\$636.830	\$35.662
2.1.6	Replanteo	UN	0,056	\$778.348	\$43.587
3.1	Demolición veredas existentes	M2	284,0	\$6.085	\$1.728.140
3.4	Nivelación	UN	0,056	\$2.052.007	\$114.912
3.5	Excavación y transporte a botadero	M3	24,0	\$16.982	\$407.568
3.7	Retiro de soleras	ML	39,0	\$3.962	\$154.518
4.1.1	Base estabilizada e:8cm	M2	229,0	\$5.378	\$1.231.562
4.1.2	Base estabilizada e:10cm	M2	55,0	\$6.368	\$350.240
4.2.1	Hormigón Peinado e:7cm	M2	229,0	\$21.228	\$4.861.212
4.2.3	Hormigón vehicular e:12cm	M2	55,0	\$28.304	\$1.556.720
4.2.5	Baldosa 20x40cm lavada	M2	70,0	\$35.379	\$2.476.530
4.2.7	Baldosa podo táctil	M2	4,8	\$35.379	\$169.819
11.5	Solera tipo A	ML	62,0	\$16.982	\$1.052.884
11.7	Muros bloque	M2	24,0	\$49.531	\$1.188.744
					\$15.372.098

Cuadro Resumen:

DESCRIPCIÓN	MONTO	% MODIFICACION	% ACUMULADO
Resolución N°1591 de fecha 18.04.2017 (Contrato Original)	\$268.357.670		
A) Aumento Obras Extraordinarias	(+) \$15.372.098	5,728%	5,728%
Monto del Contrato modificado	\$283.729.768		

2. **CONCÉDASE** a la empresa Ingeniería y Construcciones Sur Ltda., una ampliación de plazo de 27 días corridos para el contrato **"MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL MARINA DE GAETE"** Villarrica – Programa Quiero Mi Barrio, lo que corresponde a un aumento de plazo del 18% del contrato original, acorde a lo señalado en el Informe Técnico N°01 indicado en el inciso h), a contar del día 22.10.2017 quedando como nueva fecha de término el día 17.11.2017.-
3. **GARANTIA DEL CONTRATO:** La Empresa Constructora deberá ingresar boleta de garantía bancaria, establecido según el Título III del D.S. N° 236 / 2002 de V y U, vigente, según se indica en visto (d).
4. **PROTOCOLIZACION:** El Contratista deberá aceptar ante Notario los ~~Términos de la presente~~ Resolución en el plazo correspondiente y conforme con el procedimiento establecido en el art. N° 46 del D.S 355/76 de V. y U., siendo todos los gastos que ello genere, de cargo del contratista.
5. **IMPÚTESE**, el gasto que irrogue el cumplimiento de la presente resolución que asciende a la suma de **\$15.372.098.-** (quince millones trescientos setenta y dos mil noventa y ocho pesos) al Subtitulo 31 ítem 02 Asignación 004, código BIP N°30074297-0, año 2017.
6. La presente resolución no irroga gastos para este servicio.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRIBASE.



RODRIGO URRA ESCOBAR
ABOGADO
DIRECTOR (S) SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA

JTC/FP/RL/PPR
DISTRIBUCION:

- Departamento Técnico
- Departamento de Administración y Finanzas
- Departamento Jurídico
- Sección Contabilidad
- Departamento Programación y Control
- Empresa Ingeniería y Construcciones Sur Ltda.
- Sección Ejecución de Obras Viales y Urbanas
- Oficina de Partes

Victor Hugo Bravo G.
MINISTRO DE FE
SERVIU REGION ARAUCANIA