

MODIFICACION DE CONTRATO A LA OBRA RED  
SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS 2019-2020, COMUNAS  
DE FREIRE, CUNCO, MELIPEUCO Y TEMUCO

TEMUCO, 01 OCT. 2020

RESOLUCIÓN EXENTA N° 646

**VISTOS:**

- a) **La Resolución Exenta N° 1148 de fecha 19.05.2020**, que contrata la ejecución de la obra "Conservación Red Secundaria de Aguas Lluvia, Araucanía año 2019-2020 – Comunas Melipeuco, Cunco, Freire y Temuco", con la empresa Daniel Carrillo E.I.R.L., por un monto total de **\$93.558.190**;
- b) **El Acta de Entrega de Terreno de fecha 24.06.2020**, que indica un plazo de 120 días corridos para la ejecución de las obras, estableciendo su fecha de término el día 22.10.2020;
- c) **La Boleta de Garantía N° 41039 de fecha 09.06.2020 del Banco Itaú Corpbanca**, que garantiza el oportuno y total cumplimiento del contrato "Conservación Red Secundaria de Aguas Lluvia, Araucanía año 2019-2020 – Comunas Melipeuco, Cunco, Freire y Temuco", según resolución exenta N°1148 de fecha 19.05.2020, por un monto de 98 UF y con fecha de vencimiento el 07.12.2020;
- d) **La Póliza de Seguro N° 70231 que incluye endoso n° 3 de HDI Seguros S.A.** con vigencia hasta 30.12.2020;
- e) **La Resolución N° 521, de fecha 16.09.2020**, que aprueba modificación al contrato "Red Secundaria de Aguas Lluvias 2019 – 2020, Comunas de Freire, Melipeuco, Cunco y Temuco, estableciendo nuevo monto final de contrato por \$95.814.470.-;
- f) **La Boleta de Garantía N°4354441 de fecha 21.09.2020 del Banco Itaú Corpbanca**, que garantiza el oportuno y total cumplimiento de las modificaciones del contrato "Conservación Red Secundaria de Aguas Lluvia, Araucanía año 2019-2020 – Comunas Melipeuco, Cunco, Freire y Temuco", según resolución exenta N°521 de fecha 16.09.2020, por un monto de 2,36 UF y con fecha de vencimiento el 30.12.2020
- g) **El Informe Técnico N°2 (N° INT. 12506) de fecha 25.09.2020**, que expone las disminuciones de obra, con V°B° del Depto. Técnico SERVIU Región de la Araucanía;
- h) **La Resolución N° 7, de 2019**, que Fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y la **Resolución N° 8, de 2019**, que Determina los montos en UTM, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda, hasta el 31/12/2020, ambas de la Contraloría General de la República;
- i) **El D.L. N° 1.305, de 1975**, y las facultades que me otorga el D.S. N° 355/1976 de V. y U., Reglamento Orgánico de los SERVIU;
- j) **La Resolución Exenta Ra 272/1308/2020 de 03/07/2020**, registrada por la CGR con la misma fecha, que nombra, en calidad de titular, en el cargo de Director del SERVIU Región de la Araucanía.

**CONSIDERANDO:**

La limitación y el resguardo de recursos, es que, se requiere disminuir partidas las cuales no será necesaria su ejecución en su totalidad debido a que se encuentran originalmente en buenas condiciones, las cuales se encuentran indicadas en la presente resolución exenta.

**R E S O L U C I Ó N:**

1. **APRUEBESE LAS DISMINUCIONES DE OBRA** señaladas en el Informe Técnico N°2 indicado en el visto g) de la presente resolución exenta, por la suma total de **\$1.007.425** (un millón siete mil cuatrocientos veinticinco pesos) con impuestos incluidos a la empresa constructora Daniel Carrillo E.I.R.L., acorde a lo señalado en el siguiente detalle:

Detalle: Encuentro Avenida Santa María con Calle Hernán Trizano – Comuna de Cunco					
CODIGO	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
14	Vereda de Baldosas	m2	-25	\$ 35.064	\$ 876.600
26	Demolición de veredas	m2	-25	\$ 5.233	\$ 130.825
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1.007.425</b>

<b>TOTAL DISMINUCIONES DE OBRA</b>	<b>-\$ 1.007.425</b>	<b>-1,07%</b>	
<b>• Porcentaje calculado con respecto al monto total del contrato (\$93.558.190).</b>			

2. ESTABLÉZCASE la siguiente tabla sobre las modificaciones de contrato:

CUADRO RESUMEN DE MODIFICACIONES DE CONTRATO DE OBRAS D.S. 236/2002										
Obra	<b>Conservación Red Secundaria de Aguas Lluvia, Araucanía año 2019-2020 – Comunas de Melipeuco, Cunco, Freire y Temuco</b>									
Contratista	<b>Daniel Carrillo E.I.R.L.</b>									
Financiamiento	Fondos Sectoriales									
Contrato original										
ITEM		MONTO \$				OBSERVACION				
Total Contrato (OO.CC.)		\$ 93.558.190				Res. Ex. N°1148 del 19.05.2020				
MODIFICACIONES A LA FECHA										
ITEM	Aumentos de obra		% Total	Disminuciones de Obra		% Total	Obras extraordinarias		% Total	AUMENTO EFECTIVO TOTAL
	\$	%		\$	%		\$	%		
Res. Ex. N° 521 del 16.09.2020	\$ 4.808.212	5,14	5,14	-\$ 3.645.340	-3,90	-3,90	\$ 1.096.408	1,17	1,17	\$ 2.259.280
Presente Res. Ex	\$ 0	0,00	5,14	-\$ 1.007.425	-1,07	-4,97	\$ 0	0,00	1,17	-\$1.007.425
<b>Monto actual del contrato en OCCC (Aumentos – Disminuciones + Obras Extraordinarias)</b>									<b>\$ 94.810.045</b>	
<b>Monto actual del contrato</b>									<b>\$ 95.817.470</b>	
<b>Aumentos – Disminuciones + Obras Extraordinarias</b>									<b>-\$ 1.007.425</b>	
<b>MONTO FINAL DEL CONTRATO</b>									<b>\$ 94.810.045</b>	
<b>Obs.</b> Porcentajes de modificaciones calculados respecto al monto total del contrato.										

Para efectos de la tabla anterior, se indica las modificaciones de obra respecto a cada comuna del contrato, según se indica:

Resolución Exenta N° 521 de Fecha 16.09.2020				
COMUNA	DISMINUCIONES DE OBRA	AUMENTOS DE OBRA	OBRAS EXTRAORDINARIAS	TOTAL MODIFICACION POR COMUNA
MELIPEUCO	-\$ .-	\$ 1.372.969.-	\$ 62.824.-	\$ 1.435.793.-
CUNCO	-\$ .-	\$ .-	\$ .-	\$ 0.-
FREIRE	-\$ 3.645.340.-	\$ 3.435.243.-	\$ 1.033.584.-	\$ 823.487.-
TEMUCO	-\$ .-	\$ .-	\$ .-	\$ 0.-
<b>TOTAL MODIFICACIONE N RESOLUCION</b>	<b>-\$ 3.645.340.-</b>	<b>\$ 4.808.212.-</b>	<b>\$ 1.096.408.-</b>	<b>\$2.259.280.-</b>

Presente Resolución Exenta				
COMUNA	DISMINUCIONES DE OBRA	AUMENTOS DE OBRA	OBRAS EXTRAORDINARIAS	TOTAL MODIFICACION POR COMUNA
MELIPEUCO	-\$ .-	\$ .-	\$ .-	\$ .-
CUNCO	-\$ 1.007.425.-	\$ .-	\$ .-	-\$ 1.007.425.-
FREIRE	-\$ .-	\$ .-	\$ .-	\$ .-
TEMUCO	-\$ .-	\$ .-	\$ .-	\$ .-
<b>TOTAL MODIFICACIONE N PRESENTE RESOLUCION</b>	<b>-\$ 1.007.425.-</b>	<b>\$ .-</b>	<b>\$ .-</b>	<b>-\$1.007.425.</b>

Para verificar la autenticidad del presente documento ingresar el folio 646 y el timbre JYBCLECLALKKU en <http://vdoc.minvu.cl/>

3. **MODIFIQUESE** la imputación presupuestaria de la obra en el subtítulo 31, ítem 02, asignación 004, código BIP 40005923-0 de la obra "Conservación Red Secundaria de Aguas Lluvia, Araucanía año 2019-2020 – Comunas Melipeuco, Cunco, Freire y Temuco"

AÑO	ÍTEM	MONTO \$
Imputación año presupuestario 2020	Obras civiles	\$ 94.810.045.-
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 94.810.045.-</b>

4. **BOLETA DE GARANTIA Y POLIZA:** Serán las establecidas en el punto 15 de las Bases Administrativas Especiales y el Art. N°50 del D.S. N°236/2002 de V. y U. Déjese constancia que, de acuerdo a los vistos c) d) y f), la empresa constructora mantiene garantías que caucionan los nuevos montos del contrato.
5. **PROTOCOLIZACIÓN:** El Contratista deberá aceptar ante Notario los Términos de la presente Resolución y conforme con el procedimiento establecido en el D.S. N° 355/76 de V y U.
6. **SE DEJA CONSTANCIA** de que la presente resolución no irroga otros gastos que los establecidos en el presente documento, ni dará origen a pago de gastos generales, ni indemnizaciones de ninguna especie, salvo los estipulados en la presente resolución exenta.

Sergio Merino Perello  
DIRECTOR SERVIU REGION DE LA RAUCANIA

Ldl/PVV/FPP/SFB/MMO/TGA

DISTRIBUCIÓN:

- DEPTO.TECNICO
- SECCION EJECUCION DE OBRAS VIALES Y URBANAS
- DEPTO. JURIDICO
- DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
- DEPTO. DE PROGRAMACION Y CONTROL
- EMPRESA DANIEL CARRILLO E.I.R.L.
- OFICINA DE PARTES



APRUEBA MODIFICACIONES AL CONTRATO RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS 2019-2020, COMUNAS DE FREIRE, MELIPEUCO, CUNCO Y TEMUCO

TEMUCO, 16 SEPT. 2020

RESOLUCIÓN EXENTA N° 521

**VISTOS:**

- a) La Resolución Exenta N° 1148 de fecha 19.05.2020**, que contrata la ejecución de la obra "Conservación Red Secundaria de Aguas Lluvia, Araucanía año 2019-2020 – Comunas Melipeuco, Cunco, Freire y Temuco", con la empresa Daniel Carrillo E.I.R.L., por un monto total de \$93.558.190;
- b) El Acta de Entrega de Terreno de fecha 24.06.2020**, que indica un plazo de 120 días corridos para la ejecución de las obras, estableciendo su fecha de término el día 22.10.2020;
- c) La Boleta de Garantía N° 41039 de fecha 09.06.2020 del Banco Itaú Corpbanca**, que garantiza el oportuno y total cumplimiento del contrato "Conservación Red Secundaria de Aguas Lluvia, Araucanía año 2019-2020 – Comunas Melipeuco, Cunco, Freire y Temuco", según resolución exenta N°1148 de fecha 19.05.2020, por un monto de 98 UF y con fecha de vencimiento el 07.12.2020;
- d) La Póliza de Seguro N° 70231 que incluye endoso n° 3 de HDI Seguros S.A.** con vigencia hasta 30.12.2020 por un monto de 98 UF
- e) El Informe Técnico N°1 (N° INT 11030) de fecha 31.08.2020**, que expone los aumentos de obra, disminuciones de obra y obras extraordinarias, con V°B° del Depto. Técnico SERVIU Región de la Araucanía;
- f) El Certificado N°197 de fecha 08.09.2020**, de disponibilidad presupuestaria por un monto de \$2.450.908
- g) La Resolución N° 7, de 2019**, que Fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y la Resolución N° 8, de 2019, que Determina los montos en UTM, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda, hasta el 31/12/2020, ambas de la Contraloría General de la República;
- h) El D.L. N° 1.305, de 1975**, y las facultades que me otorga el D.S. N° 355/1976 de V. y U., Reglamento Orgánico de los SERVIU;
- i) La Resolución Exenta RA 272/1308/2020 de 03/07/2020**, registrada por la CGR con la misma fecha, que me nombra, en calidad de titular, en el cargo de Director del SERVIU Región de La Araucanía;

**CONSIDERANDO:**

La necesidad de realizar las modificaciones de obra indicadas en la presente resolución exenta, para mejorar en forma íntegra el contrato "Conservación Red Secundaria de Aguas Lluvia, Araucanía año 2019-2020 – Comunas Melipeuco, Cunco, Freire y Temuco",

**R E S O L U C I Ó N:**

- 1. APRUEBENSE LOS AUMENTOS DE OBRA** señalados en Informe Técnico N° 1 indicado en el visto e) de la presente resolución exenta, por la suma total de **\$4.808.212** (cuatro millones ochocientos ocho mil doscientos doce pesos) con impuestos incluidos a la empresa constructora Daniel Carrillo E.I.R.L., acorde a lo señalado en el siguiente detalle:

Detalle: Avenida Pedro Aguirre Cerda con Arauco – Comuna de Melipeuco					
CODIGO	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
29	Cámara inspección aguas lluvias	unid	1	\$730.245	\$ 730.245
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 730.245</b>

Detalle: Calzada Sumidero Invertido

CODIGO	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
2	Calzada H.C.V e=0,15m	M2	14	\$ 35.637	\$ 498.918
5	Base Estabilizada e=0,15m	M2	14	\$ 8.751	\$ 122.514
7	Excavación y transporte a botadero	M3	4	\$ 5.323	\$ 21.292
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 642.724</b>

Detalle: Encuentro Calle Errazuriz con Calle Arturo Prat- Comuna de Freire					
CODIGO	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
2	Calzada H.C.V. e=0,15 m	m2	16	\$ 35.637	\$ 570.192
5	Base estabilizada e=15m	m2	16	\$ 8.751	\$ 140.016
7	Excavación y transporte a botadero	m3	16	\$ 5.323	\$ 85.168
9	Demolición de calzada (rep)	m2	16	\$ 3.879	\$ 62.064
15	Geotextil	m2	16	\$ 2.166	\$ 34.656
18	Sumidero tipo SERVIU	unid	1	\$1.098.255	\$ 1.098.255
19	Tubo C.C. D=400 mm	m	8	\$ 54.583	\$ 436.664
27	Reacondicionar o modificar cámara	unid	1	\$ 342.658	\$ 342.658
12	Vereda H.C. e=0,07m	m2	3	\$ 16.600	\$ 49.800
				<b>TOTAL</b>	<b>\$2.819.473</b>

Detalle: Refuerzos de cámara Bismarck con Errazuriz y Prat con Errazuriz- Comuna de Freire					
CODIGO	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
12	Vereda H.C e=0,07m	M2	21	\$ 16.600	\$ 348.600
13	Base vereda e=0,05m	M2	21	\$ 3.537	\$ 74.277
26	Demolición de vereda	M2	21	\$ 5.233	\$ 109.893
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 532.770</b>

Detalle: Calle Bismarck con Humberto Primero - Comuna de Freire					
CODIGO	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
12	Vereda H.C e=0,07m	M2	5	\$ 16.600	\$ 83.000
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 83.000</b>

<b>TOTAL AUMENTOS DE OBRA</b>	<b>\$ 4.808.212</b>	<b>5,14%</b>	<b>No supera el 10% del monto original del contrato; según D.S. N°236 Art. 103. No se necesita autorización por parte de la Seremi MINVU.</b>		
<b>• Porcentaje calculado con respecto al monto total del contrato (\$93.558.190).</b>					

**2. APRUEBESE LAS DISMINUCIONES DE OBRA** señaladas en el Informe Técnico N°1 indicado en el visto e) de la presente resolución exenta, por la suma total de **\$3.645.340** (tres millones seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta pesos) con impuestos incluidos a la empresa constructora Daniel Carrillo E.I.R.L., acorde a lo señalado en el siguiente detalle:

Detalle: Encuentro Calle Errazuriz con Calle Bismarck- Comuna de Freire					
CODIGO	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
2	Calzada H.C.V. e=0,15 m	m2	-22	\$ 35.637	\$ 784.014
5	Base estabilizada e=15m	m2	-22	\$ 8.751	\$ 192.522
7	Excavación y transporte a botadero	m3	-22	\$ 5.323	\$ 117.106
9	Demolición de calzada (rep)	m2	-22	\$ 3.879	\$ 85.338

Para verificar la autenticidad del presente documento ingresar el folio 521 y el timbre JLCCEUAEULUYEZ en <http://vdoc.minvu.cl/>

10	Solera tipo "A"	m	-8	\$ 13.353	\$ 106.824
15	Geotextil	m2	-22	\$ 2.166	\$ 47.652
16	Extracción de soleras	m2	-8	\$ 992	\$ 7.936
18	Sumidero tipo SERVIU	unid	-1	\$1.098.255	\$ 1.098.255
19	Tubo C.C. D=400 mm	m	-12	\$ 54.583	\$ 654.996
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 3.094.643</b>

Detalle: Encuentro Calle Errazuriz con Calle Bismarck- Comuna de Freire					
<b>CODIGO</b>	<b>DESIGNACION</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO U.</b>	<b>TOTAL</b>
8	Relleno con material seleccionado	m3	-6	\$ 11.007	\$ 66.042
12	Vereda H.C. e=0,07m	m2	-10	\$ 16.600	\$ 166.000
13	Base vereda e= 0,05m	m2	-15	\$ 3.537	\$ 53.055
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 285.097</b>

Detalle: Calle Bismarck con Humberto Primero - Comuna de Freire					
<b>CODIGO</b>	<b>DESIGNACION</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO U.</b>	<b>TOTAL</b>
21	Vereda H.C. e=0,07m	M2	-16	\$ 16.600	\$ 265.600
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 265.600</b>

<b>TOTAL DISMINUCIONES DE OBRA</b>	<b>-\$ 3.645.340</b>	<b>-3,90%</b>	
<b>• Porcentaje calculado con respecto al monto total del contrato (\$93.558.190).</b>			

**3. APRUEBESE LA CONTRATACION DE OBRAS EXTRAORDINARIAS** correspondiente a **\$1.096.408** (un millón noventa y seis mil cuatrocientos ocho pesos) con impuestos incluidos a la empresa Daniel Carrillo E.I.R.L., acorde a lo señalado en el siguiente detalle:

Detalle: Limpieza de Tubería – Comuna de Melipeuco					
CODIGO	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
29	Limpieza de Tubería	ml	8	\$7.853	\$ 62.824
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 62.824</b>

Detalle: Calle Bismarck con Humberto Primero –Comuna de Freire					
CODIGO	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
29	Losa de Hormigón Armado e=0,15m	m2	16	\$ 64.599	\$ 1.033.584
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1.033.584</b>

<b>TOTAL OBRAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$ 1.096.408</b>	<b>1,17%</b>	
<b>• Porcentaje calculado con respecto al monto total del contrato (\$93.558.190).</b>			

**4. ESTABLÉZCASE** la siguiente tabla sobre las modificaciones de contrato:

CUADRO RESUMEN DE MODIFICACIONES DE CONTRATO DE OBRAS D.S. 236/2002										
Obra	<b>Conservación Red Secundaria de Aguas Lluvia, Araucanía año 2019-2020 – Comunas de Melipeuco, Cunco, Freire y Temuco</b>									
Contratista	<b>Daniel Carrillo E.I.R.L.</b>									
Financiamiento	Fondos Sectoriales									
Contrato original										
ITEM	MONTO \$					OBSERVACION				
Total Contrato (OO.CC.)	\$ 93.558.190					Res. Ex. N°1148 del 19.05.2020				
MODIFICACIONES A LA FECHA										
ITEM	Aumentos de obra		% Total	Disminuciones de Obra		% Total	Obras extraordinarias		% Total	AUMENTO EFECTIVO TOTAL
	\$	%		\$	%		\$	%		
Presente Res. Ex.	\$ 4.808.212	5,14	5,14	-\$ 3.645.340	-3,90	-3,90	\$ 1.096.408	1,17	1,17	\$ 2.259.280
<b>Monto actual del contrato en OCCC (Aumentos – Disminuciones + Obras Extraordinarias)</b>									<b>\$ 95.817.470</b>	
<b>Monto actual del contrato</b>									<b>\$ 93.558.190</b>	
<b>Aumentos – Disminuciones + Obras Extraordinarias</b>									<b>\$ 2.259.280</b>	
<b>MONTO FINAL DEL CONTRATO</b>									<b>\$ 95.817.470</b>	
<b>% ACUMULADO del contrato.</b>									<b>102,42%</b>	

**Obs.** Porcentajes de modificaciones calculados respecto al monto total del contrato.

Para efectos de la tabla anterior, se indica las modificaciones de obra respecto a cada comuna del contrato, según se indica:

Presente Resolución Exenta				
COMUNA	DISMINUCIONES DE OBRA	AUMENTOS DE OBRA	OBRAS EXTRAORDINARIAS	TOTAL MODIFICACION POR COMUNA
MELIPEUCO	-\$ .-	\$ 1.372.969.-	\$ 62.824.-	\$ 1.435.793.-
CUNCO	-\$ .-	\$ .-	\$ .-	\$ 0.-
FREIRE	-\$ 3.645.340.-	\$ 3.435.243.-	\$ 1.033.584.-	\$ 823.487.-
TEMUCO	-\$ .-	\$ .-	\$ .-	\$ 0.-
<b>TOTAL MODIFICACIONES EN PRESENTE RESOLUCION</b>	<b>-\$ 3.645.340.-</b>	<b>\$ 4.808.212.-</b>	<b>\$ 1.096.408.-</b>	<b>\$ 2.259.280.-</b>

Para verificar la autenticidad del presente documento ingresar el folio 521 y el timbre JLCCEUAEULUYEZ en <http://vdoc.minvu.cl/>

5. **MODIFIQUESE** la imputación presupuestaria de la obra en el subtítulo 31, ítem 02, asignación 004, código BIP 40005923-0 de la obra "Conservación Red Secundaria de Aguas Lluvia, Araucanía año 2019-2020 – Comunas Melipeuco, Cunco, Freire y Temuco"

AÑO	ÍTEM	MONTO \$
Imputación año presupuestario 2020	Obras civiles	\$ 95.817.470.-
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 95.817.470.-</b>

6. **BOLETA DE GARANTIA Y POLIZA:** La empresa contratista deberá adicionar o actualizar las garantías descritas en los vistos c) y d) de la presente resolución exenta. Considerando que las vigentes no cubren el monto de la presente modificación de contrato. Pero si cumplen con el plazo. Emitir dichas garantías conforme a lo requerido en el punto 15 de las Bases Administrativas Especiales y el Art. N°50 del D.S. N°236/2002 de V. y U.
7. **PROTOCOLIZACIÓN:** El Contratista deberá aceptar ante Notario los Términos de la presente Resolución y conforme con el procedimiento establecido en el D.S. N° 355/76 de V y U.
8. **SE DEJA CONSTANCIA** de que la presente resolución no irroga otros gastos que los establecidos en el presente documento, ni dará origen a pago de gastos generales, ni indemnizaciones de ninguna especie, salvo los estipulados en la presente resolución exenta.

Sergio Merino Perello  
DIRECTOR SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA

Ldl/PVV/FPP/SFB/MMO

DISTRIBUCIÓN:

- DEPTO.TECNICO
- SECCION EJEC. OBRAS VIALES Y URBANAS
- DEPTO. JURIDICO
- DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
- DEPTO. PROGRAMACION Y CONTROL
- EMPRESA DANIEL CARRILLO E.I.R.L
- OFICINA DE PARTES