SERVIU
Región de la Araucanía
Ministerio de Vivienda y Urbanismo

SECCIÓN EJECUCIÓN
OBRAS HABITACIONALES
N° INT 27753

ORIGINAL

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE: 4169

RESOLUCION (E) N° _____/

TEMUCO, 18 DIC. 2019

VISTOS

a) El **D.S. N° 10 (V. y U.) del 2015**, que reglamenta Programa de Habitabilidad Rural;

b) La **Resolución Exenta N° 3131 (V. y U.) de fecha 16.05.2016**, que fija procedimientos para la Prestación de Servicios de Asistencia Técnica, Jurídica y Social del Programa de Habitabilidad Rural;

c) La **Resolución Exenta N°3257** de fecha **08.10.2019**, que sanciona la calificación definitiva de los Proyecto habitacional individuales para 04 familias de la Comuna de Freire, EGR Ingecot ;

d) El **Oficio Ref. O.P. N° 010867** de fecha **02.12.2019** de la EGR Ingecot, que solicita prorroga de inicio por correcciones en los contratos de construcción ;

e) La **Resolución N° 7, de 2019**, que Fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y la Resolución N° 8, de 2019, que Determina los montos en UTM, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda, hasta el 31/12/2020, ambas de la Contraloría General de la República;

f) El **D.L. N° 1.305, de 1975**, y las facultades que me otorga el D.S. N° 355/1976 de V. y U., Reglamento Orgánico de los SERVIU;

g) Que, a contar del 23 de octubre de 2019, se declara vacante el cargo de Director del SERVIU Región de La Araucanía de conformidad con lo prescrito en el artículo 148 del DFL N° 29, de 2004, de Hacienda;

h) El **Decreto Exento TRA 272/ 3077/ 2017** de fecha de **10.05.2017**, de la subsecretaria del Ministerio de Vivienda, que designa en el Cargo de Jefe de Departamento a don Mauricio Contreras Sánchez;

i) El **Decreto Exento (RA) N° 272/20/2018** de fecha **23.02.2018**, del MINVU, que fija orden de subrogancia para el cargo de Director del SERVIU Región de La Araucanía;

CONSIDERANDO

1.- Que las obras deben iniciarse dentro del plazo de 45 días corridos siguientes a la fecha de Calificación del proyecto;

2.- Que para la entrega de terreno e inicio de las obras, se debe contar con contratos de Construcción protocolizados;

RESOLUCIÓN

1) **AUTORÍCESE** nuevo plazo de inicio de **17 días** a contar del **22.11.19** para los proyectos que se detallan;

RES (E) N°	CÓDIGO	NOMBRE EXPEDIENTE	RUT	COMUNA	EGR
8576/29.12.2016	2960	SANDRA MARIA HUECHUPAN BODALEO	[redacted]	FREIRE	INGECOT
0401/23.01.2017	2912	JOSE LUCIANO AGUILEF PAILLAO		FREIRE	INGECOT
0401/23.01.2017	2957	ROSALIA DEL CARMEN HUENCHUAL MELLADO		FREIRE	INGECOT
0401/23.01.2017	2975	MARIA OLGA PAILLAN LEVIN		FREIRE	INGECOT

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRIBASE.

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
DIRECCION
SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA

MAURICIO CONTRERAS SANCHEZ
ARQUITECTO
DIRECTOR (S) SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
DEPARTAMENTO TECNICO
SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA

ORM/CBH/VSM/EDF/FPG/ ROB

DISTRIBUCION:
- DIRECCIÓN
- DEPTO. TÉCNICO
- OFICINA DE PARTES

Myriam Belmar Pezo
MINISTRO DE FE
SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA