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CGNTRALGRÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
CONTRALOPÍA REGIONAL DE LA ARAUCANlA

RECEPCIÓN / TOMA DE RAZÓN

A60, 2015

ORIGINAL

y
CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

LA SIGUIENTE

RESOLUCIÓN N° *| Q 8 ^—í

TEMUCO,

O 7 AGO. 2015
VISTOS:

a)

b)

c)

La Resolución N° 102 de fecha 15/09/2014 con TR 26/09/2014, que aprueba las Bases
Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas de Obras de pavimentación y

aguas lluvias, itemizados, Presupuesto Oficial, Formularios y Planos, para el llamado a
Licitación de la Obra "EJECUCIÓN DE OBRAS DEL 23° LLAMADO PROGRAMA DE
PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DE PROYECTOS SELECCIONADO DE LA LISTA DE ESPERA
ANO 2013, COMUNAS DE GORBEA, LONCOCHE Y PITRUFQUEN, DE LA REGIÓN DE LA
ARAUCANlA".

La Resolución N° 113 de fecha 20/10/2014 con Toma de Razón 06/11/2014 y

protocolizada con fecha 20/11/2014 por el Contratista adjudicado, que acepta y

contrata a la Empresa Ingeniería y Construcciones FRAMAR LTDA, para la ejecución
de la Obra "EJECUCIÓN DE OBRAS DEL 23° LLAMADO PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN
PARTICIPATIVA DE PROYECTOS SELECCIONADO DE LA LISTA DE ESPERA AÑO 2013,
COMUNAS DE GORBEA, LONCOCHE Y PITRUFQUEN, DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANlA".

El informe N° 308-069 de fecha 18/06/2015, de la Sección de Ejecución Obras Viales y

Urbanas del SERVIÜ Región de la Araucanía, que recomienda al Director proceder a
la liquidación del contrato, por haberse verificado en primera instancia un atraso
superior al establecido en el Art. 82 del D.S 236/2002 de V y U y demostrar notoria
insolvencia económica, todo esto causales establecidas en el Art. 134 letra h) H)y
del Decreto N° 236/2002 del MINVU, para realizar el término " ' l"nolvlc:=
con cargo al contratista y finalmente establece el TRATO DIREC
restantes según el Art. 3° del D.S 236/2002.

d) La Resolución N° 88 de fecha 02/07/2015 de este Servicio,
Contraloría Regional de la Araucanía con fecha 27/07/2015, que aprueba
anticipado del contrato, con cargo para el contratista, citada en visto I
conformidad a lo dispuesto en las letras b), d) y m) del artículo 134 del
236/2002 del MINVU.

e) El Oficio Ord. N° 2141 de fecha 22/07/2015, de este Servicio donde se solicita ¿fia"
Empresa Sociedad Constructora y Ensaye de Materiales Ltda. indicar su dferta
económica y plazo de ejecución para la contratación de la Obra "EJECUCIÓN DE
OBRAS DEL 23° LLAMADO PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DE
PROYECTOS SELECCIONADO DE LA LISTA DE ESPERA AÑO 2013, COMUNAS DE GORBEA,
LONCOCHE Y PITRUFQUEN, DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANlA".

f) La Carta de la Empresa SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y ENSAYE DE MATERIALES LTDA de
fecha 31/07/2015, donde acepta el monto para la ejecución de las obras en un plazo
de 120 días;

g) El Certificado de Inscripción vigente N° 99831 de fecha 28/07/2015 del RENAC y el
Formulario N° 1 de la Capacidad Económica Disponible de la Empresa Sociedad
Constructora y Ensaye de Materiales Ltda;

h) El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 269 de fecha 03/08/2015 del
Departamento de Administración y Finanzas del SERVIÜ Región de la Araucanía, que
certifica que la institución cuenta con el presupuesto para el año 2015 para el
financiamiento del saldo de obras a contratar;
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