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S
RESOLUCION EX. N° 5 ‘ 9 i a'

TEMUCO, 9 ENE. 2016

TENIENDO PRESENTE:

a) La Resolucion Ex. N°4354 de fecha 26/09/2014 del SERVIU Araucania, que aprueba las
Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas de Obra “CONSERVACION
DE VIAS URBANAS TRAMO 2, CALLE RODRIGUEZ ENTRE GENERAL MACKENNA Y
BARROS ARANA, COMUNA DE TEMUCO” cédigo B.I.P. 30243677-0:

b) La Resolucion Ex. N°4905 de fecha 20/10/2014 del SERVIU Araucania, que contrata la
Obra “CONSERVACION DE VIAS URBANAS TRAMO 2, CALLE RODRIGUEZ ENTRE
GENERAL MACKENNA Y BARROS ARANA, COMUNA DE TEMUCOQ?”, con la Empresa
Constructora CAMPOS Y HENRIQUEZ LTDA;

c) El Acta de Entrega de Terreno con fecha 01/12/2014 que indica fecha de término de
Contrato el 30/03/2015;

d) La Resolucion Exenta N°1627 de fecha 02/04/2015, que concede aumento de plazo en
30 dias corridos quedando como fecha de nuevo termino el dia 29/04/2015:

e) La Resoluciéon N°2267 de fecha 07/05/2015, que concede aumento de plazo de 10 dias
corridos quedando como nueva fecha de término de obra el dia 09/05/2015;

f) La Resolucién Exenta N°2750 de fecha 01/06/2015, que aprueba Aumento de Obras por
un monto de $93.450.435.- y otorga ampliacién de plazo en 60 dias corridos (08/07/2015)

g) La Resolucion Exenta N°3612 de fecha 15/07/2015, que concede ampliacion de plazo en
45 dias corridos quedando como nueva fecha de término el dia 22/08/2015;

h) El Informe Técnico de fecha 25/09/2015 de la Comisién que indica que las obras fueron
revisadas el dia 11/09/2015, pero no se encontraban terminadas y que se constatd que
fueron terminadas con fecha 25/09/2015, por lo que se procede a aplicar una multa por dia
de atraso acorde al D.S. 236/2002, que corresponde a 32 dias corridos equivalente a
$14.999.851.-;

i) El Oficio N°238 de fecha 18/01/2015, en que notifica a la Empresa Constructora Campos y
Henriquez Ltda. multa por 32 dias corridos;

) El Decreto N° 236 /2002 de V y U. que aprueba las Bases Generales Reglamentarias de la
contratacion de obras;

k) La Resoluciéon N° 1.600 del 30/10/08, dela Contraloria General de la Republica , que fija
normas sobre materias afectas y exentas del tramite de Toma Razén;

I) EID.L.N°1.305 de 1975 que reestructura el Minvu y crea SERVIU Regionales;
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m)EI D.S. N° 1.263 de 1975 Organico de la Administracién Financiera del Estado;
n) EI D.S N° 355/76 , Reglamento Orgéanico del SERVIU:

o) EL Decreto (TRA) N°272/32/2015, Nombra en Cargo de Alta Direccién Publica a Don
Jorge Saffirio Espinoza en el cargo de Director Servicio Vivienda y Urbanizacion;

P) La Resoluciéon Exenta N°06 de fecha 13/01/16, que autoriza uso de su feriado legal al
Director SERVIU Araucania, Don Jorge Saffirio Espinoza;

q) El articulo 16 del DS N° 355 de 1976 de Vivienda y Urbanismo, Reglamento Organico de
los SERVIU, que establece el orden de Subrogancia legal del Director;

r) La Resolucion Exenta N°648 de fecha 18 diciembre 2013 que nombra en el cargo de
Jefe de Departamento Programacion y Control a la Sra. Hilda Gonzalez Soto;

RESOLUCION

1.- APLIQUESE LA MULTA, senalada en el Informe Técnico de fecha 25/09/2015
indicado en el visto (h) a la Empresa Constructora Campos y Henriquez Ltda. equivalente a 32
dias corridos por un monto de $14.999.851.- (Catorce Millones Novecientos Noventa y
Nueve mil Ochocientos Cincuenta y Un pesos), lo que serd descontado en el préximo
Estado de Pago.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE: ..

'+ HILDA GONZALEZ SOTO
.. INGENIERO CONSTRUCTOR

“DIRECTOR (S) SERVIU ]
REGION DE LA ARAUCANIA

- DEPTO. ADM. Y FINANZAS

- SECCION CONTABILIDAD

- DEPTO. PROG. Y CONTROL

-CAMPOS Y HENRIQUEZ LTDA. CALLE FRANCIA N°212 - TEMUCO
- OFICINA DE PARTES
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