ORIGINAL

Depto. Técnico
S.E.O.V.U.
INT N° 303- 249

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE 5 3 9/9 — - -
RESOLUCION EXENTA N° i

TEMUCO. 9 9 DIC 2014

VISTOS:

a.- La Resolucion Exenta N° 1636 del 23.04.2014, que conirata la obra “Mejoramiento Avda.Prat entre
Mufioz Vargas y Gorostiaga, Comuna de Victoria a la empresa constructora Invercam S.P.A

b.- La Resolucion Exenta N° 4979 del 22.10.2014, que aumenta el contrato de la obra “Mejoramiento Avda.
Prat entre Munoz Vargas y Gorostiaga, Comuna de Victoria", en $ 15.251.406; y concede un mayor plazo
hasta el 27.10.2014,

c.- La Resolucion Exenta N° 5474 del 12.11.2014, gue concede un nuevo plazo hasta el 14.11.2014,

d.- El Acta de entrega de terreno de fecha de fecha 09.04.2014, en la cual se establece como fecha de
término el dia 06.10.2014;

e.- La carta de la Empresa Constructora INVERCAM SPA de fecha 14.11.204 solicitande recepcion de Ia
Obra.

f.- El Informe Técnico N° 1 INT. 308-083, de fecha 18.11.2014.10.2012, de la ITO, en que sefala que la obra
no termino en el plazo estipulado;

g-- La Carta de fecha 18.11.2014 de la Empresa Constructora INVERCAM SPA, que sefala que las
observaciones han sido subsanadas.

h.- El Informe Técnico N°308-084, de fecha 21.11.2014, de la ITQ, en que informa se ha constituido en
terreno y ha constatado que la empresa ha terminado la obra con fecha 18.11.2012 v con un atraso de 3
dias corridos; {pase ITO).

i.-La Carta de fecha 10.12.2014 de la Empresa Constructora INVERCAM SPA, solicitando Recepcidn.

j-- Informe de Obra N° 308-091(ITO) que informa gue las observaciones se encuentran subsanadas.

k.- El Decreto N° 236/2002 de V. y U. que aprueba las Bases Administrativas de Contratacion de Obras a
Suma Alzada, en su articulo N° 86, que establece multa por atraso en la entrega de la obrg;

l.- La Resolucion N° 1600 del 30.10.2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre
materias afectas y exentas del tramite de toma de razdn;

m.- Bl D.L. N° 1.305 de 1975y el D.5. N° 355 de 1977, Reglamentc Orgdnico de los Serviu;

n.- El Decreto TRA N°272/5/2014 que prorroga el nombramiento en forma transitoria v provisional como
Director del Servicio de Vivienda y Urbanizacion, Regidn de la Araucania;

fi.- La Resolucion Exenta N°347 de fecha 18/12/14, que auteriza permiso administrativo v feriado legal al
Director SERVIU Araucania, don Jorge Saffirio Espinoza;

o.- El Decreto Exento {V y U.) N° 72 de fecha 08/07/14, que deroga el Decreto Exento [V y U.) N°495 de 2011
y fija orden de subrogacion, en primer lugar al Jefe del Departamento Programacion y Control y en
segundo lugar al Jefe del Departamentc Juridico;




m.- La Resolucion Exenta N° 648 de fecha 18/12/13, que nombra en el cargo de Jefe
del Departamento Programacién y Control a la Sra. Hilda Gonzalez Soto, dicto lo
siguiente:

RESOLUCION

1.-APLICASE MULTA de 1/1000 diario (_articulo N° 86 del DS N° 236 /02 V vy U ] ala
Empresa Constructora | INVERCAM SPA.-, por un monto de ($345.739 .-) por atraso en
la entrega de la obra de 3 dias corridos { desde el 14.11.2014 hasta el 18.11.201 4).-

2.- APLICASE EL DESCUENTO POR ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA: a descontar en el
Estado de Pago Final que asciende a la cantidad de $ 345.739.-

3.- PROTOCOLIZACION: La presente Resolucidn deberd perfeccionarse en el plazo
correspondiente y conforme con el procedimiento establecido en el Art. N° 44 del D.S.
N® 3355 /76 de V.y U, siendo todos los gastos que ello genere, de cargo del contratista.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSGRIBASE

HILDA GONZALEZ SOTO .
_ “CONSTRUCTORCIVIL )
DIRECTORA (S) SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA
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