DEPTO. TECNICO
S.E.0.V.U.
N°®INT. 303-551

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

6526 e

RESOLUCION EXENTA. N°

TENIENDO PRESENTE:

a. La Resolucion N° 3410 de fecha 07.06.2016 que contrata la Obra “Mejoramiento Sede
Social Abraham Lincoln, Las Quilas Temuco — Programa quiero mi barrio”, con la Empresa
Constructora Monsalve Hermanos Ltda., Cédigo B.I.P. 30074297-0.

b. El acta de entrega de terreno de fecha 04.06.2016, en la cual se indica que las obras
tendran un plazo de 90.dias corridos a partir de esta fecha, teniendo como fecha de término el
02/10/2016.

c. La Resolucién Exe. N° 5912 del 14.10.2014 que acepta la disminucién, aumento de obras,
obras extraordinarias y aumento de plazo de 13 dias corridos para la obra “Mejoramiento Sede
Social Abraham Lincoln - Programa quiero mi barrio”, quedando como fecha de término el
15/10/2016;

d. Carta de fecha 17 de Octubre de 2016 . en que empresa Constructora Monsalve
Hermanos Ltda., solicita recepcién de la obra “Mejoramiento Sede Social Abraham Lincoln -
Programa quiero mi barrio”.

e. El informe técnico N°2 de fecha 20 de Octubre de 2016, Con fecha 19 de Octubre de
2016, inspector técnico de la obra acude a tereno a verificar el término de la obra,
constatando que esta no estd terminada, dejando constancia de esto en el libro de inspeccion
folio 18 de fecha 19 de Octubre de 2016.

f. Carta de fecha 27 de Octubre de 2016 en que empresa Constructora Monsalve
Hermanos Ltda., solicita recepciéon de la obra “Mejoramiento Sede Social Abraham Lincoln —
Programa quiero mi barrio”.

g. El informe técnico 308-262 de fecha 03 de Noviembre de 2016, 'Con fecha 02 de
Noviembre de 2016, inspector técnico de la obra acude a terreno a verificar el término de la
obra, constatando que esta se encuentra terminada con fecha 27 de octubre de 2016,
dejando constancia de esto en el libro de inspeccién folio 19 de fecha 02 de Noviembre de
2016 y dando su visto bueno para la recepcion por parte de la comisién receptora de obras.

h. El Informe Técnico N° 3 (Int. 308-277) de fecha 17/11/2016, eén que se cursa multa diaria
por atraso en enfrega de obra en 11 dias corridos, elaborado por la Seccion Ejecucion Obras
Viales y Urbanas, visado por el Jefe Depto. Técnico.

i. El D.S. N° 236/2002, del MINVU, que establece las Bases Generales Reglamentarias de
Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién, y especialmente lo
dispuesto en el articulo 4 N° 1.

j El Art. N° 103 y Art. N° 104 del D.S. N° 236/2002 de V. y U.
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k. La Resolucidn N° 1600/2008 de la Contraloria General de la Republica.
L EID.L. N°1.305 de 1975y el D.S. N° 355 de 1976, Reglamento Orgdnico de los Serviu.

m. EL Decreto (TRA) N° 272/32/2015, que nombra en el Cargo de Alta Direccién Publica a
don Jorge Saffirio Espinoza como Director del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regiéon de la

Araucania;
n. La Resolucion Exenta N° 4342 de fecha 25 de Julio de 2016, del SERVIU Araucania;
o. El Decreto Exento N° 305 (V. y U.) de fecha 24 de diciembre de 2015, que deroga el

Decreto Exento N° 72 (V.y U.) de 2014, y fija orden de Subrogancia del Director Titular;

p. La Resolucion Exenta N° 518 de fecha 27 de enero de 2016, que asigna funciones
directivas a Pablo Campos Banus; Dicto la siguiente Resolucion:

RESOLUCION.

1.- APLIQUESE LA MULTA, sefialada en el informe técnico N°3 (Int. 308-272) de fecha
17/11/2016, indicado en el visto (h) a la empresa Constructora Monsalve Hermanos Ltda.,
equivalente a $ 386.357.- (Trescientos ochenta y seis mil trescientos cincuenta y siete), lo que
sera descontado en el préximo estado de pago.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE.
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APTO. TECNICO

’ SECCION EJECUCION OBRAS VIALES Y URBANAS ,
DEPTO JURIDICO (4/“//'
DEPTO. ADM. Y FINANZAS |
SECCION CONTABILIDAD
DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
EMPRESA CONSTRUCTORA MONSALVE HNOS LTDA. /DIRECCION: ANTONIO VARAS 687, EDIFICIO SINERGIA
OF. 709.
OFICINA DE PARTES.
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