SERVIU R i T e R

Regtert de la Mraeasile

Ministarie de

Vivienday
Urbanismie

Depto. Técnico

S.EOV.U.

INT N° 303-154
CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE 3843 -
RESOLUCION EXENTA N°
TEMUCO,

29 AGD. 2014
VISTOS:

a.- La Resolucién Exenta N° 4674 del 19.12.2012, que aplica multas por atraso en la
entrega de la obra “Construccién Plaza Adulto Mayor - Angol”, a la empresa
constructora Mario Mariangel Ltda. por un monto de $10.805.686.- calculado sobre el
monto de $ 234, 906.218.-;

b.- La Resolucién Exenta N° 1763 del 22.05.2012, que contrata la obra “Construccion
Plaza Adulto Mayor - Angol”, a la empresa constructora Mario Mariangel Ltda.;

c.- El Informe Técnico N° 308-089 de fecha 23.11.2012, de |la ITO, en que sefala gue la
obra termino el 20.11.2012 y con un atraso de 46 dias corridos;

d.-La Resolucion Exenta N° 3489 del 13.08.2014, imputa la cantidad de $ 9.140.782.- al
contrato Construccidn Plaza Adulto Mayor Angol, quedando el monto total del
contrato original que es $244.047.000.-;

e.- La necesidad de gjustar la Resolucién de aplicacién de multas, al monto total del
contrato $ 244.047.000.- (1/1000 diario, atraso en la obra 46 dias corridos ( desde el
06.10.2012 hasta el 20.11.2012) que arroja un total $11.226.162 - $10.805.686.- diferencia
descontar $ 420.476.-

f- El Decreto N° 236/2002 de V. y U. que aprueba las Bases Administrativas de
Contratacién de Obras a Suma Alzada, en su arficulo N° 86, que establece multa por
atraso en la entrega de la obra;

g.- La Resolucién N° 1600 del 30.10.2008, de la Contraloria General de la Republica, que
fiia normas sobre materias afectas y exentas del rdmite de toma de razon;

h.- El D.L. N° 1.305 de 1975y el D.S. N° 355 de 1977, Reglamento Orgdnico de los Serviu;

i.-El Decreto N° 84 de fecha 15 de mayo de 2014, que nombra en forma provisoria y
transitoria, en el cargo de Director Serviu Regién de La Araucania, a Don Jorge Saffirio
Espinoza, segun lo establecido en el Articulo quincuagésimo noveno de la Ley N°
19.882, dicto lo siguiente:
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RESOLUCION

1.-APLICASE SALDO MULTA _1/1000 diario (articulo N° 86 del DS N® 2346 /02 Vy U ) ala
Empresa Constructora Mario Mariangel Ltda.-, por un monto de (S 420.476.-) que
corresponde por atraso en la entrega de la obra de 46 dias corridos ( desde el
06.10.2012 hasta el 20.11.2012), calculado con el monto de $ 244.047.000 .-

2.- APLICASE EL DESCUENTO POR ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA: a descontar en el
Estado de Pago enviado por devolucion de disminucidn de contrato, reconsiderado
por Contraloria General de la Republica , segun oficio N° 023150 del 02.04.2014 .-

3.- PROTOCOLIZACION: La presente Resolucidon deberd perfeccionarse en el plazo
correspondiente y conforme con el procedimiento establecido en el Art. N° 46 del D.S.
N° 355/ 76 de V.y U, siendo todos los gastos que ello genere, de cargo del contratista.
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e D.P.H. MINVU Santiago . "
« DITEC MINVU Santiago Victor Bravo G.
« DDU MINVU Santiago MINISTRO DE FE
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