Depto. Técnico
S.E.O.V.U.
INT N° 303-268

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

LA SIGUIENTE T g
RESOLUCION EXENTA N“E’_i_if "'j

TEMUCO. 3 § nif. 201
VISTOS: I

a.- La Resolucion N° 104 del 22.09.2014, que contrata la obra “Ejecucicn de Obras 23° llamado
Programa de Pavimentacion Participativa, Lista de Seleccionados ano 2013, Comunas  de
Pucén, Villarrica y Loncoche de la Regidn de la Araucania, ala constructora Invercam S.P.A.;

b.- El Informe Técnico N°1 INT. N° 308-097, de fecha 30.12.2014, de la ITO, en gue senala
incumplimientos y detalle de multas por parte de la Empresa Constructora, relacionados a
entrega: replanteo, Plan autocontrol- Cartillas- Planos tramificados, Plan Prevencion, Instalacion
de Faena (Habilitacion Oficina ITO), Ausencia Autocontrol, Organigrama;

c.- La Resolucién N° 67 del 27.06.2014 que aprueba las B.A.E. de la licitacion Ejecucion de Obras
23° llamado Programa de Pavimentacion Participativa, Lista de Seleccionados ano 2013,
Comunas de Pucaén, Villarrica y Loncoche de la Region de la Araucania;

d.- Los folios N°3y 4del 11.11.14, N° 7.8 y 9 del 12.11.14, N° 18 del 14.11.14, N° 20, 21 y 22 del
17.11.2014, N° 25 del 18.11.2014 , N° 28 y 30 del 20.11.2014, N® 34 del 24.11.2014, N* 39 del
25.11.2014, N° 41 y 42 del 26.11.2014, N° 45 del 01.12.2014, N° 49 del 02.12.2014 del libro de obra
N° 1 v los folios N° 4 del 03.12.2014, N° 7 del 05.12.2014, N° 10 del 10.12.2014, N° 30 del 23.12.2014
del libro de obra N° 2;

e.- Las Cartas de la Constructora Invercam S.P.A.: Ord N° 139/14 del 24.10.2014, Ord N° 141/14
del 24.10.2014, Ord N° 142/14 del 24.10.2014, Ord N® 165/14 del 17.11.2014, Ord N° 170/14 del
19.11.2014, Ord N° 171/14 del 19.11.2014, Ord N° 172/14 del 19.11.2014, S/N° del 05.11.2014, S/N°
del 27.11.2014, S/N° del 02.12.2014.

f.- Los oficios Ord N° 2776 del 13.11.2014, Ord N° 29646 del 04.12.2014, Ord. N° 3153 del 29.11.2014,
del Serviu Region de la Araucania;

g.-El Decreto N° 236/2002 de V. y U. que aprueba las Bases Administrativas de Contratacion de
Obras a Suma Alzada:;

h.-La Resolucién N° 1600 del 30.10.2008, de la Confraloria General de la Republica, que fija
normas sobre materias afectas y exentas del tradmite de toma de razén;

i- EID.L. N° 1.305de 1975 y el D.S. N° 355 de 1977, Reglamento Organico de los Serviu;

j.- El Decreto TRA N°272/5/2014 que prorroga el nombramiento en forma transitoria y provisional
como Director del Servicio de Vivienda y Urbanizacion, Regién de la Araucania;

k.- La Resolucién Exenta N°347 de fecha 18/12/14, que autoriza permiso administrativo y feriado
legal al Director (P y T} SERVIU Araucania, don Jorge Saffirio Espinoza;

I.- El Decreto Exento (V y U.) N° 72 de fecha 08/07/14, que deroga el Decreto Exento (V y U.)
N°495 de 2011 y fija orden de subrogacién, en primer lugar al Jefe del Departamento
Programacion Fisica y Control y en segundo lugar al Jefe del Departamento Juridico;

m.- La Resolucion Exenta N° 648 de fecha 18/12/13, que nombra en el cargo de Jefe del
Departamento Programacion Fisica y Control a la Sra. Hilda Gonzalez Soto, dicto la siguiente:




RESOLUCION

1.-APLICASE LA MULTA senalada en Informe N° 1 Int N° 308-097, a la Constructora Invercam

SPA.- que asciende a la cantidad de $ 4.876.166.- (cuatro millones ochocientos setenta y seis
mil ciento sesenta y seis pesos), la que deberd ser descontada del Estado de Pago N° 2.

Detalle de Multas

[ 24.627,10]UF 15.12.2014
DETALLE INGRESO DOC. OBSERV. 1ITO  |REINGRESODOC. 1 |OBSERV. NP2ITO  |REINGRESO DOC. Me2| N°DIAS | ESTADO nr'.;“;r.:“w MULTA TOTAL $
ORGANIGRAMA 24.10.2014 13.11.2014 27.11.2014 NfA H/A 14 CONFORME 2 689,559
PLAN PREV. RIESGD  |24.10.2014 13.11.2014 17.11.2014 01.12.2014(45.L.0.) |PENDIENTE 14 PENDIENTE 5 1.723.897
20.11.2014 (28.L.0)
. 13.11.2014 24.11.2014(34.L.0.) [02.12.2014
PLAN AUTOCONTROL  |24.10.2014 e swiay oA e B 16 CONFORME 5 1.970.168
26.11.2014(42.L.0)
1111.2014 (3.L.0,)
12.11.2014 (7,8.L.0.)
REPLANTEO 05.11.2014 18.11,2014 (35.L.0.)  |** x 1 PENDIENTE 5 123.136
02.12.2014 (43.L.0.)
03.12.2014 (4.L.0.2)
DETALLE SOLICITUD ITO RETERAC. A1 ITO  |REITERAC. 210 |RECEPCION APELACIONCONST. | N DIAS | ESTADD nrl;lnl.ht?w MULTA TOTAL $
19.11.2014
. FAENA 12.11.2014 (9.0.0)  |17.11.2014 20.L0.)  [tyA 18.11.2014 (25.L.0.) |(RESP.ORD.Ke® 3153 1 CONFORME 5 123.136
‘ 29.12.2014)
19.11.2014
AUSENCIA AUTOC. 1 |711:20014 2LLO) iy /A N/A (RESP. ORD. N° 2066 2 CONFORME 5 246.271
26.11.2014 (41.L.0.)
04.12.2014)
4.876.166
2..PROTOCOLIZACION: La presente Resolucion deberd perfeccionarse en el plazo

correspondiente y conforme con el procedimiento establecido en el Art. N° 46 del D.S. N° 355 /

76 de V.y U., siendo todos los gastos que

ANOTESE, COMUNIQUESE XTRANSGRIBA

e qu b. Técnico
cién Ejecucion Obras Viales y Urbanas

« Depto. Juridico
» Depto. Adm. y Finanzas
» Seccidon Contabilidad

« Depto. Prog. Fisica y Conftrol

» Contraloria Interna

e Seremi Minvu IX Region
« D.P.H. MINVU Santiago
e DITEC MINVU Santiago
« DDU MINVU Santiago

) _OuHIEDA

| E GVINGERIE  CONSTRUCTOR
A/ \e % \\\‘,DIRECTORA ts SERVIU REGION DE LA
i/

iii ."I k

bllo genere, de cargo del confratista.

« Empresa Constructora INVERCAM SPA — PARCELA 2B, SAN VALENTIN - TALCA
« Oficina de Partes




