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Depo. Técnico

S.E.O.V.U

INT: 303-353
CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE -
RESOLUCION EXENTA N°M/ '
TEMuco, (9 DIC. 2015

VISTOS:

a. La Resolucién N°106 del 22 de Septiembre de 2014/ que contrata la Obra “Ejecucion
de Obras 23 ° llamado Programa de Pavimentacidn Participativa. Lista seleccionados afo
2013, comunas de Pucdn, Villarrica y Loncoche con la Empresa Invercam SPA;

b. La Resolugion Exenta N° 19704 fecha 22 de abril de 2015, que otorga ampliacion de
plazo de 59/dias corridos a contar del 04.05.2015, quedando como fecha de término el
01.07.2015/5egun Informe Ampliacién de Plazo N°1, interno N° 308-043 de fecha 16:05.2015
del ITO, con sus respectivos VOB®;

c. La Resolucion Exenta N° 2624 de fecha 25 de mayo de 2015,"que otorga aumento,
disminucion de obras y obras extraordinarias al contrato y ampliacion de plazo de 18 dias
corridos a contar del 02.07.2015, quedando como fecha de término el 19.07.2015, fegln
Informe Técnico N°1, interno N° 308-037 de fecha 08.05.2015 del ITO, con sus respectivos
V°B®;

d. La Resolucion Exenta N° 4408 de fecha Z/bée agosto de 2015, que otorga aumento de
plazo de 60 dias corridos hasta el 17.09.2015/ segun Informe Técnico N°3, interno N° 308-104
de fecha 15.07.2015 del ITO, con sus respectivos VoB®; Vs
e. La Resolucién Exenta N° 5216 de fecha 01 de octubre de 2015, que otorga aumento de
plazo de 30 dias corridos hasta el 17.10.2015/segun Informe Técnico N°4, interno N° 308-148
de fecha 16.09.2015 del ITO, con sus respectivos V°B;

f. La Resolucién Exenta N° 576/7 4e| 27.10.2015 Que otorga aumento de plazo de 45 dias
corridos hasta el 01.12.2015,/segin Informe Técnico N°5, interno N° 308-163 de fecha
16.10.2015 del ITO, con sus respectivos VOBO;

dg. La Resolucion Exenta N° 2 ’94e fecha 24.04.2015/que aplica una multa a la Empresa
Constructora Invercam SPA;

h. El Informe de Investigacion Especial N° 756 de fecha 10.09.2015 de Ia Contraloria
Regional de la Araucania; ./

i. El Ord. N° 3494’/de fecha de fecha 06.11.2015/que da respuesta al Informe de
Investigaciéon Especial N° 756 de fecha 10.09.2015 de la Contraloria Regional de la
Araucania, en donde se indica realizar las gestiones para recalcular y enmendar las multas
aplicadas ala E.C. Invercam SPA en la Resolucion Exenta N° 2049 de fecha 24.04.2015:

j- El Decreto N° 236 /2002 de V y U. que aprueba las bases administrativas de
contratacion de obras a suma alzada;

k. La Resoluciéon N° 1400 del 30.10.08, que fija las normas sobre materias afectas y exentas
del framite de toma de razdén;

I.  EID.L.N°1.305de 1975 y el D.S. N° 355 de 1977, Reglamento Orgdnico de los Serviu:
m. El Decreto (TRA) N° 272/32/2015, que nombra en el Cargo de Alta Direccidén PUblica a

don Jorge Saffirio Espinoza como Director del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region
de la Araucania, dicto la siguiente:
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RESOLUCION

1. MODIFIQUESE la Resolucién Exenta N° 2049 de fecha 24.04.2015 de este Servicio en
su punto 1), que sefiala la aplicacion de una multa a la Constructora Invercam SPA que
asciende a la cantidad de $ 4.047.217 (cuatro millones cuarenta y siete mil doscientos
diecisiete pesos), como sigue:

a. Aplicase la multa a la Constructora Invercam SPA.-que asciende a Il cantidad de $613.215
(seiscientos trece mil doscientos quince pesos), la cual se imputard al Subtitulo 31 item 02
Asignacion 004 Codigo BIP 30133998-0, del presupuesto afno 2015.

b. La Seccién de Finanzas de este Serviu Regional deberd proceder a realizar el ajuste y
cancelar el monto a favor de la Empresa Constructora Invercam SPA que asciende a
$3.434.002 (Tres millones cuatrocientos treinta y cuatro mil dos pesos).

2. El contratista deberd aceptar ante Notario los Términos de la presente Resolucion y
conforme con el procedimiento establecido en el D.S.N°355/76 de Vy U.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE
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