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Depto. Técnico

S.E.OV.U

INT: 303-388
CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE S ‘
RESOLUCION EXENTA N°7_0_03_/ '
TEMUCO, 7 piC. 20%

VISTOS:

a. La Resolucién N°106 del 22 de Septiembre de 2014, que contrata la Obra “Ejecucion
de Obras 23 ° llamado Programa de Pavimentacion Participativa. Lista seleccionados ano
2013, comunas de Pucdn, Villarrica y Loncoche con la Empresa Invercam SPA;

b. La Resolucion Exenta N° 1970 de fecha 22 de abril de 2015, que otorga ampliacion de
plazo de 59 dias coridos a contar del 04.05.2015, quedando como fecha de término el
01.07.2015, segun Informe Ampliacién de Plazo N°1, interno N° 308-043 de fecha 16.05.2015
del ITO, con sus respectivos V°B®;

c. La Resolucién Exenta N° 2624 de fecha 25 de mayo de 2015, que otorga aumento,
disminucién de obras y obras extraordinarias al contrato y ampliacion de plazo de 18 dias
corridos a contar del 02.07.2015, quedando como fecha de término el 19.07.2015, segun
Informe Técnico N°1, intferno N° 308-037 de fecha 08.05.2015 del ITO, con sus respectivos
VOBO;

d. La Resolucion Exenta N° 4408 de fecha 26 de agosto de 2015, que oforga aumento de
plazo de 60 dias corridos hasta el 17.09.2015 , segun Informe Técnico N°3, interno N° 308-104
de fecha 15.07.2015 del ITO, con sus respectivos V°B®;

e. La Resolucion Exenta N° 5216 de fecha 01 de octubre de 2015, que otorga aumento de
plazo de 30 dias corridos hasta el 17.10.2015, segun Informe Técnico N°4, inferno N° 308-148
de fecha 16.09.2015 del ITO, con sus respectivos V°B?;

f.  La Resolucion Exenta N° 5687 del 27.10.2015 que otorga aumento de plazo de 45 dias
coridos hasta el 01.12.2015, segun Informe Técnico N°5, interno N° 308-163 de fecha
16.10.2015 del ITO, con sus respectivos V°B?;

g. La Resolucion Exe. N° 6457 del 31.12.2014 gue aplica una multa a la Constructora
Invercam S.P.A. por un monto de $4.876.166;

h. El Ord. N° 3894 de fecha 09.06.2015 de Contraloria Regional de la Araucania que
sefala que se debe enmendar la multa aplicada en la Res. Exe. N° 6457 del 31.12.2014 de
este Serviu, correspondiente a $ 4.383.624;

i, Ord. N° 2122 de fecha 21.07.2015 del Serviu Araucania que da respuesta al Ord. N°
3894 de fecha 09.06.2015 de Contraloria Regional de la Araucania;

j. Informe Técnico N° 308-227 de fecha 17.12.2015 de la ITO Serviu Araucania, que
identifica multas a enmendar;

k. El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 425 de fecha 18.12.2015;

. El Decreto N° 236 /2002 de V y U. que aprueba las bases administrativas de
contratacién de obras a suma alzada;

m. La Resolucién N° 1600 del 30.10.08, que fija las normas sobre materias afectas y exentas
del frédmite de toma de razon;

n. EID.L. N°1.305de 1975y el D.S. N° 355 de 1977, Reglamento Orgdnico de los Serviu;







o. EL Decreto (TRA) N°272/32/2015, Nombra en Cargo de Alta Direccién Publica a Don
Jorge Saffirio Espinoza en el cargo de Director Servicio Vivienda y Urbanizacion;

p. La Resoluciéon Exenta N°6927 de fecha 22/12/15, que encomienda en cometido
funcionario al Director SERVIU Araucania, Don Jorge Saffirio Espinoza;

g. La Resolucién Exenta N°648 de fecha 18 diciembre 2013 que nombra en el cargo de
Jefe de Departamento Programacion y Control a la Sra. Hilda Gonzdlez Soto;

r. El Decreto Exento (V y U.) N° 72 de fecha 08/07/14, que deroga el Decreto Exento (V y
U.) N°495 de 2011 y fija orden de subrogacién, en primer lugar al Jefe del Departamento
Programacién y Control y en segundo lugar al Jefe del Departamento Juridico; dicto lo
siguiente:

RESOLUCION
1. MODIFIQUESE la Resolucidn Exenta N° 6457 de fecha 31.12.2014 de este Servicio en
su punto 1), que sefala la aplicacion de una multa a la Constructora Invercam SPA que

asciende a la cantidad de $ 4.876.166 (cuatro millones ochocientos setenta y seis mil
ciento sesenta y seis pesos), como sigue:

a. Aplicase la multa a la Constructora Invercam SPA.-que asciende a la cantfidad de
$492.542 (cuatrocientos noventa y dos mil quinientos cuarenta y dos pesos).

b. La Seccidn de Finanzas de este Serviu Regional deberd proceder a realizar el ajuste y
cancelar el monto a favor de la Empresa Constructora Invercam SPA que asciende a
$4.383.624 (Cuatro millones trescientos ochenta y tres mil seiscientos veinticuatro
pesos).

2. El contratista deberd aceptar ante Notario los Términos de la presente Resolucion y
conforme con el procedimiento establecido en el D.S. N° 355/76 de Vy U.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE

' GONZAL
ERO CONSTRUCTOR
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