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TENIENDO PRESENTE:

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE:
RESOLUCION EXENTA N 1291 -~

TEMUCO, 27 pic. 2016

El Convenio-Mandato, de fecha 24.06.2015, celebrada entre el Gobierno Regional de
La Araucania y el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de La Araucania, para
la ejecucion de la Obra “Mejoramiento Plaza de Armas, Cunco".

La Resoluciéon Ex. N° 1911 de fecha 24.06.2015 del Gobierno Regional de Ig
Araucania, que aprueba el Convenio-Mandato indicado en el punto anterior de Ia
presente resolucion.

La Resolucién Ex. N° 3577 de fecha 14.07.2015 del SERVIU Regién de la Araucania que
aprueba y ratifica el Convenio Mandato de fecha 24.06.2015.

La Resolucion N° 131 de fecha 13.10.2015 que contrata la Obra “Mejoramiento Plaza
de Armas, Cunco"” Con la E.C. Mario Mariangel Ltda. Cédigo BIP: 30243477-0.

El Acta de entrega de terreno de fecha 30.11.2015, que establece el término del
contrato el 26.08.2016.

La Resolucion Ex. N°4578 de fecha 05.08.2016 de este Servicio, que aprueba el
aumento de obras por un monto efectivo de $26.632.235.

La Resoluciéon Ex. N°4938 de fecha 24.08.2016 de este Servicio, que aprueba el
aumento de plazo de 75 dias corridos, quedando como nueva fecha de término el
09.11.2016.

La carta del contratista de fecha 09.11.2016, en que la Empresa Constructora solicita
recepcion de las obras.

El Folio N° 40 y 41 del libro de obras de fecha 23.11.2016, que detalla las
observaciones presentes en la obra e indica que no se encuentra terminada.

El Ord N° 4873 de fecha 29.11.2016 de este Servicio, que ratifica lo indicado en el
punto i) de la presente resolucién e indica que se cursaran las multas a contar del dia
10.11.2016.

La Boleta de garantia N°0239990 de fecha 09.11.2016 del Banco BCl, por un monto de
790 UF, emitida a nombre de SERVIU Regidn de La Araucania que garantiza el
oportuno y total cumplimiento del contrato de la obra "Mejoramiento Plaza de
Armas, Cunco” y sus modificaciones, con fecha de vencimiento 09.02.2017.
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1) La Boleta de garantia N°44 de fecha 10.11.2016 del Banco Santander, por un monto

- de 507 UF, emitida a nombre de Gobierno Regional de La Araucania que garantiza

el oportuno vy total cumplimiento del contrato de Ia obra “Mejoramiento Plaza de
Armas, Cunco”, con fecha de vencimiento 10.09.2018.

m) La Péliza de Seguro N°767729-1 de fecha 16.11.2015 de Renta Nacional que cubre Ia
responsabilidad  civil extracontractual por danos materiales y/o0 corporales
ocasionados a terceros derivados de la actividad.

n) Folio N° 42 del libro de obras de fecha 25.11.2016, que indica que la obra se
encuentra terminada

o) El informe Técnico N° interno 308-326 de fecha 22.12.2016, en el que se cursa una
multa por atraso en el término de Ila obra del 1 por mil, correspondiente a 15 dias
corridos de atraso. Equivalente a la suma de $14.180.535.-

P) Lo dispuesto en el Art. 8¢ y 87 del D.S. N° 236/2002, del MINVU, que establecen
materia sobre multas por atraso en el término de obras.

q) El Decreto Ley N° 1.263 de 1975, Orgdnico de la Administracion Financiera del
Estado.

r) El Decreto Ley N° 1.305 de 1976, que Reestructura y Regionaliza el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.

s) El D.S. N° 355 de 1976, Reglamento Orgdnico de los Servicio de Vivienda y
Urbanizacion.

f) La Res. N°1600 de fecha 20.10.2008, de la Contraloria General de la Republica, que
fija normas sobre materias afectas y exentas del tramite de toma razén.

) El Decreto (TRA) N° 272/32/2015, que nombra en el Cargo de Alta Direccién Publica
a don Jorge Saffirio Espinoza como Director del Servicio de Vivienda y Urbanizacién
Region de La Araucania.

v)  LaResolucidn Exenta N°4342 de fecha 25.07.20] 6, del SERVIU Araucania.

w) El Decreto Exento N°305 (V.y U.) de fecha 24.12.2015, que deroga el Decreto Exento
N°72 (V.y U.) de 2014, y fija orden de Subrogancia del Director Titular.

x) La Resolucion Exenta N°518 de fecha 27.01.20146, que asigna funciones directivas a
Pablo Campus Banus.

RESOLUCION:

1. APLIQUESE LA MULTA, sefalada en el informe técnico N° Int. 308-326 de fecha
22.12.2016, indicado en el visto o), a la Empresa Constructora Mario Mariangel Ltda.
equivalente a $14.180.535.- (catorce millones ciento ochenta mil quinientos treinta y cinco
Pesos) lo que serd descontado en el Ultimo estado de pago, segun el siguiente detalle:
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DETALLE DE MULTAS POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA

Fecha de Termino de la

Dias de A
Obra Fecha real de Termino de Obra : pbee

10/11/2016 25/11/2016 15

CALCULO DE MULTAS POR ATRASOS

MONTO DIARIO DE MULTA S 945.369
MONTO TOTAL MULTAS X 15 DIAS S 14.180.535
Monto multas SERVIU Region de la Araucania (72,71%) S 10.310.667
Monto multas Gobierno Regional de La Araucania (27,29%) S 3.869.868

Tiotal Multas $ 14.180.535

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE
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PABLO CAMPOS BANUS
ARQUITECTO
DIRECTOR (S) SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA

ANISTRO DE FE
DERTO. JURIDICO.

SEQ.V.U.

DEPTO ADM Y FINAZAS.

SECCION CONTABILIDAD

DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL.

SEREMI MINVU REGION DE LA ARAUCANIA.

CONTRALORIA INTERNA.

OFICINA DE PARTES.

CONSTRUCTORA MARIO MARIANGEL LTDA. FRANCIA #0760. TEMUCO.
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