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TEMUCO, 17 SFT 2319

VISTOS:

La Resolucion N° 50 de fecha 20/07/2018 que contrata la Obra “Construccion de Pavimentos
Participativos 27 proceso, Comunas de Angol, Renaico y Traiguén, Region de la Araucania”,
ID 712307-15-LR18, con la Empresa Comercial Industrial Santa Olga Ltda.

La Resolucion Exenta N° 1195 de fecha 16/04/2019 que Sanciona Aumento de Obras,
Diminuciones de Obra y Obras extraordinarias del contrato “Construccion de Pavimentos
Participativos 27 proceso, Comunas de Angol, Renaico y Traiguén, Regién de la Araucania”,
ID 712307-15-LR18, con la Empresa Comercial Industrial Santa Olga Ltda.

La Resolucion Exenta N° 1947 de fecha 20/06/2019 que Sanciona Aumento de Obras, y
Obras extraordinarias del contrato “Construccion de Pavimentos Participativos 27 proceso,
Comunas de Angol, Renaico y Traiguén, Region de la Araucania”, ID 712307-15-LR18, con la
Empresa Comercial Industrial Santa Olga Ltda.

La Boleta de Garantia N°126828 del Banco ITAU por un monto de 1.285 UF, Boleta de
Garantia N° 0198971 del Banco Santander por un monto de 17.35 UF, y Boleta de Garantia
N°0198611 por un monto de 14.24 UF, todas para caucionar el oportuno y total cumplimiento
del contrato Construccion Pavimentos participativos 27 proceso comunas de Angol, Renaico y
Traiguén.

El Acta de Entrega de Terreno con fecha 14/09/2018 que indica fecha de término de Contrato
el 12/05/2019;

La Carta de fecha 05-07-2019, de la constructora Comercial Industrial Santa Olga Ltda., que
informa el término de las obras del contrato “Construcciéon de Pavimentos Participativos 27
proceso, Comunas de Angol, Renaico y Traiguén, Regién de la Araucania”.

El Informe Técnico N°3 de fecha 10/07/2019, donde la ITO verifica el termino de los trabajos
y se constata que éstos no han sido finalizados en la comuna de Angol,

El Folio N° 46 del Libro de obras de la comuna de Angol, en donde la Inspeccion constata
que con fecha 11-07-2019 el término de las obras pendientes en la Comuna de Angol.

El Informe de Pase ITO de fecha 12 de Julio de 2019 que constata el término de obras con
fecha 11 de julio de 2019, en el cual se detalla la multa a aplicar por atraso en el término de la
obra.

El Decreto N° 236/2002 de V. y U. que aprueba las Bases Administrativas de Contratacion de
Obras a Suma Alzada, en su articulo N.° 86 y 87, que establece multa por atraso en la entrega
de la obra;

La Resolucion N° 7, de 2019, que Fija normas sobre exencion del tramite de toma de razdn,
y la Resolucion N° 8, de 2019, que Determina los montos en UTM, a partir de los cuales los
actos que se individualizan quedaran sujetos a toma de razon y a controles de reemplazo
cuando corresponda, hasta el 31/12/2020, ambas de la Contraloria General de la Republica;
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1) EID.L. N° 1.305, de 1975, y las facultades que me otorga el D.S. N° 355/1976 de V.y U,
Reglamento Organico de los SERVIU;

m) El Decreto (TRA) N° 272/63/2018 de fecha 19/12/2018, con Toma Razén de fecha
11/03/2019, que nombra, en calidad de titular, a don Hugo Andres Cruz Véliz como Director
Serviu Regién Araucania;

Iil) RESOLUCION.

1. APLIQUESE LA MULTA, a la Empresa Comercial Industrial Santa Olga Ltda. Segun el
siguiente detalle:

Valor U.F. | Aumento / Disminucién Valoren $
Res / Fecha | Monto Contrato | Aumento / Disminucién 1/1000 UF al 11-07-19
fecha Res. en U.F. 27953'42
Res 50/
$1.164.134.684 $1.164.134.684 | 27.192,83 42810 42,81 §$ 1.196.686
20-07-2018
Res 1195/
$1.177.318.824 $13.184.140 | 27.597,86 478 0,48 | $ 13.418
16-04-2019
Res 1947 /
$1.168.552.929 $-8.765.895 | 27.847,71 -315 -0,32| $ -8.945
20-06-2019
VALOR MULTA DIARIA 42,97 1.201.159
VALOR MULTA 4 DIAS 171,88 4.804.636

2. DESCUENTESE un monto de a $4.804.636.- (171,88 U.F.) al
correspondiente a las retenciones del contrato.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE.

s ® @ 8 & 6 & &

Departamento Técnico
Departamento de Administracién y Finanzas
Departamento Juridico
Seccion Contabilidad

Departamento Programacion y Control
Empresa Constructora CISO LTDA (Juan Erasmo Escala #550, Chillan Viejo)
Seccion Ejecucion de Obras Viales y Urbanas
Oficina de Partes

DIRECTO

ultimo estado de pago
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