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N° INTERNO 17827 RES AUTORIZA TRATO DIRECTO 

CONSERVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS, 

ARAUCANA 2020-2021 COMUNA DE TRAIGUÉN 

 

TEMUCO, 28 DIC. 2020 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1585 

   

                                                            

 

VISTOS:  

a) La Ficha IDI del proyecto “CONSERVACION RED SECUNDARIA AGUAS LLUVIAS ARAUCANIA 

2020-2021, Código BIP. 40014529-0, que considera la programación financiera para el año 

2020 y posterior. 

b) El Decreto N° 481 de fecha 01/04/2020 y con fecha de Toma de Razón 21/04/2020, que 

identifica recursos para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para el Proyecto 

CONSERVACION RED SECUNDARIA AGUAS LLUVIAS ARAUCANIA 2020-2021, Código BIP. 

40014529-0; 

c) La Resolución Exenta Nº 1356 de fecha 07/12/2020, que aprueba las Bases 

Administrativas Especiales de la licitación pública ID N° 712307-110-O120, 

“CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS, ARAUCANIA AÑOS 2020-2021, 

COMUNAS DE TEMUCO Y TRAIGUEN”, en el marco del proyecto CONSERVACION RED 

SECUNDARIA AGUAS LLUVIAS ARAUCANIA 2020-2021, Código BIP. 40014529-0. 

d) La Licitación Pública ID N° 712307-110-O120, “CONSERVACION RED SECUNDARIA 

DE AGUAS LLUVIAS, ARAUCANIA AÑOS 2020-2021, COMUNAS DE TEMUCO Y 

TRAIGUEN” publicada en el Sistema de Compras Públicas www.mercadopublico.cl;  

e) La Resolución Exenta N° 1568, de fecha 23/12/2020, que revoca la licitación Pública 

ID N° 712307-110-O120, “CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS, 

ARAUCANIA AÑOS 2020-2021, COMUNAS DE TEMUCO Y TRAIGUEN”. 

f) El Certificado de Inscripción vigente N° 252636 de fecha 01/12/2020 del RENAC y el 

Formulario N°1 de la Capacidad Económica Disponible de empresa Tromen SPA. 

g) El Certificado N° 281 de fecha 24/12/2020, del Departamento de Administración y 

Finanzas del SERVIU Región de la Araucanía, que certifica que la institución cuenta con el 

presupuesto año 2020 para el financiamiento de la obra a contratar; 

h) La oferta presentada por la empresa Tromen SPA, para la ejecución de los trabajos de 

CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS, ARAUCANIA AÑOS 2020-2021, 

COMUNA DE TRAIGUEN. 

i) El D.S. N° 236/2002, del MINVU, que establece las Bases Generales Reglamentarias de 

Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización; 

j) El Artículo 3 letra e), inciso final, de la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos 

de Suministro y Prestación de Servicios, o Ley de Compras, que hace aplicable a los 

contratos de obra que celebraren los SERVIU la normativa contenida en el Capítulo V de la 

citada ley, como asimismo, el resto de sus disposiciones en forma supletoria; 

k) El D.S. N° 250, de 2004, reglamento de la Ley 19.886 artículo 57 letra f), que establece la 

información mínima que deberá ser publicada en el Sistema de Información de Compras 

y Contrataciones Públicas por los organismos o procesos excluidos por la Ley de Compras, 

que corresponde a: 1) el llamado a contratación; 2) las bases y/o términos de referencia; 

3) las respuestas a las preguntas efectuadas por los proveedores, en los plazos establecidos 

en las bases y cualquier modificación efectuada a las bases; 4) la recepción y el cuadro de 

las ofertas, en el que deberá constar la individualización de los oferentes; 5) la resolución o 

acto que resuelva sobre la  adjudicación y 6) el  texto del contrato de suministro y 

servicio definitivo, si  lo hubiere; 

l) La Resolución N° 7, de 2019, que Fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, 

y la Resolución N° 8, de 2019, que Determina los montos en UTM, a partir de los cuales los 

actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo 

cuando corresponda, hasta el 31/12/2020, ambas de la Contraloría General de la República; 

m) El D.L. N° 1.305, de 1975, y las facultades que me otorga el D.S. N° 355/1976 de V. y U., 

Reglamento Orgánico de los SERVIU; 
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n) La Resolución Exenta RA 272/1308/2020 de 03/07/2020, registrada por la CGR con la misma 

fecha, que me nombra, en calidad de titular, en el cargo de director del SERVIU Región de 

La Araucanía; 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

1)  Que la licitación Pública ID N° 712307-110-O120, “CONSERVACION RED SECUNDARIA DE 

AGUAS LLUVIAS, ARAUCANIA AÑOS 2020-2021, COMUNAS DE TEMUCO Y TRAIGUEN”, debió 

revocarse, tal como se indica en la Resolucion de fecha 23/12/2020, indicada en lo Vistos 

letra e) de la presente resolución dado que existian interferencias con la obra que 

actualmente se encuentra en ejecución denominada MEJORAMIENTO BANDEJONES AVDA. 

SUIZA, PRIMERA ETAPA, TRAIGUÉN. 

2) Que las obras de MEJORAMIENTO BANDEJONES AVDA. SUIZA, PRIMERA ETAPA, TRAIGUÉN, 

se encuentra en la etapa final de su ejecución, por lo cual es imprescindible contratar de 

manera urgente las obras de CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS, 

ARAUCANIA AÑOS 2020-2021, COMUNA DE TRAIGUEN. 

3) Que es necesario replantear la programación de las obras de “CONSERVACION RED 

SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS, ARAUCANIA AÑOS 2020-2021, COMUNA DE TRAIGUEN” 

y la obra “MEJORAMIENTO BANDEJONES AVDA. SUIZA, PRIMERA ETAPA, TRAIGUÉN” para 

que antes de finalizar la obra señalada en el considerando N°2 para el mes de enero de 2021, 

pueda efectuarse la “CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS, ARAUCANIA 

AÑOS 2020-2021,  COMUNA DE TRAIGUEN”, con el objetivo de evitar el despilfarro de 

recursos al tener que demoler obras recién ejecutadas asociadas a paisajismo.  

4) Que los trabajos del contrato MEJORAMIENTO BANDEJONES AVDA. SUIZA, PRIMERA ETAPA, 

TRAIGUÉN los ejecuta la empresa Tromen SpA, el cual se debe trabajar en conjunto con las 

obras de CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS, ARAUCANIA AÑOS 2020-

2021, COMUNA DE TRAIGUEN, por tal razón, es que se resuelve invitar a presentar su oferta, 

como contrato directo a la empresa Tromen SPA considerando la rapidez con comenzar los 

trabajos y la maquinaria dispuesta en el punto de ejecución, con el objetivo de dar termino 

a ambas obras a la brevedad posible, dando solución a los vecinos del sector, tanto al 

mejoramiento de los Bandejones como a las inundaciones del punto considerado.. 

5) La necesidad de contratar las obras correspondientes a la “CONSERVACION RED 

SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS, ARAUCANIA AÑOS 2020-2021, COMUNA DE TRAIGUEN”, 

en el marco del proyecto CONSERVACION RED SECUNDARIA AGUAS LLUVIAS ARAUCANIA 

2020-2021, Código BIP. 40014529-0. 

6) El Artículo 3° letra c) del D.S. 236/2002 (V. y U), que indica que excepcionalmente se podrá 

contratar mediante Trato Directo, en casos de urgencia, fundamentados y calificados por el 

director del SERVIU. 

7) La oferta de la empresa Tromen SPA mencionado en el visto letra h). 

8) Que existe disponibilidad presupuestaria para la ejecución de estas obras, de acuerdo a lo 

indicado en el Certificado, mencionado en el Visto letra g); Dicto la siguiente: 

 

 

R E S O L U C I Ó N: 

1º  DECLARESE las obras de CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS, 

ARAUCANIA AÑOS 2020-2021, COMUNA DE TRAIGUEN, como obra de emergencia, en 

atención a lo indicado en los considerandos numero 5) de la presente resolución. 

2º AUTORIZASE El Trato o Contratación Directa para la contratación de la Obra “TRATO 

DIRECTO CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS, ARAUCANIA AÑOS 2020-

2021, COMUNAS DE TRAIGUEN”, en atención a los fundamentos expuestos en considerando 

1) al 8) de la presente Resolución. 

3º ACÉPTESE la oferta presentada por Tromen SpA, inscrito en 1ª Categoría, Rubro B-1 

Obras Viales del RENAC Región de la Araucanía de MINVU, para la ejecución de la Obra 

“CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS, ARAUCANIA AÑOS 2020-

2021, COMUNAS DE TRAIGUEN”. 

4º CONTRÁTASE a TROMEN SPA, R.U.T. 76.356.644-7, con domicilio en Ruta S51, KM 3,8, 

de Padre Las Casas, representada por don Claudio Rivas Villalobos, Rut Nº 9.913.258-2, para 

la ejecución de las obras “TRATO DIRECTO CONSERVACION RED SECUNDARIA DE 

AGUAS LLUVIAS, ARAUCANIA AÑOS 2020-2021, COMUNA DE TRAIGUEN” mediante 
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el Sistema de Suma Alzada conforme a lo dispuesto en el D.S. 236/2002 de V. y U., proyecto 

proporcionado por el SERVIU y precio fijado por el oferente, por un monto total de $ 

253.315.838 (doscientos cincuenta y tres millones trescientos quince mil 

ochocientos treinta y ocho pesos), en un plazo de ejecución de 120 días corridos.  

5º APRUÉBENSE Y SANCIÓNENSE los siguientes Términos de Referencia Administrativos que 

regirán el “TRATO DIRECTO CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS, 

ARAUCANIA AÑOS 2020-2021, COMUNA DE TRAIGUEN”. 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

 

1. GENERALIDADES      

Los presentes Términos de Referencia se refieren al contrato a través de TRATO DIRECTO, 

para la ejecución de la Obra “TRATO DIRECTO CONSERVACION RED SECUNDARIA DE 

AGUAS LLUVIAS, ARAUCANIA AÑOS 2020-2021, COMUNA DE TRAIGUEN”. Estos 

Términos de Referencia complementan las Bases Generales Reglamentarias de Contratación de 

Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización, regidas por el D.S. 236/2002 (V. y U.) y 

sus modificaciones, del mismo modo, la gestión del control de calidad se efectuará de acuerdo 

a lo indicado en el Art. 57 del Decreto citado, que se refiere al Manual de Inspección Técnica de 

Obras M.I.T.O. aprobado por D.S. Nº 85 (V. y U.) de 2007. 

 

2. – DISPOSICIONES APLICABLES AL CONTRATO 

Este contrato se rige por los presentes términos de referencia, especificaciones técnicas, 

itemizado técnico y formularios. También le son aplicables todas las leyes y disposiciones 

relativas a la construcción, seguridad, trabajo y previsión social y demás aspectos que dicen 

relación con la ejecución de los trabajos, en lo que sea aplicable, y en especial las siguientes: 

a) Las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/2002 de V. y U. publicado en el Diario 

Oficial de fecha 01/07/2003, y sus posteriores modificaciones, vigente a la fecha de la 

publicación del llamado a licitación, texto reglamentario que tendrá carácter de supletorio 

de las presentes bases administrativas especiales, en adelante también B.A.E., y que 

constituye las Bases Generales del llamado. 

b) El Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación del Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo, Versión 2018. 

c) Manual de Vialidad Urbana REDEVU DS EX. N° 827 de 5/12/08 de V. y U. 

d) “Técnicas Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos. Guía de 

Diseño.” MINVU, 1996. 

e) Estudio: “Investigación de Bases y Subbases de Pavimentación. Guía de Diseño de 

Pavimentación”. MINVU, octubre 2007. 

f) Las disposiciones de la Ley N° 8.946, última versión 24/09/2018, sobre Pavimentación 

Comunal. 

g) D.S. N° 411, de 1948, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento sobre Conservación, 

Reposición de pavimentación y trabajos por cuenta de particulares y sus modificaciones. 

h) Manual de Inspección Técnica de Obras del MINVU, aprobado por D.S N° 85/2007, del 

MINVU. 

i) El Decreto Supremo MINVU N° 10/2002, que regula el Registro Oficial de Laboratorios de 

Control Técnico de Calidad de Construcción y aprueba Reglamento del Registro. 

j) El DFL N° 458/1975 de V. y U., Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus 

modificaciones y D.S. N° 47/1992 de V. y U, Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones y sus modificaciones. 

k) D.S. N° 109 (V. y U.) de 2014, modifica D.S. N° 47 de Vivienda y Urbanismo de 1992, 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en materias de ciclovías y 

estacionamiento para bicicletas.   

l) D.S. N° 127/1977 de V. y U., Registro Nacional de Contratistas del MINVU. 

m) Ley 19.300/1994 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 

n) Ley N° 16.744/68 última versión 01/01/2019 que establece normas sobre accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales.  

o) Código del Trabajo, cuyo texto oficial fue aprobado por el Decreto Fuerza de Ley N° 

1/2002, publicado en el Diario Oficial de fecha 16 de enero de 2003 y sus modificaciones. 
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p) Ley N° 20.123/2006 que regula trabajo en régimen de subcontratación, el 

funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de 

servicios transitorios, además de los D.S. N° 76/2006 y N° 319/2006 que la reglamentan, 

del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

q) El Decreto Supremo N° 594/2000 del Ministerio de Salud que aprueba reglamento sobre 

condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. 

r) Ley N° 18.290/1984 de Tránsito y sus modificaciones posteriores. 

s) El Decreto N°78/2012, actualizado al 2015, del Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones, que aprueba la versión vigente del Manual de Señalización de 

Tránsito del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 

t) Manual de Señalización de Tránsito del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, 

Señales Verticales (año 2000) y Demarcaciones (año 2001). 

u) Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del M.O.P. 

v) Ley N° 21.192 que aprueba la Ley de Presupuestos para el Sector Público para el año 

2020 

w) Ley Nº 19.886/2003 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios, publicada en el Diario Oficial del 30-07-2003 y su Reglamento contenido en 

el D.S de Hacienda N° 250 / 2004, publicado en el Diario Oficial del 24-09-2004, en lo 

pertinente.  

x) Resolución Exenta N° 3.857 de fecha 28/06/2011 que Aprueba protocolo de acuerdo de 

Mesa Accesibilidad Universal Región de La Araucanía, MINVU. 

y) Decreto 50 de fecha 04.03.2016 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo sobre igualdad 

de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. 

z) La Resolución Exenta N° 3935 de fecha 03/08/2015 que modifica la Resolución Exenta 

N° 1674 de fecha 23/04/2013, en relación a considerar para la ejecución de las obras, la 

contratación de al menos un 10% de personal femenino por obra, como mano de obra 

ya sea calificada o no calificada del total de la mano de obra contratada mensualmente 

en la obra. 

aa) Especificaciones y Métodos de Muestreo y Ensayes de la Dirección de Vialidad del 

Ministerio de Obras Públicas, indicado en el art. 144 N° 8 del DS 236/02. 

bb) Plan regulador comunal y su ordenanza. 

cc) Especificaciones y Métodos de Muestreo y Ensayes de la Dirección de Vialidad del 

Ministerio de Obras Públicas, indicado en el art. 144 N° 8 del DS 236/02. 

dd) Manual de normas técnicas para la realización de las instalaciones de Agua potable y 

Alcantarillado D.S. N°70/1981 M.O.P. 

ee) DS N°2/2015 Aprueba Reglamento de Alumbrado Público de Vías de Tránsito Vehicular 

Publicación en el Diario Oficial: 04.12.2015. 

ff) DS N°51/2015 Aprueba Reglamento de Alumbrado Público de Bienes Nacionales de Uso 

Público destinados al Tránsito Peatonal. Publicación en el Diario Oficial: 30.12.2015. 

Todas las disposiciones legales y reglamentarias precitadas se suponen conocidas por el 

Contratista por lo que no se acompañan y forman parte integrante de este contrato. Al efecto, 

se entenderán aplicables aquellas vigentes durante la duración del contrato. 

El texto del D.S. N° 236/2002, de V. y U., prevalece ante cualquier duda que presente el 

contrato. Toda referencia que se realiza al contenido del D.S. N° 236/2002 de V. y U. es 

enunciativa y pretende exclusivamente precisar facultades que son otorgadas al SERVIU por esta 

normativa para regular el contrato y facilitar la lectura e interpretación de sus disposiciones, no 

pudiendo el Contratista ampararse en la letra de este contrato en contra de lo establecido en el 

citado cuerpo legal. 

 

 

3. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DEL CONTRATO. 

 

El programa responde a la necesidad de conservar y mejorar la Red Secundaria de Evacuación 

de Aguas Lluvias de la Región de la Araucanía en zonas urbanas donde se produce anegamientos 

de calles y pasajes. Con ello se busca dar una solución concreta a sus habitantes y una mejor 

calidad de vida. El proyecto busca solucionar los problemas de inundación de los vecinos de 

estas dos ciudades, en el marco del Programa de Conservación de Red Secundaria de Aguas 

Lluvias.   
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Las obras corresponden a : 

 

COMUNA CALLE DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Traiguen B.- Avenida Suiza entre 

calle Saavedra  y Calle 

Errazuriz- Traiguen  

 

Atendiendo la problemática de inundación en 

Avenida Suiza entre Saavedra y Errazuriz es que 

se diseñó una solución, que mitigara la 

inundación producida con un cubo dren de gran 

dimensión. 

 

 

 

 

Se deben considerar todas la obras y procesos constructivos necesarios para lograr la correcta 

ejecución del proyecto, buscando minimizar la afección a terceros. 

 

Antes de iniciar las faenas, se deberá realizar un replanteo de las obras. Este replanteo deberá 

contar con el V°B° de la ITO antes de iniciar las obras. 

 

PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

TIPO DE OBRA : CONSERVACION DE AGUAS LLUVIAS 

 

 

 

4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 

 

Las obras que comprenden este contrato será bajo el Sistema Precio a Suma Alzada según lo 

establece el D. S. 236/2002 (V. y U), en su Art. 5° Nº 1 letra (a), esto es, Proyecto 

proporcionado por SERVIU y precio determinado por el Oferente.  

 

 

 

5. FINANCIAMIENTO Y VALOR DE LAS OBRAS DEL CONTRATO. 

 

El presente contrato se financiará con cargo a los recursos Sectoriales provenientes del 

Presupuesto vigente año 2020 de acuerdo a Certificado de Disponibilidad presupuestaria, 

indicado en visto letra k) y sus respectivos pagos se efectuarán de acuerdo a la Programación 

Financiera.  

El monto total  del contrato es de: $ 253.315.838 (doscientos cincuenta y tres millones 

trescientos quince mil ochocientos treinta y ocho pesos) incluido impuesto y sin ningún 

tipo de reajuste.  

Corresponderá a obra totalmente terminada, incluirá pagos de permiso, ensayes, recepciones, 

pago de aportes, colectores, arranques, uniones domiciliarias, honorarios, impuestos en general, 

sin que esta enumeración sea taxativa, incluido todo gasto que irrogue el cumplimiento del 

contrato, sea directo o indirecto, o causa de él. 

Será exclusiva responsabilidad del Contratista la correcta aplicación de I.V.A. y sus rebajas 

cuando corresponda. 

El contratista se obliga a cobrar personalmente o por mandatario debidamente autorizado ante 

Notario, los estados de pago de la obra, salvo que haya otorgado mandato a una institución 

bancaria o financiera debiendo en todo caso concurrir, para su validez, a las escrituras 

correspondientes el director del Servicio aceptando el mandato. 

 

6. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS. 

 

El plazo para la ejecución de las obras será de 120 días corridos, contados desde la fecha del 

Acta de Entrega de Terreno, conforme a lo establecido en el Artículo 42 del DS N° 236/2002 

de V. y U., la que se realizará por parte del SERVIU al contratista en el plazo máximo de 15 días 

corridos, contados desde la suscripción del contrato (Art. 79 D.S. N° 236/2002, de V. y U.). 

En este plazo las obras deberán estar totalmente terminadas, informadas por oficio y con VºBº 

de la I.T.O. para ser recibidas por SERVIU Región de la Araucanía. 

En dicho plazo, las obras deberán estar en condiciones de ser entregadas al uso público, libre 

de escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan el tránsito peatonal y vehicular, 

y recibidas por el SERVIU. En caso de atraso en la entrega oportuna de las obras, se aplicará la 

multa diaria de un uno por mil del valor del contrato primitivo y sus ampliaciones, 
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establecida en el Artículo 86 del DS N° 236 de 2002, de V. y U. El contratista y la ITO deberán 

tener presente especialmente lo dispuesto en los art. 59, 77, 86, 87 y 94 y toda otra disposición 

del DS N° 236 de 2002, de V. y U, en lo relativo a la aplicación de las multas. 

 

 

7. CONDICIONES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS. 

 

Se regirá de acuerdo al Art. Nº 45 del D.S. 236/2002 de V. y U., según lo siguiente: 

Este Trato Directo regirá desde la fecha de la total tramitación de la presente resolución. 

Posterior a ello, la Empresa Constructora tendrá un plazo de 15 días corridos contados desde la 

fecha en que se le comunique que se encuentra completamente tramitada la presente resolución, 

para suscribir el contrato respectivo. 

Conforme a lo establecido en el artículo 46 del D.S. N° 355/1976, de V. y U., los contratos para 

la ejecución de obras del SERVIU, como también sus modificaciones y liquidaciones, se 

celebrarán suscribiendo el contratista ante Notario, tres (3) transcripciones de las resoluciones 

de adjudicación, debidamente tramitadas, en su caso, debiendo protocolizarse ante el mismo 

Notario, uno de dichos ejemplares. Este proceso es el que se denomina suscripción del contrato 

y protocolización. 

Previo a la “suscripción del contrato y a su protocolización”, la Empresa Constructora 

deberá acreditar ante la INSPECCION TECNICA DE OBRAS DEL SERVIU REGION DE LA 

ARAUCANIA, lo siguiente: 

 Acreditar mediante certificado emitido por alguna empresa especializada, que no registra 

documentos protestados ni deudas en mora de acuerdo a lo indicado en Art. 45 D.S. 

236/2002. El contratista deberá presentar un certificado actualizado en caso de que el 

ITO lo solicite durante el desarrollo del contrato. 

 Acreditar mediante Certificado de Título en original o legalizado, Certificados de 

experiencia laboral de respaldo, la experiencia de los profesionales que integren el Equipo 

Profesional, según lo exigido en Artículo 76 D.S. 236/2002 y números 11.3.3-11.3.4 y 

11.3.5 del Manual de Inspección Técnica de Obras; de acuerdo con el punto 9 Equipo 

Profesional de la presente Resolución. El I.T.O. verificará la experiencia solicitada y 

otorgará VºBº para la aceptación de los profesionales mencionados. Además del 

Curriculum actualizado firmado por el profesional correspondiente. 

 Entregar una boleta bancaria de garantía expresada en Unidades de Fomento, por una 

suma equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, para responder por 

el oportuno y total cumplimiento de lo pactado (Art. 50 DS N° 236/ 2002 de V. y 

U.), la que será devuelta al término de las obras. Esta garantía deberá tomarse por un 

plazo que exceda a lo menos en 30 días corridos el plazo fijado para el término de los 

trabajos y deberá estar extendida a nombre del SERVIU Región de la Araucanía, Rut 

61.821.000-6. La glosa de la boleta de garantía será: “Para garantizar el oportuno 

y total cumplimiento del contrato “TRATO DIRECTO CONSERVACION RED 

SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS, ARAUCANIA AÑOS 2020-2021, COMUNA DE 

TRAIGUEN”. 

Para efectos del cálculo del monto de la boleta de fiel cumplimiento del Contrato, se 

considerará el valor de la U.F. al día de Emisión del documento. 

En el evento excepcional de aprobarse obras extraordinarias o aumento de obras, el 

contratista deberá adicionar una boleta bancaria de garantía, por una suma equivalente 

al cinco (5%) por ciento del monto de éstas, aplicando el mismo procedimiento y vigencia 

indicada para la garantía por el oportuno y total cumplimiento del Contrato. 

La boleta de garantía bancaria adicional por obra extraordinaria o aumento de obras, 

se considerará el valor de la U. F. a la fecha de su emisión. El contratista tendrá un plazo 

de hasta 7 días hábiles para presentar la garantía al SERVIU y en caso de no hacerlo 

oportunamente se considerará incumplimiento de instrucción del ITO quien dejará 

constancia en el libro de obra y se aplicará una multa de 5 UF por cada día de retraso por 

sobre el plazo otorgado. 

Esta boleta de garantía se restituirá en el plazo máximo de 10 días después de ingresada 

al SERVIU la boleta de garantía por el buen comportamiento de las obras. 

Las Garantías deben ser tomadas directamente por el Contratista, por lo que no 

se aceptarán garantías tomadas por terceros. Las Boletas de Garantías deberán 

ser pagaderas a la vista a su sola presentación y sin aviso previo. 
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 Presentar y entregar al SERVIU Región de La Araucanía una Póliza de Seguro inscrita 

en la Superintendencia de Valores y Seguros, expresada en U.F., equivalente al 3% (tres 

por ciento) del monto del contrato, para caucionar la obligación del pago de 

indemnizaciones que pudiere corresponderle por daños que, con motivo de las obras, se 

pudiere causar a terceros. Esta póliza deberá reunir, al menos, las siguientes condiciones: 

 

a) Que la prima se encuentre íntegramente pagada a su presentación al SERVIU Región 

de La Araucanía, acompañando el certificado que lo acredite. 

b) Otorgada por el mismo plazo contractual más 30 días corridos, renovables en forma 

automática. 

c) Debe contener en forma específica, dentro de la glosa correspondiente, la materia 

asegurada, el número y fecha de la resolución o decreto que adjudica el contrato y 

los daños e indemnizaciones referidos, sin exclusiones en cuanto al origen de esos 

daños. 

d) Que SERVIU Región de la Araucanía figure como asegurado principal. 

e) Que considere una cláusula para que las condiciones de la póliza no puedan ser 

modificadas sin la aprobación del SERVIU Región de La Araucanía. 

f) En la glosa de la póliza debe establecerse claramente que la finalidad de ésta es 

garantizar el pago de las indemnizaciones derivadas de los daños que se produzcan 

a terceros con motivo del presente contrato de construcción. 

g) La póliza podrá considerar un deducible máximo de un 10%, este deducible debe 

quedar garantizado por una boleta de Garantía por el valor total del deducible, a 

nombre del Serviu Región de la Araucanía, y con fecha de vigencia igual a lo solicitado 

para la póliza de seguro. 

h) No debe estar condicionada unilateralmente por el asegurador. 

Para estos efectos, se recomienda adoptar la Póliza de Responsabilidad archivada en el 

Depósito de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo Código POL 191 086, atendido 

que en sus condiciones particulares se incluyen los riesgos que, en las condiciones 

generales son excluidos, esto es, considerar dentro de la cobertura las exclusiones 

contenidas en los puntos 2.3; 2,5; 2.10; 2.10.1 y 2.15, del artículo 2 de las Condiciones 

Generales de la citada Póliza. 

En caso de aumento de plazo del contrato, la empresa contratista deberá entregar un 

endoso que contemple el nuevo plazo de vigencia de esta póliza. El incumplimiento de 

esta obligación hará aplicable la sanción referida al caso de incumplimiento de órdenes 

de la ITO registradas en el Libro de Obras. 

Si producto de los trabajos ocurriese un siniestro de cualquier naturaleza, la Empresa 

Contratista será la única responsable de su solución y sus posibles consecuencias 

colaterales, ya sea en forma directa o a través del cobro de la Póliza de Seguros 

respectiva. La única responsable ante posibles demandas futuras por este concepto será 

la Empresa Contratista contratada. 

Esta póliza se devolverá en el plazo de 10 días de suscrita el Acta de Recepción de todas 

las obras, salvo denuncia de algún siniestro ocurrido durante su vigencia, caso en el cual 

el contratista deberá renovar la Póliza hasta la verificación del buen comportamiento de 

las obras, a menos que demuestre haber resuelto satisfactoriamente el siniestro 

denunciado. 

En el caso de que la empresa opte por resolver el evento a través de la Póliza de Seguros 

será de su exclusiva responsabilidad tanto lo referente a dar cuenta oportuna a la 

compañía aseguradora de la ocurrencia del siniestro. 

 Presentar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, previsionales y de 

remuneración, en cumplimiento de lo exigido en la Ley 21.192 de Presupuestos del Sector 

Público para el presente año 2020. En el evento que el contratista se encuentre 

incorporado en algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o bien 

no acompañe los referidos certificados en el momento correspondiente, no podrá 

contratar con el Estado mientras no subsane el incumplimiento que la afecte. 

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 73 del DS N° 236/2002 de V. y U., dentro de los 15 

días siguientes al inicio del plazo del contrato, sobre la base del presupuesto compensado 

elaborado por el SERVIU y del programa financiero propuesto, podrá perfeccionar previa 

aprobación del SERVIU el programa de trabajo y el correspondiente programa financiero 

presentado, documentos que regularán el contrato, entendiéndose que forman parte de 

él, señalando además el número de trabajadores por mes y la cantidad de trabajadoras 

femeninas a fin de verificar cumplimiento de lo señalado por el contratista en su 
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formulario Nº 9 “Detalle de Mano de Obra a Contratar”, cabe señalar que el contratista 

deberá mantener una mano de obra femenina de al menos un 10% respecto al total de 

la mano de obra contratada, durante el transcurso del contrato. 

En caso de incumplimiento se aplicará al contratista una multa de 0,5 UF diario, por cada 

trabajador no contratado, de acuerdo a su oferta, esta condición será verificada por el 

ITO en la fecha de emisión de cada estado de pago. 

El SERVIU informará con anticipación al Municipio la programación de las obras, el nombre 

de la Empresa contratada y las fechas de inicio y de término de ellas.  

Junto con dar inicio a las obras, el Contratista deberá informar a la Municipalidad  

(Director de Obras, Secplac), la duración del contrato, fecha de inicio y fecha de término 

de las obras, la individualización de la Empresa Constructora, el ITO SERVIU designado y 

el Profesional Asesor Técnico designado para el presente Contrato, quien representará 

los intereses del contrato durante la ejecución de los trabajos; como asimismo los canales 

de comunicación (teléfono, correo electrónico) para atender cualquier consulta, 

sugerencia o reclamo producto de la ejecución de las obras. En caso de incumplimiento 

se aplicará al contratista una multa de acuerdo a lo establecido en el art. 86, inciso 2° 

del D.S. 236/2002. 

El SERVIU se comprometerá a recibir las observaciones de la comunidad beneficiada, por 

intermedio del respectivo Municipio respecto a la oportunidad y calidad de los trabajos a 

ejecutar. 

Durante la ejecución de las obras, los proyectos y obras solo podrán sufrir modificaciones 

o ajustes menores propios de la gestión de un contrato de obras, como disminuciones, 

ampliaciones u obras extraordinarias que impliquen un aumento del monto del Contrato 

original de hasta un 10%. Sin embargo, de existir una necesidad técnica impostergable 

de contratar obras adicionales por un mayor monto, para permitir la correcta construcción 

de las obras, además de cumplir con los requisitos exigidos al efecto por el D.S. Nº 

236/2002 de V. y U., art. 103, previamente deberá contar con la visación de la Unidad 

Técnica de Proyectos del respectivo SERVIU, de la SEREMI respectiva por las implicancias 

presupuestarias y programáticas que involucre.   

El contratista desde el momento en que se notifique de su adjudicación deberá proceder 

al replanteo y trazado de los proyectos materia de su contrato, los cuales deberá 

presentar a la ITO antes de la entrega de terreno, la que se efectuará de conformidad a 

lo establecido en art. N° 79 del D.S. N° 236/2002 de V. y U., detectando y consignando 

las observaciones que hubiere en el acta pertinente. En caso de incumplimiento se 

aplicará al contratista una multa de acuerdo a lo establecido en el art. 86, inciso 2° del 

D.S. 236/2002. 

 

 

8. DISPOSICIONES VARIAS. 

 

El Contratista acepta que el SERVIU Región de La Araucanía le ha suministrado la información 

necesaria y suficiente respecto de todas las condiciones, facilidades o dificultades que encontrará 

o que puedan afectar la ejecución de las obras, que ha tenido la posibilidad de realizar las 

consultas necesarias para resolver cualquier duda y que es su exclusiva responsabilidad en caso 

de no haberlo hecho oportunamente, como asimismo que conoce el lugar en que se ejecutarán 

las obras y sus vías de acceso; que se ha familiarizado con las condiciones existentes y las 

condiciones climáticas y geográficas; que entiende cabalmente la naturaleza de las obras que 

deberá ejecutar. Se entenderá de la misma manera, que el Contratista ha examinado todos los 

documentos que integran el presente contrato y que conoce las exigencias para la ejecución del 

servicio. Por último, se entenderá que está en conocimiento y ha aceptado que es de su exclusiva 

responsabilidad la revisión de todos los documentos, planos, diseños y antecedentes, así como 

la verificación de las medidas y datos contenidos en ellos, relacionados con las obras. 

 

 

9. EQUIPO PROFESIONAL MINIMO 

 

El profesional o equipo profesional a considerar en el presente contrato se regirá de acuerdo al 

Art. 76 del D.S. 236/ 2002, de V. y U. y punto 11.3.5 del profesional encargado del sistema de 

autocontrol del D.S. 85/2007 de V. y U. Manual de Inspección Técnica de Obras (MITO), y de 

acuerdo al monto de la oferta económica presentada, será lo siguiente: 

 

 Menor o igual a 7.000* UF: solo se requerirá un Profesional Residente. 
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 Menor o igual a 28.000* UF y mayor 7.000 UF: se requerirá un Profesional Residente 

y un Profesional Autocontrol. 

 Mayor a 28.000* UF: se requerirá un Profesional Residente y dos Profesionales para el 

Autocontrol. 

* De acuerdo a lo señalado en el Manual de Inspecciones Técnicas de Obras (MITO), se considera 

una variación del 30% de los valores topes presentados en tabla de las exigencias del profesional 

encargado del sistema de autocontrol, indicado en punto 11.3.5 del MITO.  

El contratista deberá incluir los valores pro-forma al monto ofertado (siempre que el proyecto 

contemple el valor proforma), para considerar la cantidad de profesionales a contemplar en su 

oferta. 

La experiencia laboral mínima debe ser: 

 Para profesional RESIDENTE: 3 años de experiencia o superior en ejecución, inspección 

o labores similares relacionadas a la Construcción de Obras de edificación. 

 Para el (los) profesional(es) de AUTOCONTROL: 2 años de experiencia en Control de 

Calidad de obras en ejecución, inspección o labores similares relacionadas a la 

Construcción de Obras de edificación.  

El contratista deberá presentar a la I.T.O la estructura organizacional u organigrama, que será 

utilizado para ejecutar las obras en conformidad a lo establecido en el Art. 77 del DS N° 236/2002 

de V. y U. Deberá detallarse hasta los niveles de profesionales residentes, indicando el personal 

que permanecerá en faena, señalándose un cronograma para ello, con expresa indicación de las 

relaciones entre los profesionales responsables en terreno. El contratista adjudicado, en el plazo 

máximo de 5 días hábiles contados desde la fecha de protocolización de la resolución de 

adjudicación, deberá presentar a la I.T.O. los siguientes antecedentes: 

 Respecto del Residente o Encargado de la obra: 

o Fotocopia autorizada ante Notario de su certificado de título profesional. 

o Certificados de experiencia que acrediten un mínimo de 3 años en obras de 

edificación emitidos por el mandante. 

o Curriculum Vitae actualizado, firmado por el profesional. 

 Respecto del (de los) profesional(es) de Autocontrol: 

o Fotocopia autorizada ante Notario de su certificado de título profesional. 

o Certificados de experiencia que acrediten un mínimo de 2 años en Control de 

Calidad en obras de edificación, certificacion emitida por el mandante. 

o Curriculum Vitae actualizado, firmado por el profesional. 

 Encargado de Prevención de Riesgos: 

o Fotocopia autorizada ante Notario de su certificado de título profesional. 

o Curriculum Vitae actualizado, firmado por el profesional. 

 

El I.T.O. verificará la experiencia solicitada y otorgará VºBº para la aceptación de los 

profesionales mencionados. El no cumplimiento conforme, tanto del plazo de presentación de 

profesionales como de los requisitos solicitados para cada uno de los integrantes del equipo de 

la obra por parte del contratista, que provoque un retraso en el inicio de la obra, se sancionará 

con una multa de 2 U.F., por cada día de atraso efectivo, que se descontará administrativamente 

del primer estado de pago. 

En caso de una o más personas cumplan simultáneamente los mismos roles por permitirlo el 

monto del contrato, ésta/s debe/n cumplir con los requisitos de título profesional y experiencia 

que para cada rol se exige. 

Se aclara que los años de experiencia indicados anteriormente para cada caso se deberán 

acreditar mediante "Certificados de Experiencia Laboral" (emitidos por la Empresa o Servicio 

respectivo), por lo cual se entiende que no corresponde a los años de posesión del Título 

Profesional, sino que a la suma de los años de experiencia efectiva en obras de construcción o 

inspección que se pueda certificar. No se considerará la experiencia acumulada en forma previa 

a la obtención del Título Profesional, ni la experiencia en otro tipo de labores que no sea en 

construcción y/o inspección de obras de construcción. 

Salvo el Experto en Prevención de Riesgos, los profesionales señalados en los puntos siguientes 

deberán estar contratados bajo el régimen del Código del Trabajo y se les exigirá dedicación 

exclusiva durante la respectiva jornada. La ITO será responsable de controlar e informar el 

cumplimiento de la obligación de permanencia en obra del profesional pertinente responsable de 
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ella. Cada ausencia injustificada de los profesionales en la obra o permanencia de una persona 

que no cumpla los requisitos en este numeral a cargo de la obra y no autorizada por la I.T.O., 

dará lugar a la aplicación de una multa de 2 U.F. por día. 

Dentro del plazo de 5 días, contados desde la fecha de protocolización de la resolución que 

adjudica el contrato, el contratista deberá presentar al I.T.O. la estructura organizacional u 

organigrama, que será utilizado para ejecutar las obras. El incumplimiento de esta obligación en 

el plazo señalado se sancionará con una multa diaria de 2 U.F. que se descontará 

administrativamente del estado de pago siguiente. Esta estructura organizacional, deberá 

detallarse hasta los niveles de profesionales residentes, indicando el personal que permanecerá 

en faena, señalándose un cronograma para ello, con expresa indicación de las relaciones entre 

los profesionales responsables en terreno. Art. 77 D.S. 236/2002. 

 

a) Profesional a cargo de la obra (Profesional Residente) (Art 76 D.S. N° 236/2002 de 

V. y U.) 

El Contratista deberá mantener en obra a su costo un profesional titulado Ingeniero Civil, 

Ingeniero Constructor o Constructor Civil. En el caso que sea Ingeniero Civil deberá ser: Civil, 

Civil en Obras Civiles o Estructural. A este profesional se le exigirá dedicación exclusiva en 

jornada completa. 

Este profesional residente, deberá permanecer en el lugar de las obras durante todas las horas 

hábiles de trabajo y se entenderá autorizado para recibir órdenes y actuar a nombre del oferente 

en todos los asuntos relacionados con las obras licitadas, debiendo estar capacitado para ejercer 

la supervisión de las mismas. 

El profesional deberá contar con estadía permanente y dedicación exclusiva durante el 

transcurso de las obras y será el interlocutor válido en todos los aspectos técnicos de las mismas, 

entre la empresa y la ITO SERVIU. 

Dicho profesional sólo podrá ser reemplazado a petición del SERVIU o por la Empresa misma, 

con autorización del SERVIU. En este último caso la empresa deberá presentar por escrito a la 

ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 días 

corridos, la ITO lo someterá a la decisión del director del SERVIU, quien resolverá en un plazo 

máximo de 10 días hábiles contados desde la petición de la empresa. En cualquier caso, de 

reemplazo del profesional (vacaciones, licencias médicas, cambio de profesional, etc.), se deberá 

acreditar a lo menos la experiencia mínima solicitada en las presentes Bases Administrativas 

Especiales. 

El SERVIU, por resolución fundada, a petición de la ITO y previa autorización del director de 

SERVIU, podrá solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo de la obra. El Contratista 

deberá cumplir dicha instrucción, señalando dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 

notificación por escrito, la identificación del profesional que reemplazará al anterior. 

En ningún caso la obra puede quedar sin profesional residente, por lo que el profesional 

reemplazado solo se puede retirar una vez que asuma el nuevo profesional aprobado por Serviu. 

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a la 

estadía permanente en terreno serán sancionadas con una multa de 5 U.F. por día de ausencia 

del profesional aprobado por el Serviu, lo que se descontarán del Estado de Pago más próximo. 

El SERVIU Región de La Araucanía podrá solicitar, por razones fundadas, el reemplazo de uno o 

más de los integrantes del personal del oferente, lo que éste deberá atender en un plazo no 

superior a 15 días. 

 

b) Encargado del Sistema de Autocontrol (Puntos 11.3.3, 11.3.4 y 11.3.5 del Manual de 

Inspección Técnica de Obras) 

El contratista adjudicado, en adelante el contratista, deberá designar un encargado del Sistema 

de Autocontrol (en el caso que el contrato sea mayor a 40.000 UTM se define entre los dos 

profesionales autocontrol requeridos). El encargado del Sistema de Autocontrol será un 

profesional calificado, ya sea Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil, o Ingeniero 

Constructor. A este profesional se les exigirá dedicación exclusiva en jornada completa, deberá 

contar con estadía permanente y dedicación exclusiva durante el transcurso de las obras desde 

la fecha de entrega de terreno. 

Al encargado del sistema de autocontrol señalado anteriormente, les corresponderá velar por el 

cumplimiento de las medidas de aseguramiento de la calidad y todos los procedimientos 

señalados en el MITO, en coordinación con el Inspector Técnico designado por el SERVIU. 

En caso de incumplimiento de la exigencia anterior, en cuanto al título profesional y al 

cumplimiento de las funciones propias establecidas para los profesionales a cargo del 



Para verificar la autenticidad del presente documento ingresar el folio 1585 y el timbre 

ZEYCALKFFLLFLC en http://vdoc.minvu.cl/ 

autocontrol, el SERVIU, por resolución fundada, a petición de la ITO y previa autorización del 

Director del SERVIU, podrá solicitar al contratista el cambio del o los profesionales de 

autocontrol. El contratista deberá cumplir dicha instrucción, señalando dentro de los 5 días 

hábiles siguientes a la notificación por escrito, quién será el profesional que reemplazará al 

anterior.  

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del o los profesionales aprobados 

por el Serviu, en cuanto a la estadía permanente en terreno serán sancionadas con una multa 

de 5 UF por día de ausencia del o los profesionales, lo que se descontarán del Estado de Pago 

más próximo. La Empresa, podrá solicitar el reemplazo del o los Profesionales a cargo del 

Autocontrol, por escrito a la ITO, señalando las motivaciones y antecedentes del cambio del o 

los profesionales. Dentro del plazo de 5 días corridos, la ITO lo someterá a la decisión del director 

del SERVIU quien resolverá en un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la petición 

de la empresa. En caso de reemplazo del o los profesionales, se deberá acreditar a lo menos la 

misma experiencia y calidad del o los profesionales originalmente ofertados por la empresa. En 

caso de reemplazo del profesional, se deberá acreditar a lo menos la experiencia mínima 

solicitada en las presentes Bases Administrativas Especiales. Las exigencias en cuanto a los 

profesionales encargados del Autocontrol por parte del contratista, se regirá por la tabla indicada 

en el punto 11.3.5 del Manual de Inspección Técnica de Obras. 

 

 

 

 

c) Experto en Prevención de Riesgos 

 

Se solicitará un Experto en Prevención de Riesgos, debidamente calificado por los organismos 

pertinentes de acuerdo a la siguiente Tabla:  

TRAMO EN U.F. 
CATEGORÍA MÍNIMA  

REQUERIDA 
TRAMO EN U.F. 

CATEGORÍA MÍNIMA  

REQUERIDA 

0 a 32.000 
NIVEL TÉCNICO O  

PROFESIONAL 
32.001 y + 

PROFESIONAL 

CATEGORÍA A 

 

De acuerdo a lo señalado en el art. 9 del D.S. N° 40/1969 (M.I.P.S.), los expertos en Prevención 

de Riesgos se considerarán de la siguiente forma: 

Categoría profesional: estará constituida por las siguientes categorías: 

CATEGORÍA A: Los Ingenieros e Ingenieros de Ejecución, cuyas especialidades tengan directa 

aplicación en la seguridad e higiene del trabajo y los Constructores Civiles, que posean un post-

título en Prevención de Riesgos obtenido en una Universidad o Instituto Profesional reconocido 

por el Estado o en una Universidad extranjera, en un programa de estudios de duración no 

inferior a mil horas pedagógicas. 

CATEGORÍA B: Los Ingenieros de Ejecución con mención en Prevención de Riesgos, titulados 

en una Universidad o Instituto Profesional reconocido por el Estado.  

La categoría técnica estará constituida por: 

Los técnicos en prevención de riesgos titulados en una Institución de Educación Superior 

reconocida por el Estado. 

Además, en la categoría A se aceptarán profesionales ingenieros constructores, así como en la 

categoría B se aceptarán ingenieros de ejecución o superior con mención en prevención de 

riesgos. 

Este profesional deberá realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra, previamente 

coordinadas con la ITO, dejando constancia en el Libro de Obras del cumplimiento en la obra de 

la normativa legal imperante y de las instrucciones dadas por la autoridad competente en la 

materia. En caso de incumplimiento de las funciones propias establecidas para el Experto en 

Prevención de Riesgos, el SERVIU, por resolución fundada, a petición de la ITO y previa 

autorización del director de SERVIU, podrá solicitar al Contratista el cambio del Experto en 

Prevención de Riesgos. El Contratista deberá cumplir dicha instrucción, señalando dentro de los 

5 días hábiles siguientes a la notificación por escrito, la identificación del profesional que 

reemplazará al anterior.  

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento de efectuar a lo menos 2 visitas 

semanales a la obra, será sancionada con una multa de 5 U.F. por día de ausencia del 

profesional, lo que se descontará del Estado de Pago más próximo.  
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La Empresa podrá solicitar el reemplazo del Experto en Prevención de Riesgos por escrito a la 

ITO, señalando las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 

5 días corridos, la ITO lo someterá a la decisión del director de SERVIU, quien resolverá en un 

plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la petición de la Empresa. En caso de reemplazo 

de dicho Experto en Prevención de Riesgos, (vacaciones, licencias médicas, cambio de 

profesional, etc.) se deberá acreditar a lo menos la misma experiencia y calidad del experto 

originalmente ofertado por la Empresa. En caso de reemplazo de dicho Experto en Prevención 

de Riesgos, se deberá acreditar a lo menos la categoría solicitada en las presentes Bases 

Administrativas Especiales. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deberá dotar de elementos 

de seguridad adecuados y tomar las precauciones necesarias para que los trabajadores, 

representantes e invitados de él o sus subcontratistas, mientras se encuentren en las obras, 

usen dichos elementos y cumplan con las leyes, reglamentos y normas, tanto de salud 

ocupacional como de seguridad vigentes en el territorio de la República. 

 

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS. 

 

Las medidas de Seguridad y Prevención de Riegos a considerar en el presente contrato deberán 

regirse de acuerdo con el Art. Nº 99 y Art Nº 111 del D.S. 236/2002 de V. y U., según lo 

siguiente: 

La observación y control de la implementación de las medidas de seguridad en la obra serán 

responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos, según el equipo profesional 

establecido en el contrato. 

El contratista será responsable, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepción de las 

obras, de la vigilancia de éstas, de la protección y seguridad del público y de las personas que 

trabajen en las obras o en los alrededores de ella y que puedan verse involucradas o afectadas 

por un accidente ocurrido en las obras.  

Para este efecto, además de los seguros contratados, el contratista deberá cumplir las leyes y 

reglamentos sobre prevención de riesgos de la legislación chilena que sean aplicables a la 

ejecución de las obras, debiendo además implementar un Plan de Prevención de Riesgos, 

acreditar actividades de capacitación y un Plan de Medidas de Control de Accidentes o 

Contingencias, que deberán ser entregados en un plazo de 5 días, contados a partir del día en 

que se levante el Acta de Entrega de Terreno, y someterse a la aprobación de la ITO. Si ésta 

efectuase observaciones a este Plan, el contratista tendrá un plazo máximo de 3 días corridos, 

contados desde la notificación de las observaciones, para corregirlas y hacer entrega del nuevo 

Plan a la ITO.  

En caso de no presentar el Plan de Prevención de Riesgos, de no acreditar las actividades de 

capacitación y no presentar el Plan de Medidas de Accidentes o Contingencias, se aplicará una 

multa de 5 U.F. por cada día de incumplimiento, por documento no presentado oportunamente 

y conforme tras el plazo de observaciones indicado en el inciso precedente, según se señala en 

Art. 59 del D.S.236/2002.,así mismo, la ITO podrá paralizar una faena o actividad si se desarrolla 

sin las condiciones de Prevención de Riesgo adecuados. Esta paralización se regirá según lo 

establecido en el Art. 59 del D. S. 236/2002 (V. y U.) y sus modificaciones, y no será motivo de 

aumento de plazo del contrato ni de indemnización alguna por parte del Servicio.  

El contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios para el 

personal que trabaje en las faenas.  

Estas disposiciones regirán tanto para el contratista como para todos los subcontratistas de la 

obra, en caso de existir, siendo la Empresa Contratista la única responsable. Además, proveerá 

y mantendrá a su cargo y costo los cercos, alumbrado y letreros de señalización y prevención.  

Asimismo, proveerá y supervisará, también a su cargo y costo, el personal de vigilantes, serenos 

y porteros, donde sea necesario. El sistema de vigilancia que implante deberá ser previamente 

informado y aprobado por la ITO.  

En caso de que la ITO detecte un peligro inminente ante un eventual accidente, por falta de 

medidas de seguridad, se sancionará con una multa inmediata de 5 U.F. por cada día de 

incumplimiento (Art. 86 D.S. N° 236/ 2002 de V. y U.).  

 

 

11. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, CONTROL DE ACCIDENTES Y 

CONTINGENCIAS. 
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El Plan de Prevención de Riesgos, Control de Accidentes y Contingencias a considerar en el 

presente contrato deberá regirse de acuerdo al Art. Nº 95, Art. Nº 99 y Art Nº 111 del D.S. 

236/2002 de V. y U., según lo siguiente: 

Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construcción y que, como mínimo, 

deberán ser considerados en la elaboración de este plan, son:  

 

 Riesgos de accidentes en la vía, transporte y almacenamiento.  

 Riesgos por derrame de materiales peligrosos.  

 Riesgos de incendios en el área de faenas. 

 Riesgos por manejo de materiales explosivos. 

 Riesgos de eventos naturales.  

El contratista deberá formular e implementar un Plan de Prevención de Riesgos y deberá 

explicitar, a lo menos, lo siguiente:  

 

 Disposición de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la mantención 

de las condiciones de seguridad.  

 Horario de Funcionamiento (normal o extraordinario).  

 Medidas de Seguridad y Vigilancia.  

 Medidas de prevención de incendios y otros.  

 Medidas de mantención de las distintas instalaciones.  

 Medidas de aseo de las distintas instalaciones.  

 Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestión o de 

cualquier otra naturaleza que se produzcan en el camino.  

 Mantención de elementos de seguridad, señalización y demarcación en el área de la obra.  

 Medidas de Control de Accidentes o Contingencias que deberán señalar la forma en que se 

intervendrá eficazmente ante los sucesos causales que alteren el desarrollo normal del 

proyecto o actividad. Se deberá elaborar un  Plan de Medidas de Control de Accidentes o 

Contingencias. 

 Acciones a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el medio 

ambiente.  

 Antes de iniciar la construcción, el contratista deberá acreditar actividades de capacitación 

de sus trabajadores en:  

o Correcto uso de elementos de protección personal.  

o Procedimientos en caso de accidente en vehículo  

o Manejo seguro  

o Procedimientos en caso de accidente en plantas de instalación de faenas, de 

explotación de empréstitos, plantas productoras de materiales y botaderos.  

o Procedimientos en caso de accidente en los frentes de faenas. 

 

A continuación, se presenta una lista de medidas que deberán ser consideradas en la elaboración 

del Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias. Al respecto, es importante 

señalar que las medidas expuestas consideradas son de carácter general, por lo tanto éstas 

deberán ser complementadas con las medidas específicas a definir por el contratista. 
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CONTINGENCIAS ACCIONES 

 

Accidentes en la Vía. 

 

Avisar al supervisor de faenas del accidente, quien deberá tomar 

las siguientes medidas: 

 Asegurarse que los accidentados hayan sido trasladados a 

centros de atención médica. 

 Asegurarse que Carabineros haya sido informado del accidente. 

 Disponer de equipos y maquinaria para ayudar a despejar la vía 

en el más breve plazo - una vez autorizado por Carabineros. 

 Asegurarse de que las compañías de seguros involucradas han 

sido avisadas en forma oportuna. 

 Entregar información oportuna los Encargados de 

Comunicaciones, quienes darán las informaciones a la prensa 

en forma oficial 

 Registrar el accidente en un formulario previamente definido 

 

Derrame de 

Sustancias 

Peligrosas – 

Transporte. 

 

 

 

Se aplican las mismas acciones de contingencia que para 

accidentes en la vía - punto anterior - y además: 

El supervisor correspondiente deberá trasladar al lugar del 

accidente todos los equipos y maquinarias que permitan limpiar el 

derrame en forma rápida y segura para los trabajadores y el 

medio ambiente, una vez que Carabineros lo autorice. 

Llamar a Bomberos y a la Seremi de Salud Región de La 

Araucanía y otras instituciones previamente definidas, si fuese 

necesario, quienes podrán ayudar a enfrentar la contingencia. 

Si el derrame ha afectado algún curso o masa de agua, deberá 

diseñarse un plan de monitoreo de contingencia, a fin de revisar la 

calidad de las aguas a futuro. 

Dar aviso inmediato a la ITO, que informará al  Encargado de 

Comunicaciones para los efectos de dar la información oficial a la 

prensa. 

 

Derrame de 

Sustancias 

Peligrosas – 

Almacenamiento. 

 

Si el derrame es menor - menos de un tambor - se procederá a: 

Utilizar los elementos de contención de derrames pequeños - 

tapones - a fin de detener el vertimiento del producto. 

Se avisará al supervisor correspondiente de la obra, quien 

determinará las acciones a seguir para limpiar el área afectada. 

Si existe un derrame hacia algún curso o masa de agua, se deberá 

diseñar un plan de monitoreo de contingencia, a fin de revisar la 

calidad de las aguas a futuro. 

Se mantendrá un registro - ficha - indicando la información 

mínima que permita dimensionar el derrame producido. 

El supervisor comunicará semanalmente a la Inspección Técnica, 

respecto de la estadística de estos derrames. 

Si el derrame es mayor - más de un tambor - se procederá a: 

Se aplicará el plan para derrames menores, aunque previamente 

se verificará si hay personas que se hayan visto afectadas por el 

derrame o trabajadores que hayan estado laborando en el área 

del accidente. 

Si es así, se procederá a utilizar los elementos apropiados para 

resguardar primero la vida y salud de dichas personas. 

El supervisor de la obra determinará la necesidad de requerir 

servicios externos para contener el derrame (Bomberos, 

Carabineros, Contratistas, etc.). 

Se registrará el accidente y se avisará de inmediato a la 

Inspección Técnica. El Encargado de Comunicaciones será quien 

coordinará la entrega de información oficial a la prensa. 

 

Incendio en Áreas de 

Faenas. 

 

Se organizará el equipo previamente entrenado para estos 

efectos. 

El supervisor de obra deberá decidir si es necesario solicitar la 

ayuda de servicios externos para detener el fuego - Bomberos.  

Se registrará el accidente y se avisará de inmediato a la 

Inspección Técnica. El Encargado de Comunicaciones será quien 

coordinará la entrega de información oficial a la prensa. 
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CONTINGENCIAS ACCIONES 

 

Explosión. 

 

Si hay personas heridas, se procederá a darles atención de 

urgencia y enviarlas de inmediato al hospital, clínica o consultorio 

más cercano. 

Se prohibirá el paso a personas no involucradas en las labores de 

salvamento al área afectada. 

Si producto de la explosión ocurre un incendio o derrames, se 

procederá a aplicar los planes de contingencia detallados 

específicamente para estos riesgos. 

El supervisor de obra avisará de inmediato a la inspección técnica. 

El Encargado de Comunicaciones será quien coordinará la entrega 

de información oficial a la prensa. 

 

Accidentes de 

Trabajadores. 

 

Se dará atención de primeros auxilios en el área del accidente. 

Si el accidente es mayor, se trasladará al herido hasta el centro 

asistencial más cercano. 

Se dará el aviso correspondiente a la Mutual de Seguridad o 

Institución similar. 

Se registrará el accidente en forma apropiada y se avisará a la 

Inspección Técnica. El Encargado de Comunicaciones será quien 

coordinará la entrega de información oficial a la prensa. 

Transporte y 

almacenamiento de 

materiales 

 

Empresa Contratista deberá cumplir con las siguientes 

disposiciones, según corresponda:  

 Deberá entregar un Procedimiento de Control de la Entrada 

y Salida de camiones a la obra, dentro de su Plan de Prevención 

de Riesgos, según lo dispuesto en las presentes bases. 

 Para evitar el vertido de material durante el recorrido, los 

vehículos de transporte deberán contar con lonas de 

recubrimiento, envases herméticos u otros. La ITO deberá 

ordenar el retiro de los camiones que no cumplan con esta 

disposición.  

 No podrán utilizarse caminos de acceso a las plantas de 

producción o lugares de empréstito distintos a los especificados 

previamente, a excepción de aquellos que sean autorizados 

excepcionalmente por la ITO.  

 La ITO deberá ordenar la recuperación de aquellas áreas que 

hayan sido innecesariamente transitadas, por cuenta y cargo de 

la Empresa Contratista.  

 El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias 

contaminantes y/o peligrosas tales como: explosivos, 

combustibles, lubricantes, bitúmenes y todo tipo de materiales 

clasificados como riesgosos y peligrosos, deberá cumplir con la 

normativa vigente.  

 No se permitirá el almacenamiento de materiales en la vía 

pública, a menos que sea autorizado expresamente por la ITO. 

Estos materiales, en ningún caso podrán ser del tipo 

proyectables. 

 

 

 

 

12. RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCERO. 

 

Para el presente contrato deberá regirse de acuerdo con el Art. Nº 51 y Art Nº 111 del D.S. 

236/2002 de V. y U., según lo siguiente: 

El contratista deberá programar y ejecutar los trabajos de manera de permitir el tránsito de las 

personas en condiciones adecuadas de seguridad y será de su cargo proveer toda la señalización 

y protección de accidentes. De ser necesario, el contratista considerará entre otras medidas la 

instalación y mantención de paraderos y cruces peatonales, accesos y pasos de vehículos y 

señalización diurna y nocturna.  

En todo caso, el contratista deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Señalización 

de Tránsito, Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para trabajos en la Vía del 

Ministerio de Transporte. 
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El contratista deberá cumplir con las siguientes disposiciones legales, relacionadas con la Higiene 

y Seguridad Industrial, Tránsito y otras materias a fines, sin que este listado sea taxativo: 

 

 Ley Nº 16.744/68 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y sus modificaciones "Sobre 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales". 

 Decreto Nº 40/69 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y sus modificaciones "Aprueba 

Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales".  

 Decreto Nº54/69 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y sus modificaciones “Aprueba 

Reglamento para la Constitución y Funcionamientos de los Comités Paritarios de Higiene y 

Seguridad”.  

 Decreto Nº 594/99 del Ministerio de Salud. “Aprueba Reglamento sobre Condiciones 

Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo”. 

 Ley Nº 18.290/84 del Ministerio de Justicia “Ley del Tránsito”. 

 El D.S. Nº 20/86 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que oficializa el “Manual 

de Señalización de Tránsito”.  

 Resolución Nº 1.826/1983 de la Dirección de Vialidad “Normas Técnicas para Señalización, 

Control y Regulación del Tránsito, en Vías donde se realicen Trabajos”. 

 Ley Nº 20.069/2005 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social “Concede Acción Publica 

Tratándose de Infracciones a las Normas Relativas al Trabajo de Menores” 

 Ley Nº 18.620/1987, “Código del Trabajo”. En particular Título III “Del seguro Social contra 

Riesgos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales”, del libro II. 

 El Decreto Nª 400/1977 que fija texto refundido, coordinado y sistemático de la Ley Nº 

17.798/72 sobre control de armas”. 

 Decreto Nº 226/82 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción “Requisitos de 

Seguridad para la Instalaciones y Locales de Almacenamiento de Combustible”.  

 Decreto Nº 160/2008 del Min. de Economía, F. y Rec. “Aprueba Reglamento de Seguridad 

para las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, 

almacenamiento, distribución y abastecimiento de Combustibles Líquidos”. 

 Norma N.Ch. Eléct. 4/2003 Electricidad. “Instalaciones de consumo de Baja Tensión” 

 Norma N.S.E.G.5 de 1971 Electricidad. “Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes”. 

 Norma N.S.E.G.6  de 1971 Electricidad. “Cruces y Paralelismo de líneas eléctricas”. 

 Decreto Nº 146/1997 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, 

que establece normas de emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas. 

 Decreto Nº 133/1984 de los Ministerios de Salud y Minería. “Reglamentos sobre Autorización 

para Instalaciones Radioactivas o Equipos Generadores de Radiaciones ionizantes, Personal 

que se desempeñan en ellas u opere tales Equipos y otras Actividades Afines”. 

 DFL Nº 1/89 MINSAL “Determina materias que requieren Autorización Sanitaria Expresa” 

 Decreto Nº 298/94 MINTRATEL “Reglamento Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y 

Caminos”. 

 Ley Nº 20.123 que regula Trabajo en Régimen de Subcontratación, el funcionamiento de las 

Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. 

 Manual de Vialidad Urbana REDEVU DS Ex. N° 827 de 5/12/08, publicado D.O. 2 de Enero 

2009. 

 

Cualquier accidente que afecte a terceros, motivado por el incumplimiento de estas normas, será 

de la exclusiva responsabilidad del contratista. 

 

 

 

13. INSTALACIÓN DE FAENAS. (Art. 99 D.S. N° 236/2002 de V. y U.) 

 

El contratista deberá considerar en su oferta la provisión de la Instalación de Faenas necesaria 

para la ejecución de las obras, y será el único responsable por el suministro, transporte, 

instalación, conservación y suficiencia de las instalaciones de faenas requeridas para el normal 

desarrollo de las obras.  

En general podrán ser del tipo contenedor, oficina, vivienda u otra, debiendo estar instalada en 

los alrededores del sector de la obra. En caso que se ubiquen dentro del área de trabajo, se 

http://www.minvu.cl/incjs/download.asp?glb_cod_nodo=20070404110715&hdd_nom_archivo=REDEVU%2Epdf
http://www.minvu.cl/incjs/download.asp?glb_cod_nodo=20070404110715&hdd_nom_archivo=REDEVU%2Epdf
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deberá escoger un lugar en que la presencia de ésta no genera retrasos o exclusión de la 

ejecución de las obras contempladas. 

El contratista deberá disponer de equipos de comunicación y movilización permanente entre los 

distintos frentes de trabajo para el adecuado desempeño de las labores de la I.T.O. y/o Asesor 

Técnico de Obra (A.T.O.) 

 

El contratista deberá disponer de equipos de comunicación y movilización permanente entre los 

distintos frentes de trabajo, para el adecuado desempeño de las labores de la ITO.  y/o A.T.O. 

 

El no cumplimiento de lo establecido en este punto por parte del contratista lo hará acreedor de 

multas correspondientes a 5 U.F. por día de atraso (Art. 86 D. S.  N° 236/2002 de V. y U.). 

 

 

14. LETRERO INDICATIVO DE LA OBRA. 

  

Se regirá de acuerdo al Art. Nº 106 del D.S. 236/2002 de V. y U., según lo siguiente: 

El tamaño y diseño de los letreros obedecerá a la “NORMATIVA VALLAS CAMINERAS MINVU 

2021”, el cual define los letreros de obras para pavimentos, cuyos rangos en cuanto a tamaño 

de letrero a utilizar se relacionan con el monto del Contrato, de acuerdo al siguiente recuadro:  

MONTO CONTRATO (UTM) 

TIPO MEDIDAS (M) DESDE HASTA 

A 6.0 x 2.5 0 13.000 

B 9.0 x 4.0 13.000 20.000 

C 12.0 x 5.0 20.000  

 

La grafica deberá ser en vinilo PVC o autoadhesivo, con tintas solventadas con filtro UV (garantía 

3 años), el cual, previo a su fabricación, deberá ser presentada en la Oficina de Comunicaciones 

y ante el Inspector Fiscal del SERVIU Región de La Araucanía, para su aprobación y posterior 

elaboración. 

Los letreros deben ser colocados en un plazo máximo de 15 días corridos desde la entrega de 

terreno y deberán permanecer en la obra al menos por los 30 días posteriores a la recepción de 

las obras. La instalación será visada por el inspector fiscal para su aprobación. 

La confección, instalación y conservación de los letreros será responsabilidad de la empresa a 

cargo de las obras.  

 

Para el presente contrato se deberá considerar la cantidad de 1 letrero, su ubicación en terreno 

deberá ser coordinada con ITO SERVIU.  

            

El no cumplimiento de lo establecido en este punto por parte del Contratista la hará acreedora 

de multas correspondientes a 5 U.F.  por día de atraso (Art. 86 D.S. N° 236/2002 de V. y U.). 

 

    

15. CIERRES PROVISORIOS. 

 

El contratista deberá cerrar provisoriamente, toda la zona de trabajo con malla de alambre o 

similar con una altura mínima de 2,0 metros afianzadas mediante un sistema que asegure la 

tensión constante de ella, que evite el ingreso de peatones al sector de los trabajos. De ser 

necesario según lo indicado por la ITO, deberá cerrar todos los cruces de peatones no 

autorizados. En especial se deberán reforzar las zonas de alta afluencia peatonal como Colegios, 

Hospitales, Municipios, etc. 

Su exigencia se aplicará en los casos que corresponda, en sectores a definir por el I.T.O del 

contrato.  

En caso de incumplimiento o de no mantener estos cierres durante todo el periodo del contrato, 

se aplicará al contratista una multa de acuerdo a lo establecido en el art. 86, inciso 2° del D.S. 

236/2002. 

 

Cintas para el uso en obra: 

 

15.1.- De Peligro: En todos los sectores de la obra que impliquen un riesgo inmediato para la 

integridad de los transeúntes, tales como, excavaciones, alrededor de acopio de materiales, etc. 
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15.2.- Indicativas: El diseño de estas será entregado por la unidad de Comunicaciones del 

SERVIU en un CD que deberá ser retirado en dicha oficina, posterior a la entrega de terreno. La 

ubicación de estas cintas será la indicada por la ITO. El uso de esta cinta indicativa es para 

diferenciar las obras ejecutadas por este Ministerio, de otras obras que paralelamente se puedan 

estar ejecutando en la misma comuna, a través de otros Servicios. El contratista deberá contar 

con la cantidad necesaria de estas cintas para delimitar las zonas en que se efectúen trabajos 

para su uso durante todo el transcurso de la obra. 

 

 

16. PROYECTO DE DESVIOS DE TRANSITO. (Art. 98, 108 y 109 D.S. N° 236/2002 

de V. y U.) 

El contratista deberá entregar un plan de desvíos de tránsito, el cual deberá ser aprobado 

por el SERVIU, documento que solo podrá modificarse previa autorización de la I.T.O. siempre 

que ello signifique una disminución de la congestión durante la construcción de las obras, 

propuesto por el contratista previo al inicio de las obras, el que deberá ser presentado y aprobado 

por la Dirección de Tránsito o de Obras de la Municipalidad, así como al Ministerio de Transportes 

y Telecomunicaciones cuando corresponda. Ello será verificado por la ITO. 

La empresa que realice los trabajos en las vías deberá mantener por su cuenta, de día y de 

noche, la señalización necesaria para anunciar debidamente las obras y tomar las medidas de 

seguridad correspondientes. Se deberá aplicar en terreno el conjunto de medidas de gestión de 

tránsito destinadas a evitar deterioro en las condiciones de circulación contenidas en el Plan de 

Desvíos de Tránsito aprobado por la Municipalidad. 

Respecto de la señalización de desvíos de tránsito consultada en el proyecto, se hace especial 

énfasis en que deberá respetarse plenamente, durante todo el desarrollo de la obra (incluyendo 

horarios no laborales, noches, fines de semana y días feriados), considerándose incluidas en la 

oferta el costo de las medidas de precaución respectivas, que aseguran dicho objetivo. 

En caso de incumplimiento se aplicará al contratista una multa de acuerdo a lo establecido en el 

art. 86, inciso 2° del D.S. 236/2002. 

Debe preverse la eventual desaparición de elementos de señalización, requiriéndose en este 

caso la inmediata reposición de las señales y dispositivos de desvíos de tránsito. Ello será así 

exigido por la ITO. La ejecución del plan de desvíos de tránsito en cuanto a su 

señalización debe ser constantemente revisada y mantenida por el contratista y 

quedará bajo su responsabilidad. 

El uso de maquinaria pesada de la Empresa, durante la faena, no puede afectar en ningún 

momento el tránsito vehicular de las calles involucradas, según el Proyecto de Desvíos de 

Tránsito. 

No se podrá ejecutar directamente accesos industriales y/o comerciales, que no estén definidos 

en el proyecto entregado ni rebajes de soleras. De existir interés privado de regularizar la 

situación de los accesos mencionados, se deberá confeccionar el proyecto respectivo y gestionar 

su aprobación en el Departamento Técnico del SERVIU. Los costos que genere dicho proyecto y 

su posterior ejecución, de ser pertinente, serán de cargo del particular, para lo cual se 

coordinarán - manteniendo la programación original - las obras requeridas para la 

materialización del acceso (y/o salida). Lo anterior, siempre que ello no implique un perjuicio 

para la correcta y oportuna ejecución del proyecto. 

En todas las faenas que realice el contratista, deberá tener especial cuidado en causar las 

menores alteraciones e inconvenientes a terceros, que, sin estar directamente relacionados con 

la obra, se vean afectados por ella. La responsabilidad, de acuerdo a este punto, incluirá la 

reparación de cualquier daño que haya sido causado por: asentamiento o vibración; ejecución 

de las obras contratadas en obras de canalización y servicios existentes, con tal que estás sean 

adyacentes a las calles en que se ejecuten los trabajos; o por aniegos y derrames provocados 

por las obras que ejecutan. 

Será de exclusiva responsabilidad del contratista el cuidado de los materiales y de las obras, 

desde su inicio hasta su recepción. 

En caso de incumplimiento se aplicará al contratista una multa de acuerdo a lo establecido en el 

art. 86, inciso 2° del D.S. 236/2002. 

 

 

17. ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO. (Art. 107 DS 236/ 2002, de V. y U.) 

El contratista deberá tomar las providencias razonables para proteger el medio ambiente en la 

zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá atenerse a las normas generales de 
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medio ambiente, y a aquellas instrucciones especiales que imparta en su oportunidad la ITO, sin 

perjuicio de que el contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 107 del 

D. S. 236/02 (V. y U.) y sus modificaciones. 

a) AIRE  

En virtud del Artículo 1° del D.S. N° 144/1961 del Ministerio de Salud que establece normas 

para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquiera naturaleza, “Los gases, 

vapores, humos, polvo, emanaciones o contaminantes de cualquiera naturaleza, producidos en 

cualquier establecimiento fabril o lugar de trabajo, deberán captarse o eliminarse en forma tal 

que no causen peligros, daños a molestias al vecindario.” 

Para estos efectos, la Empresa Contratista deberá implementar todas las medidas necesarias 

tales como: utilización de maquinarias con tecnologías limpias, protecciones laterales que 

retengan el material particulado, riego de áreas de faenas, humedecimiento de áridos y 

materiales inertes, entre otras. 

Con objeto de proteger la calidad del aire en la Región de La Araucania, en la eventualidad que 

ésta sea declarada en situación de alerta, preemergencia o emergencia ambiental, se deberán 

intensificar las medidas de mitigación señaladas en el párrafo anterior. 

El contratista deberá mantener limpias todas las zonas de trabajo. No se permitirá el 

almacenamiento de material alguno fuera de los límites establecidos por los cierros 

correspondientes. Asimismo, el Contratista deberá mantener en forma permanente cuadrillas de 

aseo que se encargarán de mantener la faena limpia y ordenada.  

El contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar el levante de polvo 

proveniente de la obra, tal como el producido por el cemento en suspensión entre otros. El 

adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el D. S. Nº 75/1987 del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones que, en su artículo 2°, establece lo siguiente: 

"Los vehículos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean 

sólidos o líquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, estarán construidos de forma que ello 

no ocurra por causa alguna. 

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros, 

cemento, yeso, etc. deberá efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con 

lonas o plásticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema que impida su dispersión al aire". 

En consecuencia, el Contratista deberá cautelar que la maquinaria, equipos y vehículos de 

transporte, no arrastren barro, cemento u otros materiales a las calles circundantes por donde 

deban transitar. El no cumplimiento del presente requisito facultará a la ITO para multar con 5 

U.F.  que se aplicará por cada evento constatado por la ITO, las que serán descontadas del 

estado de pago más próximo. 

Estará estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier acción que pueda perjudicar la higiene 

ambiental o sanidad del sector.  

b) RUIDO 

En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a 65 dB(A), 

medidos en la fachada de la vivienda más cercana, no se podrán realizar trabajos en horarios 

entre las 21:00 y las 07:00 horas.  

Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se deberá incorporar protección adecuada a 

los trabajadores a fin de evitar el daño acústico que puedan sufrir. Para ello, debe cumplir con 

lo dispuesto en el DS N° 594/1999, del MINSAL, que aprueba “Reglamento sobre Condiciones 

Sanitarias y Ambientales Mínimas en los Lugares de Trabajo”.  

c) MOBILIARIO Y JARDINES. 

El contratista cuidará de hacer el menor daño posible a los árboles y jardines en general, así 

como mobiliario y aceras existentes, a conservarse según proyecto, los cuales una vez finalizada 

la obra deberán estar restituidos al menos en las mismas condiciones iniciales en que se 

encontraban.  

El Contratista deberá contar con la autorización escrita del Municipio y la ITO antes de proceder 

a derribar algún árbol o destruir zonas de jardines, en todo caso debe contar con un registro 

fotográfico o de video de los sectores antes de su intervención.  

En todas las faenas que realice el Contratista, deberá tener especial cuidado en causar las 

menores alteraciones e inconvenientes a terceros, que sin estar directamente relacionados con 

la obra se vean afectados por ella.  
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El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las normas contenidas en las respectivas 

Ordenanzas Municipales, en lo referido a las condiciones para el traslado y/o reposición de 

especies que puedan resultar afectadas por las obras, cuando proceda. 

d) ESCOMBROS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 

Respecto de los escombros y movimientos de tierra que se generen, se especifica que de dichos 

volúmenes deben ser retirados inmediatamente del lugar a botaderos o canchas de 

almacenamiento del contratista autorizadas por la Municipalidad. No se permitirá ocupar la faja 

de uso público; esto significa calcular los ciclos de las faenas y el número adecuado de camiones 

y máquinas pesadas.  

No se permitirá el almacenamiento de material alguno fuera de los límites establecidos por los 

cierros correspondientes. Todo material, escombro y/o elemento extraído de la obra deberá ser 

retirado de la zona de trabajo de inmediato. Todo material o elemento destinado a incorporarse 

a la obra deberá ser descargado directamente en su lugar definitivo de empleo, siempre que sea 

posible. Se deberá indicar el lugar de destino de los escombros. 

Se deberán entregar todos los sumideros y colectores existentes en el área de trabajos limpios 

y libres de escombros, sedimentos, basuras, materiales orgánicos, etc., con el fin de asegurar 

el escurrimiento de las aguas. 

 

 

18. CONTROL DE AVANCE 

 

El contratista estará obligado a cumplir durante la ejecución de las obras con los avances 

estipulados en el Programa de Trabajo. Si se produjere un atraso en la ejecución de las obras, 

el contratista estará obligado a tomar las medidas pertinentes para recuperar dicho atraso, 

dentro de un plazo máximo de 15 días corridos, sin perjuicio de justificar dichos atrasos a la 

I.T.O. y de la aplicación de las multas estipuladas en el Art. Nº 59 del D.S. 236/2002 (V. y U.) 

y sus modificaciones. 

Una vez iniciadas las obras, el Contratista emitirá declaraciones de avance, éstas se entregarán 

cada 14 días, antes de las 17:00 hrs., a la I.T.O., a través del Libro de Obras.  

En el caso de contratos a Suma Alzada, esta declaración deberá contener toda la información 

necesaria de acuerdo al itemizado oficial y precios compensados, si los hay. En el caso de 

desglosar alguna partida deberá incluirse además el desglose correspondiente de su cubicación. 

El avance declarado se comparará con la programación física y financiera entregada por el 

contratista y ajustada de acuerdo a lo señalado en el Art. Nº 73 del D.S. 236/2002 (V. y U.) y 

sus modificaciones.  

Los cuadros de avance deberán ser referidos a la Programación Física de las obras. En el caso 

de encontrarse en trámite modificaciones de contrato que incluyan disminuciones de obras, 

deberá indicarse en esta declaración la cubicación real de las obras a ejecutar. 

Para el cálculo del Control de Avance se cubicarán en el área física de la obra, todas las partidas 

de obras ejecutadas por el Contratista. Estas serán verificadas previamente por la I.T.O. 

tomando como referencia el Programa de Trabajo. 

Cada declaración de avance se conforma de los siguientes informes: 

 

Informe de Obra Real: 

• En base al cuadro de precios compensado de la obra se indicará para todas las partidas el 

respectivo Nº de ítem, designación, unidad, cantidad, precio unitario y precio total. 

• Se deberá definir la Incidencia de la Partida en el Proyecto, obtenida según la siguiente 

fórmula: 

 

Obra la de Total Precio

partida la de Total Precio
 partida la de Incidencia   

 

• Se informará en columnas independientes la cantidad ejecutada por ítem, por período de 14 

días.  

• Se deberá incluir un Resumen de Avance por Ítem, que incluya el avance acumulado 

actualizado y la cantidad por ejecutar, ambos en unidad y porcentaje. 
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Informe de Avance: 

• Se replicarán el cuadro anterior hasta la columna de Precio de la Partida. 

• Se calculará el avance total por período de 14 días de cada partida, de la siguiente manera: 

 

partida la de Incidencia
partida la de  totalCantidad

 período elen  ejecutada Cantidad
 partidapor  Avance   

 

Se definirá el Avance Parcial del Período como la sumatoria de los avances por partida y como 

Avance Acumulado del Período a la suma de los avances parciales. Ambos avances calculados 

en porcentaje.  

Por ser las Declaraciones de Avance indispensables para la comprobación de la ejecución de las 

obras, su no presentación oportuna y correcta elaboración constituirán un retraso en las obras, 

siendo pertinente, al igual que en el caso de no aprobación de dichas declaraciones por la I.T.O, 

proceder según lo señala el Art. Nº 82 del D.S. 236/02 (V. y U.) y sus modificaciones Lo anterior 

se entiende, sin perjuicio de la obligación del contratista de presentar nuevamente las 

Declaraciones de Avance hasta obtener su aprobación. 

Asimismo, si producto de la revisión de las Declaraciones de Avance o de la cuantificación de las 

obras en terreno, la I.T.O. comprueba un atraso en el avance de las obras con respecto a los 

porcentajes exigidos dentro del plazo estipulado, se procederá según lo señala el Art. 82 del 

D.S. 236/2002 (V. y U.)  y sus modificaciones. 

El contratista deberá incluir en cada estado de pago la última declaración de Avance y Carta 

Gantt elaboradas, indicando el avance logrado por partida en esta última. 

 

19. PLAN DE AUTOCONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

 

Al inicio de la obra y con la finalidad de asegurar la calidad de la construcción, el contratista 

deberá implementar un Plan de Autocontrol de acuerdo a lo establecido en el MITO y en el 

D.S. 236/2002 de V. y U. El no cumplimiento de lo señalado en este punto, facultará a la I.T.O 

para aplicar una multa de 5 U.F. por cada día de incumplimiento, de acuerdo a lo señalado en 

artículo Nº 59 del D.S. 236/2002.  

Se deberá incluir material fotográfico y grabación de video de alta resolución, previo al inicio de 

las obras, durante la ejecución de las obras y una vez finalizada las obras, material que deberá 

ser mantenido en buenas condiciones para ser consultado.  

El Plan de Autocontrol deberá someterse a la aprobación de la ITO en un plazo máximo de 5 días 

corridos, a contar del día en que se levante el Acta de entrega de Terreno. Si la ITO efectuase 

observaciones a este Plan, el contratista tendrá un plazo máximo de 3 días corridos, contados 

desde la notificación de las observaciones, para corregirlas y hacer entrega del nuevo Plan a la 

ITO.  

Si el contratista cuenta con certificación para la calidad bajo la Norma ISO 9001:2000 o superior 

deberá entregar el Plan de Trabajo con procedimientos, instructivos y anexos, derivados de su 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 

20. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

 

El contratista deberá considerar todos los gastos que demanden los ensayes según el Código de 

Normas, Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación versión 2008 y el D.S. N° 

236/2002, de V. y U. En especial, los gastos que demande lo siguiente: 

a) Certificado por laboratorio técnico calificado y aprobado por el MINVU, de 

la calidad de los materiales y de las obras ejecutadas. Esta certificación se referirá a todas las 

partidas y/o materiales de la obra cuya calidad deba demostrarse por ensayes de laboratorio, 

según Normas Chilenas. 

b) Certificación especial por laboratorio o peritajes especiales de calidad de 

partidas o materiales de los cuales tenga duda razonable el SERVIU, a pesar de la certificación 

de la calidad de rutina, o ausencia de ella. 

c) Demolición de partidas o materiales sobre los cuales la ITO determine 

deficiente calidad en la ejecución de la obra. 
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El Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad se encuentra disponible en 

forma actualizada a través del portal http://proveedorestecnicos.minvu.gob.cl/. En él, los 

usuarios en general, podrán consultar en línea los antecedentes de inscripción de los laboratorios 

inscritos en el registro, a fin que se cumpla lo señalado en la Ordenanza General de Urbanismo 

y Construcción (Materiales de Construcción Artículo 5.5.1):  

“La calidad de los materiales y elementos industriales para la construcción y sus condiciones de 

aplicación a las obras quedará sujeta a las normas oficiales vigentes, y a falta de ellas, a las 

reglas que la técnica y el arte de la construcción establezcan”. 

“El control de calidad de los materiales establecidos en el inciso anterior será obligatorio y lo 

efectuarán los Laboratorios de Control Técnico de Calidad de Construcción que estén inscritos 

en el Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de Construcción del Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo, según el decreto Nº 10 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del 

15.01.02.”  

El contratista acepta expresamente que el SERVIU Región de La Araucanía requiera directamente 

de dichos Laboratorios copia de los Certificados de ensayes, informes y antecedentes que digan 

relación con los controles de calidad realizados, aceptando que remitan directamente al SERVIU 

Región de La Araucanía, por carta certificada, copia de todos y cada uno de los certificados de 

ensayes, que le sean entregados.  

En los ensayes de hormigón, la ITO hará cumplir estrictamente lo prescrito en la Norma Nch 

170, de 1985, “Hormigones de Cemento” y la Norma Nch 1998, de 1989, “Evaluación Estadística 

de la Resistencia Mecánica del Hormigón”. Los informes de ensaye deberán entregarse a la ITO 

en forma oportuna y correlativa para considerar los ensayes como avance en los Estados de 

Pago. Se hace especial hincapié en la responsabilidad que le cabe al contratista por los resultados 

de ensayes bajo normas, que obligan a la ITO a ordenar desechar materiales o rehacer obras. 

 

21. FORMA DE PAGO. 

 

Se regirá de acuerdo al Art. Nº 114 y siguientes del D.S. 236/2002 de V. y U., según lo 

siguiente: 

Estados de Pago   

Los Estados de Pago en los contratos a Suma Alzada se pagarán de acuerdo con el desarrollo de 

las obras y en el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados represente dentro del valor 

total del contrato, conforme al presupuesto compensado.  

Todos los Estados de Pagos se sujetaran entre otros a lo dispuesto en el Titulo VI del DS N° 

236/2002, de V. y U. 

El contratista deberá presentar a la ITO a cargo de la obra durante su ejecución, para cada 

Estado de Pago, lo siguiente:  

 Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, otorgado por la 

Inspección del Trabajo. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 43 del DFL N° 2 de 

1967 del Ministerio del Trabajo, artículo 183-C del Código del Trabajo, previo a cursar cada 

estado de pago, el contratista deberá acreditar, mediante certificados emitidos por la 

respectiva Inspección del Trabajo, o bien por medios idóneos que garanticen la veracidad de 

dicho monto y estado de cumplimiento, que se encuentra al día en el pago de remuneraciones 

o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores 

contratados en los últimos dos años. De existir saldos pendientes, deberá destinar los estados 

de pago de la primera mitad del periodo contractual a satisfacer dichas deudas, con un plazo 

máximo de 6 meses. Asimismo, SERVIU Región de La Araucanía podrá retener los fondos 

necesarios para pagar los saldos insolutos. El incumplimiento de esta obligación, facultará al 

SERVIU para aplicar las sanciones establecidas en el Art Nº 59 del D.S. 236/2002. 

 Cartillas de autocontrol de las partidas contempladas, debidamente aprobadas por el 

profesional designado para tal efecto, según se indica en el Manual de Inspección Técnica de 

Obras, por ejemplo: certificados de laboratorios, certificado de inspección del trabajo, cartillas 

de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras. 

 Carta del Laboratorio donde se señale el resumen de los certificados emitidos en el período y 

deberá acreditar que no existen deudas pendientes. 

 El contratista deberá incluir en cada estado de pago la última declaración de avance y carta Gantt 

elaborada, indicando el avance logrado por partida en esta última, según lo señala el punto 18 de la 

presente contrato. 

El último estado de pago programado, que se pagará contra el Acta de Recepción de las 

obras, deberá ser como mínimo de un 5 % del monto del contrato. El contratista deberá incluir 

http://proveedorestecnicos.minvu.gob.cl/


Para verificar la autenticidad del presente documento ingresar el folio 1585 y el timbre 

ZEYCALKFFLLFLC en http://vdoc.minvu.cl/ 

en cada estado de pago la última declaración de Avance y carta Gantt elaboradas, indicando el 

avance logrado por partida en esta última, según lo señalado en el punto 18 de la presente 

Resolución. 

Previo a la visación para la cancelación del último estado de pago, el contratista deberá presentar 

al I.T.O, dos legajos de planos de construcción del proyecto ejecutado, si corresponde, 

en los cuales se deberán reflejar todas las modificaciones efectuadas al proyecto 

respectivo.  

 

22. DE LA INSPECCION TECNICA DE LA OBRA. 

 

Se regirá de acuerdo al Art. Nº 57 al Art. Nº 72 del D.S. 236/2002 de V. y U., según lo 

siguiente: 

Todo lo relacionado con la Inspección Técnica de Obra (ITO) se regirá conforme a lo dispuesto 

en el Título IV del D.S. N° 236/2002, de V. y U., otras disposiciones legales y reglamentarias 

que éste establezca y el MITO. 

Será obligatorio el uso del Manual de Inspección Técnica de Obras, MITO, de conformidad al art. 

25 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. El MINVU a través del SERVIU, hace 

obligatorio el uso del Método de Autocontrol dispuesto en el Manual de Inspección Técnica de 

Obras, MITO. El Manual podrá ser adquirido por los interesados, en las oficinas de las Secretarías 

Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo. Para el desarrollo de la Inspección Técnica de 

competencia del SERVIU, en su calidad de mandante, será aplicable en toda su extensión lo 

indicado en la Sección 9 que corresponde a la metodología de aseguramiento de la calidad para 

obras de Pavimentación y Sección 11 "Reglamento de Aplicación Obligaciones y Sanciones" del 

Manual de Inspección Técnica de Obras, MITO. 

La Inspección Técnica de las Obras, en adelante la ITO, estará constituida por funcionarios del 

SERVIU Región de La Araucanía y el personal asesor asignado por este servicio, que tendrán la 

responsabilidad y la obligación de fiscalizar el cumplimiento del contrato. Para el desarrollo de 

esta tarea, se aplicará la metodología propuesta en el Manual. 

El contratista deberá someterse a las órdenes o instrucciones que la ITO imparta por escrito en 

el Libro de Obras, sobre las obras o aspectos del contrato, conforme a los términos y condiciones 

del contrato de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 59 del D.S. N° 236/2002, de V. y U. El 

contratista deberá cumplir de inmediato las instrucciones que imparte la Inspección Técnica de 

la Obra en el Libro de Obra o en el plazo que se establezca al momento de impartir la instrucción. 

Dichas órdenes deberán ser cumplidas por el contratista en el plazo indicado por la ITO pudiendo 

apelar de ellas dentro de los dos días hábiles siguientes a su notificación, ante el Jefe del 

Departamento Técnico del SERVIU, que administra el contrato, quien resolverá breve y 

sumariamente. 

Si la ITO formulare observaciones, el contratista deberá subsanarlas y no podrá excusarse 

alegando que las obras cuentan con recepción de otros servicios. Será responsabilidad de la ITO 

cuidar que las obras recibidas por otros servicios no generen inconvenientes para la ejecución 

de otras partidas que considere el contrato. 

El incumplimiento de una orden no apelada faculta a la ITO para paralizar las faenas hasta que 

dicha orden sea acatada o para hacer ejecutar la orden por cuenta y cargo del contratista, sin 

perjuicio de aplicar una multa de 5 U.F., por cada día de incumplimiento. Si las órdenes no 

apeladas fueran la causa directa o indirecta de obras defectuosas, el contratista no podrá excusar 

su responsabilidad. 

Las órdenes o resoluciones de la ITO, incluidas aquéllas que recaigan en los reclamos deducidos 

por el contratista, se entenderán suficientemente notificadas a éste, por su anotación en el Libro 

de Obras. También se podrá notificar a través de oficios y/o cartas. 

Si el contratista no estuviere de acuerdo con la resolución del Jefe del Depto. Técnico del SERVIU, 

podrá reclamar de ello por escrito, dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, al 

Director del SERVIU, cuyo dictamen será definitivo. 

Si después de resueltos los reclamos, el contratista se resistiere a acatar las órdenes impartidas, 

el Director del SERVIU podrá, previa notificación hecha con 8 días de anticipación, poner término 

administrativamente y en forma anticipada al contrato conforme a lo dispuesto en el artículo Nº 

134  D.S. N°  236 /2002, de V. y U. 
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23. IMPRECISIÓN DE LOS ANTECEDENTES. 

 

Toda imprecisión o discordancia en los antecedentes entregados o falta de aclaración de algún 

detalle en los planos, deberá solucionarse en la forma  que mejor beneficie al proyecto conforme 

a las reglas de la técnica y del arte y de lo dispuesto en los artículos Nº 74 y Nº 113, ambos 

del D.S. N° 236/ 2002, de V. y U. 

 

24. PROHIBICIÓN DE REALIZAR MODIFICACIONES DEL PROYECTO. 

 

Se regirá de acuerdo al Art. Nº 80 del D.S. 236/2002 de V. y U., según lo siguiente: 

El contratista no podrá introducir unilateralmente ninguna modificación al proyecto entregado 

por el SERVIU. En caso de producirse, durante la ejecución de las obras, alguna situación que 

requiera un análisis del proyecto en algún sector específico, ésta deberá ser consultada y 

autorizada previamente por la ITO del SERVIU Región de La Araucanía. 

Toda modificación, actualización, complementación o mejoramiento que se plantee al proyecto, 

sólo podrá llevarse a cabo previa aprobación de dicha modificación por parte de la Oficina de 

Desarrollo de Proyectos Viales del SERVIU Región de la Araucanía, para lo cual, deberá(n) 

confeccionarse los planos de construcción respectivos, generándose el correspondiente oficio de 

aprobación a la modificación planteada, la que por sí misma no significará un aumento de obra 

o plazo para el contratista. 

 

25. RECEPCION DE OBRAS. 

 

La recepción de las obras se regulará por lo establecido en los Art. Nº 123 y siguientes del 

DS N° 236 /2002 de V. y U. y en el Manual de Inspección Técnica de Obras del MINVU. 

Previo a la recepción, el contratista deberá hacer llegar a la ITO para su visación, dos legajos de 

planos de construcción de cada proyecto ejecutado, si corresponde, en los cuales se deberán 

reflejar todas las modificaciones efectuadas al proyecto respectivo. La ITO, una vez visado los 

planos señalados, deberá hacer llegar oportunamente a la Oficina de Proyectos Viales del 

SERVIU Región de la Araucanía, un legajo para ser archivado en la carpeta del proyecto. 

El contratista deberá adjuntar el certificado de la Inspección del Trabajo correspondiente, que 

acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y que no existen reclamos 

y/o deudas pendientes de esta índole, más la nómina de todos los trabajadores que fueron 

contratados para dicha obra, período trabajado y fecha de término de la relación laboral. 

El contratista deberá entregar una declaración jurada en orden a que se encuentra al día en el 

pago de los servicios de agua potable, alcantarillado de aguas servidas, electricidad, gas de 

cañería, arriendos de viviendas y terrenos por instalaciones de faena, y servicios de laboratorios 

autorizados utilizados en el autocontrol, si procediere. 

En caso de existir obras que son de competencia de otros Organismos o Servicios, el contratista 

deberá presentar los certificados de los mismos, acreditando que se encuentran recibidas. 

En caso de existir situaciones extraordinarias de obras que sean necesarias para la recepción 

final y habilitación de las obras contratadas, que no constituyen obras menores, que no hubiesen 

sido contempladas en los proyectos proporcionados por SERVIU y que razonablemente no habría 

sido posible considerar, el contratista podrá solicitar su contratación como obra extraordinaria o 

mayor obra. En tales casos corresponderá al Director del SERVIU decidir sobre la eventual 

contratación, salvo que para ello se requiera de una modificación presupuestaría, en cuyo caso 

los antecedentes deberán ser remitidos al Sr. Subsecretario de la Vivienda y Urbanismo, antes 

de autorizar la ejecución de tales obras, quien en definitiva se pronunciará sobre dicha 

contratación. 

Si por alguna causa extraordinaria, durante la ejecución de las obras, resultara la necesidad de 

efectuar algún trámite de regularización de bienes inmuebles no prevista en el proyecto, el 

Contratista deberá informar de inmediato al SERVIU, para los efectos de evaluar la situación. 

El Contratista deberá hacer entrega del material fotográfico solicitado en el punto 19 de la 

presente Resolución. 
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26. GARANTÍA DE BUEN COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES Y BUENA 

EJECUCION DE LAS OBRAS (Art. 126 DS N° 236/2002, de V. y U.) 

 

Recibidas las obras, el contratista deberá entregar una boleta bancaria de garantía, pagadera a 

la vista, extendida a nombre de SERVIU Región de la Araucanía, Rut 61.821.000-6, por un 

valor equivalente al tres por ciento (3%) del monto total del presente contrato, expresada en 

U.F., para caucionar el buen comportamiento de las obras y su buena ejecución, con la glosa: 

Para garantizar el buen comportamiento de los materiales y la buena ejecución de la 

obra “TRATO DIRECTO CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS, 

ARAUCANIA AÑOS 2020-2021, COMUNA DE TRAIGUEN”, individualizándola, tras lo cual, 

SERVIU procederá a devolver al contratista la boleta de garantía a que se refiere el artículo 50 

D.S. N° 236/2002 de V. y U. 

Esta boleta de garantía tendrá una vigencia de dos (2) años, el que se computará desde la fecha 

de término de las obras indicada en el Acta de Recepción. Dicho plazo no obsta a aquél de 

garantía legal de cinco años establecido en el artículo 2003, regla tercera, del Código Civil, el 

que se computará desde la misma fecha. 

Dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de la garantía de buen comportamiento 

establecida en el art. 126 del DS N° 236/2002 de V. y U., el contratista deberá requerir, por 

escrito, la liquidación del contrato, debiendo la ITO, proceder, dentro de los 15 días siguientes a 

dicho requerimiento, a efectuar la revisión de la obra para determinar si se ha comportado 

satisfactoriamente. Si no hubiere observaciones, el SERVIU procederá a liquidar el contrato y a 

devolver la garantía de buen comportamiento, de acuerdo al art. 130 del DS N° 236/2002, de 

V. y U.  De existir observaciones, la ITO deberá formularlas dentro de los 30 días siguientes al 

requerimiento del contratista y, en todo caso, no menos de 15 días antes de la expiración de la 

garantía de buen comportamiento, comunicándolas al contratista por oficio en el que además 

deberá indicarse el plazo que se le concede para subsanar los reparos el que no podrá exceder 

de la fecha de expiración de la garantía de buen comportamiento. Vencido dicho plazo, la ITO 

comprobará que las observaciones fueron subsanadas, en cuyo caso, procederá a efectuar la 

liquidación del contrato y a devolver la garantía de buen comportamiento. En caso de que una 

boleta sea cobrada por el SERVIU, los fondos recaudados por éste concepto serán 

utilizados para ejecutar las obras de reparación necesarias. 

 

 

27. CALIFICACION. 

 

Los contratistas serán evaluados en conformidad a lo dispuesto en el D.S. Nº 127/1977 de 

V. y U. y sus modificaciones. 

 

6º APRUÉBENSE Y SANCIÓNENSE los siguientes Especificaciones Técnicas, que regirán el 

presente contrato para la ejecución de las obras “TRATO DIRECTO CONSERVACION RED 

SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS, ARAUCANIA AÑOS 2020-2021, COMUNA DE 

TRAIGUEN”, en el marco de la obra “Conservación Red Vial Urbana 2019-2020 Varios ejes de 

la región de la Araucanía”. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

“CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS, ARAUCANIA AÑOS 2020-2021, 

COMUNA DE TRAIGUEN” 

 

Las presentes Especificaciones Técnicas comprenden la construcción de las obras de 

Pavimentación de Calzadas en H.C.V. y Obras de evacuación de Aguas Lluvias. Las partidas de 

las presentes Especificaciones Técnicas, son aplicables a los itemizados del presente contrato, 

en las partidas que correspondan. 

 

1 CALZADA H.C.V. e=0.18 m 

 

Se deberá realizar de acuerdo a la Sección 4 del Código de Normas y Especificaciones Técnicas 

de Obras de Pavimentación versión 2016, teniendo la salvedad que la resistencia del hormigón 

para todo tipo de calles y pasajes deberá ser al menos de: 

Resistencia a la flexotracción: será de 50 kg/cm2 a los 28 días. 

Resistencia a la compresión: 350 kg/cm2 a los 28 días, valor medio el cual esta expresado 

sobre la base de probetas cúbicas de 20 cm. 
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2 CAMA DE ARENA e=0,10 m (COMPACTADO) 

 

Se deberá realizar de acuerdo al Artículo 6.2.3.4 del Código de Normas y Especificaciones 

Técnicas de Obras de Pavimentación versión 2016. Y en las Zonas donde se apoye un colector 

de HDPE. 

 

 

3  BASE ESTABILIZADA e=0.20 m. 

 

Se deberá realizar de acuerdo al Artículo 3.4 del Código de Normas y Especificaciones Técnicas 

de Obras de Pavimentación versión 2016. En el caso de pavimentos HCV la base a considerar 

deberá  poseer un nivel de compactación con CBR>=60%. 

 

4  EMPLANTILLADO H5 e= 5 CM. 

 

Se deberá realizar un Emplantillado de estas características en obra de Temuco antes en parte 

inferior de muro de contención, este debe cumpilr con espesor de 5 cm, y el grado del hormigón 

es H-5., el detalle esta eln planos. 

 

 

5   EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A BOTADERO 

 

Las excavaciones deberán efectuarse de acuerdo a las cotas, alineamientos y perfiles tipo 

indicados en los planos del proyecto. Se consulta un emparejamiento y limpieza final de todas 

las superficies de veredones y áreas libres, entendiéndose éstas como las áreas que se vean 

afectadas por la construcción de las obras y deban quedar con terminación en tierra. 

 

Por ningún motivo el pavimento podrá ir sobre terreno con material orgánico o de relleno de 

mala calidad, entendiéndose por pavimento el conjunto de carpeta de rodado, base y sub-base 

si la hubiese. 

 

La excavación general de los pavimentos y obras complementarias debe ser ejecutada en función 

de las alineaciones longitudinal y transversal indicadas en los planos. 

 

Todo el material adecuado para su utilización posterior que sea removido en la excavación 

general, podrá ser usado en la formación de los terraplenes, bandejones, bermas o veredones. 

Este material no debe tener un porcentaje de C.B.R. inferior al 10%. Si tales materiales no 

cumplieran con lo especificado anteriormente, fueran insuficientes o inadecuados para estos 

propósitos, se recurrirá a material proveniente de empréstitos. 

 

Los excedentes provenientes de las operaciones descritas en los párrafos anteriores serán 

llevados a botaderos autorizados por la Municipalidad local y la ITO. 

 

6 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

 

Sólo se aceptarán los rellenos de excavaciones con material granular y libre de piedras, 

escombros, basuras y/o cualquier elemento de tamaño superiri a 50 mm. Solo se procederá al 

relleno con autorización de la Inspección Técnica. Como tolerancia máxima se aceptará que las 

primeras capas de relleno tengan un espesor máximo de 0.3 m, El resto del relleno podrpa 

hacerse por capas hasta 0.5 m. Después de la colocación de cada monto se deberá regar 

adecuadamente. El contratista deberá entregr los rellenos bien consolidados, reconstruyéndose 

el estado de compactación de las tierras. 

 

7 DEMOLICIÓN DE CALZADA (Rep) 

 

Se deberán demoler todas aquellas calzadas en sectores indicados, esto deberá realizarse según 

el Artículo 7.2.1 Código de Normas versión 2016.  

 

8 MEJORAMIENTO GRANULAR 

 

En los casos en que el Proyecto de Pavimentacion, especifique un mejoramiento del suelo natural 

mediante el retiro y remplazo de material no competente, se debera usar como material de 

relleno, una mezcla homogenea de suelo natural, preparado con una composicion de particulas 

de acuerdo a los porcentajes indicados en la granulometria del proyecto de mejoramiento. Previo 

a su colocacion, el terreno natural se escarificara en un espesor minimo de 0,20 m. y se 
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compactara al 95% de la densidad correspondiente a la DMCS entregada por ensayo Proctor 

Modificado. 

Se comprueba que antes de proceder a la colocacion de la capa estructural siguiente, la 

subrasante mejorada cumpla, ademas de la compactacion especificada, con las cotas, 

pendientes y espesores establecidos en el proyecto. 

Una vez conformada la subrasante mejorada, se procede a su compactacion hasta obtener una 

densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S., obtenida por el ensayo del Proctor Modificado, 

(NCh1534/2), o al 80% de la densidad relativa, (NCh1726), según corresponda. 

 

9 GEOTEXTIL 

 

Si el Proyecto lo especifica o las condiciones de terreno lo requieren, se deberá colocar geotextil 

sobre la sub-rasante, una vez que ésta se encuentre perfilada y compactada (si las condiciones 

del suelo permiten compactación). Se deberá colocar con traslapes mínimos de 30cm y se deberá 

afirmar con estacas para evitar posibles pliegues. Las Propiedades mecánicas del geotextil a 

instalar y que se rigen según valores M.A.R.V (Minium Average Rol Values) los que establece la 

guía de diseño AASHTO 1996, deberán cumplir con lo mínimos indicados a continuación: 

 

RESISTENCIA A LA TRACCION (NORMA ASTM D-4632): 500N 

ELONGACION (NORMA ASTM D-4632)                       : 60.0% 

MOD. TRACCION AL 10% ELONG. (NORMA D-1682)  : 2.50Kn 

RUPTURA TRAPEZOIDAL (NORMA D-4533)                   : 0.21Kn 

 

Los valores antes indicados se deberán certificar por algún laboratorio inscrito en el MINVU y por 

el fabricante. 

 

La tela geotextil a emplear para separación de materiales disimiles, tales como los de subrasante 

con los de base o subbase granular, deberá cumplir con los requisitos estipulados en la tabla 

5.204.202.B. del Manual de Carreteras Volumen N°5. 

 

10 CÁMARA INSPECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS 

 

Se contempla la construcción de cámaras de Aguas Lluvias en los puntos indicados en proyecto, 

Según se establece en Artículo 7.4.2 del Código de Normas y Especificaciones Técnicas de 

Obras de Pavimentación Versión 2016. 

 

11 TUBERIA DE PVC D= 110 mm  

 

Se contempla en obra de Temuco en Dren de Infiltracion la colocación de tubería PVC de diámetro 

110 mm de tipo Hidraulico, en plano esta el detalle. 

 

 

12 CÁMARA CON DESARENADOR 

Se contempla la construcción de cámaras de Aguas Lluvias  con desarenador en el punto 

indicados en proyecto, Según se establece en Artículo 7.4.2 del Código de Normas y 

Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación Versión 2016. 

 

 

13 SUMIDERO TIPO SERVIU  

 

Se contempla la construcción de sumidero tipo, en los puntos de  captación de aguas lluvias 

indicados en los proyectos, el detalle y materialidad del sumidero se realizará de acuerdo a la 

Lámina Tipo 

 

14 TUBO HDPE 18” (D=450) 

 

Se considera colectores de HDPE de los diámetros indicados en planos de aguas lluvia. Se 

considera tubería estándar D=450 mm. La construcción e instalación en zanja y unión de 

tuberías se realizará de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

 

15 REFUERZO COLECTOR DE HORMIGON ARMADO D=450 

 

Se deberá reforzar el colector D=450 mm con un refuerzo Hormigon Armado, según las 

características indicadas en plano del proyecto, solo en aquellos zonas o casos que se indique el 

refuerzo. 
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16  MURO DE ALA  

 

En obra de pasaje Sofia esta incluido un muro de ala el detalle se encuentra en lamina tio 

SERVIU, que se adjunta en los antecedentes 

 

 

17   MURO DE CONTENCION  

 

 En obra de Pasaje Sofia esta incluido un muro de contención in Situ de acuerdo a detalles 

incluidos en plano 1 de 2  

       

18     DRENAJE MODULO ATLANTIS 

 

Se deberá confeccionar dos  drenes  de infiltración del tipo Atlantis el primero en Temuco de 

dimensiones de 1.8m  de alto, 8.8 m de ancho y 12 m de largo y el otro en Traiguen con tubo 

de 450 mm de 1.31 m de profundidad, 22 metros de ancho y 53 metros de largo  metros de 

largo  para poder acumular e infiltrar las aguas provenientes de aguas lluvias, de los sectores 

comprometidos  

 

19   DEMOLICION DE SUMIDERO. 

 

Se deberá considerar demolición de sumidero en donde los planos lo indiquen, este ítem está 

considerado para Avenida Suiza en la comuna de Traiguen. 

 

  

20   EXTRACCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS 

 

Se deberá extraer colector de aguas lluvias en todos los sectores indicados en los planos de 

demolición para en ese reemplazar colectores nuevos especificados en los planos. 

 

 

21  REACONDICIONAR O MODIFICAR CAMARA  

 

En el caso que la cámara se encuentre en malas condiciones y según lo establezca el proyecto 

se deberá rehacer. La nueva cámara deberá cumplir con lo establecido en Lámina Tipo que se 

entregaron para este contrato. 

 

 

22   REHACER SUMIDERO TIPO SERVIU  

 

En el caso que el sumidero se encuentre en malas condiciones y según lo establezca el proyecto 

se deberá rehacer. El nuevo sumidero deberá cumplir con lo establecido en Lámina Tipo que se 

entregaron para este contrato. 

 

23  REHACER CAMARA INSPECCION AGUAS LLUVIAS.  

 

En el caso que Luna cámara  se encuentre en malas condiciones y según lo establezca el proyecto 

se deberá rehacer. La nueva cámara deberá cumplir con lo establecido en Lámina Tipo que se 

entregaron para este contrato. 

 

 

24   ENSAYE DE MATERIALES 

 

Se deberán realizar ensayos a los materiales utilizados en la ejecución de la obra, estos deberán 

ser respaldados por organismos certificados e inscritos en los registros del MINVU, estos serán 

de cargo del contratista y definidos por el I.T.O. 

 

 

25   LETRERO DE OBRA 

  

El tamaño y diseño de los letreros obedecerá a la “NORMATIVA VALLAS CAMINERAS MINVU 

2021”, el cual define los letreros de obras para pavimentos, cuyos rangos en cuanto a tamaño 

de letrero a utilizar se relacionan con el monto del Contrato, según la tabla indicada en el Manual.  

  

La grafica deberá ser en vinilo PVC o autoadhesivo, con tintas solventadas con filtro UV (garantía 

3 años), el cual, previo a su fabricación, deberá ser presentada en la Oficina de  
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Comunicaciones y ante la ITO del SERVIU Región de La Araucanía, para su aprobación y posterior 

elaboración. 

 

Los letreros deben ser colocados en un plazo máximo de 15 días corridos desde la entrega de 

terreno y deberán permanecer en la obra al menos por los 30 días posteriores a la recepción de 

las obras. La instalación será visada por el inspector fiscal para su aprobación. 

 

La confección, instalación y conservación de los letreros será responsabilidad de la Empresa a 

cargo de las Obras. 

 

El no cumplimiento de lo establecido en este punto por parte del Contratista la hará acreedora 

de multas correspondientes a 5 U.F.  por día de atraso (Art. 86 D.S. N° 236/2002 de V. y U.) 

 

 

7º APRUÉBESE Y SANCIÓNESE El itemizado y presupuesto técnico con la oferta presentada 

por empresa Tromen SPA, correspondientes a las Obras de “TRATO DIRECTO 

CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS, ARAUCANIA AÑOS 2020-2021, 

COMUNA DE TRAIGUEN”, el que pasa a ser parte del presente contrato:  

 

 
 
 

 

8º APRUÉBENSE Y SANCIÓNENSE los siguientes documentos presentados por empresa 

Tromen SPA LIMITADA, R.U.T 76.356.644-7, correspondientes a las Obras del “TRATO 

DIRECTO CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS, ARAUCANIA AÑOS 

2020-2021, COMUNA DE TRAIGUEN”, los que pasan a ser parte del presente contrato que 

cumplan con: 

(Todas las menciones, indicaciones y requisitos establecidos en el Art. 31 D.S. N° 

236/2002 de V. y U.). 
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 FORMULARIO 1: CAPACIDAD ECONOMICA. 

 FORMULARIO 2: FORMATO DE IDENTIFICACION. 

 FORMULARIO 3: CARTA COMPROMISO. 

 FORMULARIO 4: HOJA DECLARACION. 

 DESCRIPCION COMPLETA Y DETALLADA DE LOS METODOS Y SECUENCIAS CONSTRUCTIVAS.  

 FORMULARIO 5: CRONOGRAMA DE PRODUCCION. 

 FORMULARIO 6: HISTOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 FORMULARIO 7: LISTADO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS. 

 FORMULARIO 8: LISTADO DE RECURSOS HUMANOS. 

 FORMULARIO 9: DETALLE DE MANO DE OBRA A CONTRATAR. 

 FORMULARIO 10: CRONOGRAMA DE PLAZOS CONTRACTUALES.  

 PROGRAMA DE TRABAJO.  

 FORMULARIO 11: PROGRAMACION FINANCIERA.  

 FORMULARIO 12: LISTADO DE SUBCONTRATOS.  

 FORMULARIO 13: ANEXO LABORATORIOS. 

 FORMULARIO 14: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU). 

 FORMULARIO 15: FORMULARIO OFERTA. 

 FORMULARIO 16: CERTIFICADO RESPALDO CAPACIDAD ECONÓMICA. 

 FORMULARIO 17: DECLARACION JURADA SIMPLE 

 

9º DÉJESE CONSTANCIA que el Contratista deberá ceñirse a las Bases Generales 

Reglamentarias de Contratación de Obras a Suma Alzada (D.S. 236/2002 de V. y U.), Términos 

de Referencia Administrativos, Especificaciones Tecnicas y Formularios, por los que se regirán 

las obras que se contratan mediante la presente Resolución y que formarán parte integrante del 

Contrato con la empresa a TROMEN SPA R.U.T. 76.356.644-7, para todos los efectos legales. 
 

10º DETERMÍNESE que en razón de lo dispuesto por el Art. 46 del Decreto Supremo Nº 

355/76 (V. y U.) los términos de la presente Resolución constituyen el Contrato que liga a las 

partes, Empresa TROMEN SPA  y el SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANIA, el cual es aceptado 

por las partes por lo que constituyen obligaciones recíprocas y tendrán mérito ejecutivo. 
 

11º ESTABLÉCESE que la Empresa antes citada, en virtud de la aceptación que de los 

términos de la presente Resolución ante Notario Público, declara: 

a) Que renuncia, de acuerdo con el fin social que el Servicio de Vivienda y Urbanización 

persigue en su labor constructiva, al derecho legal de retención de que tratan los artículos 

545 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 

b) Que serán de su cuenta los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros en el curso de los 

trabajos o con ocasión de ellos, así como lo concerniente a la seguridad, leyes sociales sobre 

accidentes del trabajo, permisos municipales (Departamento del Tránsito), impuestos y 

contribuciones fiscales y municipales y en general con todas las leyes y ordenanzas vigentes 

o que  dicten en el futuro y que digan relación con esta clase de trabajo. 

c) Que todo accidente que ocurra en la obra será de su exclusivo cargo y responsabilidad y que 

en general, todo gasto o pago de cualquier naturaleza que sea, que se produzca por causa 

o con ocasión de estos trabajos, será de su exclusiva cuenta y riesgo, quedando el SERVIU 

Región de la Araucanía libre de toda responsabilidad al respecto. 

d) Que no tiene derecho a cobrar al Servicio indemnizaciones ni pedir modificación del Contrato 

por pérdidas, averías, o perjuicios que dicho trabajo le cause ni por alzas que puedan ocurrir 

en los precios de los materiales o jornales, si ello no se ha pactado expresamente, ni por 

cualquier otra circunstancia no prevista en forma expresa para dicho Contrato; salvo en los 

casos previstos en el D.S. 236/2002 (V. y U.). 

e) Que no tiene derecho a exigir aumento del precio por el empleo de materiales de mejor 

calidad que los convenidos, si así no lo autorizare y ordenare por escrito la autoridad superior 

de este Servicio. 

f) Que los gastos de suscripción y protocolización ante Notario Público de los ejemplares de 

Resoluciones a que se refiere el D.S. Nº 355 de 1976 (V. y U.), serán de su exclusiva cuenta 

y cargo. 

g) Que la Recepción de las Obras no lo exonerará de la responsabilidad que le corresponde 

como Constructor de la obra.  

h) Si el Contratista no diere oportuno cumplimiento al pago de las remuneraciones o de las 

imposiciones previsionales del personal ocupado en las faenas,  el SERVIU estará facultado 

para pagar a quien corresponda, ante un Inspector del Trabajo o un Ministro de Fé, las 

cantidades adeudadas imputándolas a cualquier pago pendiente. 

i) Que el no cumplimiento de su parte de las obligaciones que le impone el Contrato, dará 

derecho al Servicio para disponer la resolución inmediata de éste, con indemnizaciones de 

perjuicios, hacer efectivas las garantías que le fueran exigidas y hacer valer los demás 
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derechos y acciones que competen al Servicio de Vivienda y Urbanización con arreglo a las 

disposiciones legales y  Reglamentarias que rigen a éste. 

 

12º DÉJESE CONSTANCIA para todos los efectos legales, que las partes fijan como domicilio 

la ciudad de Temuco, sometiéndose a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios 

de Justicia. 
 

13º ESTABLÉCESE que TROMEN SPA deberá suscribir ante Notario tres transcripciones de la 

presente Resolución, debiendo protocolizarse ante el mismo Notario uno de dichos ejemplares, 

en conformidad a lo dispuesto en el Artículo 46 del Decreto Supremo Nº 355 de 1976 (V. y U.).  

Estas transcripciones darán fe respecto de toda persona y tendrán mérito ejecutivo, sin 

necesidad de reconocimiento previo. 

Los gastos que demande la tramitación correspondiente serán de cargo de la Empresa 

Constructora. 
 

15° IMPUTACION El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución, que 

asciende a la suma total de $ 253.315.838.- (doscientos cincuenta y tres millones 

trecientos quince mil ochocientos treinta y ocho pesos), se imputará al presupuesto del 

SERVIU Región de la Araucanía Subtítulo 31, Ítem 02, Asignación 004, CODIGO BIP  40014529-

0, de la siguiente forma: 

IMPUTACIÓN MONTO 

Año 2020 $100.000.- 

Saldo por imputar $253.215.838.- 

TOTAL $ 253.315.838.- 

 
  

Se deja constancia que la presente imputación podrá ser modificada de manera de ajustar la 

distribución de los recursos asignados al pago y de acuerdo a los requerimientos derivados de 

su ejecución, conforme a la normativa y demás antecedentes que lo rigen. 

 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE Y PUBLÍQUESE LA PRESENTE RESOLUCIÓN 

EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS www.mercadopublico.cl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

Sergio Merino Perello 
DIRECTOR SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

          
CSR/SFB/MMO/MÁF/TGA 
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