
 

 

 

 

ORD. N° : 2950 

ANT. : OBRA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS 

PARTICIPATIVOS 29° PROCESO, 

COMUNAS DE CARAHUE, CHOL - CHOL, 

GORBEA, LUMACO, PADRE LAS CASAS, 
TEODORO SCHMIDT Y TRAIGUÉN, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 

MAT. : INFORMA MULTA POR AUSENCIA DE 

PROFESIONAL AUTOCONTROL 

ADJ. : INFORME TECNICO N°12993 Y SUS 

ANTECEDENTES. 

 

 

 

 

Temuco, 02 septiembre 2021 

 

 

A : INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SUR LTDA 

EMPRESA CONTRATISTA 

DE : GIA MORELLI NAVARRETE 

DIRECTOR (S) SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA 

 

 

Junto con saludar y en relación a ejecución de obras del contrato denominado “CONSTRUCCION 

PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° PROCESO, COMUNAS DE CARAHUE, CHOL CHOL, GORBEA, 

LUMACO, PADRE LAS CASAS, TEODORO SCHMIDT Y TRAIGUEN, REGION DE LA ARAUCANIA” 

adjudicada a su empresa mediante Res. Ex. N°235 de fecha 21.08.2020, obra que se rige según 

Bases Administrativas Especiales (Res. Ex. N°1087 del 07.05.2021), DS N° 236/02 V. y U. y 

demás normas aplicables a la ejecución de la obra, incorporadas en la licitación, informo a Ud. 

lo siguiente: 

 

1. De acuerdo a las B.A.E. del contrato, se indica en Punto 16, letra b), Encargado del 

Sistema de Autocontrol: “... a este profesional se le exigirá dedicación exclusiva en 

jornada completa. Deberá contar con estadía permanente y dedicación exclusiva 

durante el transcurso de las obras, desde la fecha de entrega de terreno… El no 

cumplimiento del profesional en cuanto a la estadía permanente en terreno será 

sancionado con una multa de 5UF por día de ausencia del profesional, lo que se 

descontará del Estado de Pago más próximo”. 

 

2. Respecto al Profesional Autocontrol, Juan Andres Villablanca Robles, se 

constata por parte de la Inspección Técnica de Obras su ausencia en terreno desde el 

01 de junio de 2021, lo cual se deja en constancia en folio 02 del libro N°3 de la comuna 

de Gorbea.  

 

3. En primera instancia conforme a carta del 27 de mayo de 2021, se rechaza al 

profesional, Ingeniero Constructor, Alfonso Aravena Aguirre, para cumplir las labores de 

profesional Autocontrol; debido a que el profesional se encuentra ejerciendo labores de 

Autocontrol de obras en el contrato que mantiene vigente vuestra empresa con este 

Servicio denominado “Conservación Red de Colectores de Aguas Lluvias de Freire” 

contratada conforme a la Res. N°66 de fecha 02/10/2018. 

 

4. Posteriormente conforme a carta de vuestra empresa ingresada con fecha 22 de junio de 

2021 se acepta al profesional, Constructor Civil, Alejandro Queupul Soto, para cumplir las 
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labores de profesional encargado del sistema de Autocontrol debido a que cumple con la 

experiencia solicitada en el punto 16 letra b), “Encargado del Sistema de autocontrol 

(Profesional Autocontrol)”, de las bases del presente contrato y cuenta con el VºBº de la 

I.T.O. de este Servicio desde la fecha de toma de conocimiento (carta de fecha 

22/06/2021) de su incorporación al contrato. 

 

5. Acorde a lo anteriormente expuesto y lo establecido en las Bases Administrativas 

Especiales de la licitación, mediante el presente oficio se informa a la empresa 

contratista, que estando debidamente acreditado el incumplimiento por parte del 

profesional Autocontrol, se aplicará una multa de 5 UF por cada día de incumplimiento, 

siendo esta un total de 21 días.  
. 

 

 

Saluda atentamente a Ud. 

 

 

 

 

 

GIA VANESSA MORELLI NAVARRETE 

DIRECTOR (S) SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA 

 

RLL/MJS/PVV/FPP/MMO 

 

Distribución 

 

- CONSTRUCTORA INGECONSUR LTDA-DIRECCION LOS CASTORES 1894 - 

INGECONSUR.ARAUCANIA@GMAIL.COM 

- DEPARTAMENTO TECNICO 

- SECCION DE EJECUCION DE OBRAS VIALES Y URBANAS 

- MINISTRO DE FE 

- OFICINA DE PARTES 
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