



N° INTERNO 303-023

**CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:**

**2 4 2**

**RESOLUCION EXE. N° \_\_\_\_\_**

**TEMUCO.**

**26 ENL. 2012**

**TENIENDO PRESENTE:**

- a) La Resolución Exe. N° 3880 de fecha 20/10/2011 que contrata la Obra "Construcción Muros de Contención, Taludes y Drenes, en Villa Andina Casas, Comuna de Temuco", con la E.C. Ingeniería y Construcciones San José Ltda.
- b) La carta presentada por la E.C. Ingeniería y Construcciones San José Ltda. de fecha 11-01-2012, en que solicita ampliación de plazo de 30 días corridos.
- c) El Informe Técnico N° 308-002 de fecha 23/01/2012 dirigido al Sr. Jefe del Depto Técnico SERVIU Región de la Araucanía y que cuenta con el VºBº del Director del SERVIU Región de la Araucanía.
- d) La D.S. N° 236/2002 de V. y U. que aprueba las Bases de Contratación de Obras a Suma Alzada.
- e) La Resolución N° 1600/2008 de la Contraloría General de la República.
- f) El D.L. N° 1.305 de 1975 y el D.S. N° 355 de 1976, Reglamento Orgánico de los SERVIU.
- g) El Decreto N° 495 de fecha 17.03.2011 que designa a Don Jaime Alvarado Agüero como Director Subrogante SERVIU Región de la Araucanía, dicto la siguiente:

**RESOLUCION**

1. Concédase una Ampliación de Plazo de 30 días corridos a la Obra "Construcción Muros de Contención, Taludes y Drenes, en Villa Andina Casas, Comuna de Temuco", con la E.C. Ingeniería y Construcciones San José Ltda, Res. Exe. N° 3880 de fecha 20/10/2011.
2. Se deja establecido que las obras deben quedar totalmente terminadas dentro del nuevo plazo contractual estipulado para la ejecución del contrato, correspondiente en este caso al **27 de Febrero del 2012.**
3. La presente Resolución no irroga gastos para este Servicio.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRIBASE.**

**JAIME ALVARADO AGÜERO  
ARQUITECTO  
DIRECTOR (S) SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA**

**DISTRIBUCIÓN:**  
 DEPTO. TÉCNICO  
 DEPTO. ADM. Y FINANZAS  
 SECCION CONTABILIDAD  
 DEPTO. PROG. Y CONTROL  
 EMPRESA CONSTRUCTORA  
 U.C.E.O.  
 OFICINA DE PARTES

Lo que transcribe a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes

**Victor Hugo Bravo G.**  
 MINISTRO DE FE  
 SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA