



**ORIGINAL**

N° Interno 303-055 /

**CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:**

**RESOLUCIÓN EXE. N° 547 /**

**TEMUCO, 14 FEB 2012**


**TENIENDO PRESENTE:**

- a) La Resolución N° 3757 de fecha 10/11/2010 de este Servicio, que Aprueba, Ratifica y Contrata las obras referidas a la Licitación Pública N° 4383-30-LP10, para la "Construcción Viviendas Tuteladas para 20 Adultos Mayores, Comuna de Temuco", con la Empresa Constructora Iceco Ltda.
- b) El informe técnico N°009 de fecha 08 de febrero de 2012, el cual indica que la obra se encuentra material y financieramente terminada, y que los motivos de su atraso administrativo son por causas externas a la Empresa Constructora.
- c) El D.S N° 236/2002 de V. y U., que aprueba las Bases Generales reglamentarias de Contratación de Obras a Suma Alzada.
- d) La Ley N° 19.886, de Compras Públicas, su reglamento y D.S. N° 250, que aprueba el reglamento de la Ley.
- e) El D.L. N° 1.305/75 que Reestructura el MINVU y crea los SERVIU Regionales.
- f) Resolución N° 1.600/30.10.08 de la Contraloría General de la República y el D.L.N°1305/75.-
- g) La Resolución N° 653 de fecha 09.09.2011, del MINVU, que nombra a Don Jaime Alvarado Agüero, desde el 18 .08.2011 y hasta el 18.08.2014 en Planta Nacional de cargos del Serviu Región de La Araucanía, como Jefe del Depto. Técnico.
- h) La Resolución N° 472 de fecha 08.02.2012 que sanciona la autorización de permiso de feriado legal correspondiente al año 2011 a don Jaime Alvarado Agüero, Jefe del Depto. Técnico.
- i) El Decreto N° 52 de fecha 21/09/2011, que nombra a Don Daniel Schmidt Mc Lachlan, Arquitecto, como Director provisorio y transitorio SERVIU Región de la Araucanía, según lo establece el artículo quincuagésimo noveno de la Ley N° 19.882, dicto la siguiente:

**RESOLUCION**

- 1.- **SANCIONESE** el aumento de plazo hasta el día 20 de marzo de 2012, a la obra "CONSTRUCCION VIVIENDAS TUTELADAS TEMUCO" Comuna de Temuco con la empresa constructora ICECO LTDA, para la entrega de los antecedentes administrativos pendientes.
- 2.- La presente Resolución **NO** irroga gastos para este servicio.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRIBASE.**



PRV/MCZ/AMU/pfl  
TRANSCRIBIR A:  
DEPTO TECNICO - U.C.E.O.  
DEPTO JURIDICO  
DEPTO. PROG. Y CONTROL  
DEPTO. ADM. Y FINANZAS  
OFICINA DE PARTES

*Marijuan Bolmar Pozo*  
MINISTRO DE FE (S)