



ORIGINAL

Nº Interno 303-079

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE:

RESOLUCION EXE. Nº 1075 /

TEMUCO,

27 MAR. 2012

TENIENDO PRESENTE:

a) La Licitación Pública Nº5581-10-LP11 para la Obra "EJECUCIÓN DE OBRAS 20º LLAMADO PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA, COMUNAS DE PITRUFQUEN, TEODORO SCHMIDT Y TOLTEN, REGION DE LA ARAUCANIA".

b) La Resolución Nº 63 de fecha 10.08.2011 de este Servicio, que Aprueba, Ratifica y Contrata las obras referidas a la Licitación Publica Nº5581-10-LP11 para la Obra "EJECUCIÓN DE OBRAS 20º LLAMADO PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA, COMUNAS DE PITRUFQUEN, TEODORO SCHMIDT Y TOLTEN, REGION DE LA ARAUCANIA", con la Empresa Constructora JUAN JOSE SILES CARVAJAL.

c) El Informe Técnico Nº 308-23 de fecha 26/03/2012 de Aumento de Obras, del Inspector Técnico de la Obra, dirigido al Jefe del Depto. Técnico del SERVIU Región de la Araucanía, solicitando su aprobación, el cual cuenta con el VºBº del Director del SERVIU Región de la Araucanía.

d) El Art. Nº 103 y Art. 104 del D.S Nº 236/2002 de V. y U.

e) La Resolución Nº 1600 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón;

f) D.L Nº 1305 de 1975 y el D.S Nº 355 de 1976, Reglamento Orgánico de los SERVIU;

g) El Decreto Nº 52 de fecha 21.09.2011 que nombra a don Daniel Schmidt Mc Lachlan, Arquitecto, como Director SERVIU Región de la Araucanía, según lo establece el artículo quincuagésimo noveno de la Ley Nº 19.882, dicto la siguiente:

RESOLUCION


1. **APRUEBESE Y RATIFIQUESE** el Aumento de Obras, señalado en Informe Técnico Nº 308-23 de fecha 26.03.2012, indicado en visto c) de la presente Resolución por la suma de \$ **1.300.392.-** (Un millón trescientos mil trescientos noventa y dos pesos), con impuestos incluidos y sin ningún tipo de reajuste, con la Empresa Constructora **JUAN JOSE SILES CARVAJAL.**

2. RECTIFIQUESE: El gasto a que se refiere la Res. Exe. N° 63 de fecha 10.08.2012, quedando de la siguiente manera:

- El monto final imputado a **Subtítulo 31 – Ítem 02 – Asignación 004 Código B.I.P. 30100888-0**, corresponde a la suma de **\$ 465.302.452**.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRIBASE.


DIRECCION DANIEL SCHMIDT MC LACHLAN
ARQUITECTO
DIRECTOR (P y F) SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA


IAA/JTC/BSG

TRANSCRIBIR A:
DIRECCION
SECRETARIA EJECUTIVA
DEPTO. TECNICO
UNIDAD DE CONTROL Y EJECUCION DE OBRAS
DEPTO. ADM. Y FINANZAS
SEREMI MINVU REGION DE LA ARAUCANIA
DEPTO. PROGR. Y CONTROL
CONTABILIDAD
EMPRESA CONSTRUCTORA JUAN JOSE SILES CARVAJAL, ORELLA N° 0641, TEMUCO.
OFICINA DE PARTES


Victor Hugo Bravo G.
MINISTRO DE FE
SERVIU REGION
DE LA ARAUCANIA



ORIGINAL

N° Interno 303-105

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE:

RESOLUCION EXE. N° 1 5 3 2 /

TEMUCO,

02 MAYO 2012

TENIENDO PRESENTE:

a) La Licitación Pública N°5581-10-LP11 para la Obra "EJECUCIÓN DE OBRAS 20° LLAMADO PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA, COMUNAS DE PITRUFQUEN, TEODORO SCHMIDT Y TOLTEN, REGION DE LA ARAUCANIA".

b) La Resolución N° 63 de fecha 10.08.2011 de este Servicio, que Aprueba, Ratifica y Contrata las obras referidas a la Licitación Publica N°5581-10-LP11 para la Obra "EJECUCIÓN DE OBRAS 20° LLAMADO PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA, COMUNAS DE PITRUFQUEN, TEODORO SCHMIDT Y TOLTEN, REGION DE LA ARAUCANIA", con la Empresa Constructora JUAN JOSE SILES CARVAJAL.

c) La Resolución N° 1075 de fecha 27.03.2012 de este Servicio, que Aprueba, Ratifica el Aumento de Obras, para el contrato "EJECUCIÓN DE OBRAS 20° LLAMADO PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA, COMUNAS DE PITRUFQUEN, TEODORO SCHMIDT Y TOLTEN, REGION DE LA ARAUCANIA", con la Empresa Constructora JUAN JOSE SILES CARVAJAL, por un Monto de \$1.300.392.

d) El Informe Técnico N° 308-044 de fecha 23/04/2012 de Aumento de Obras, del Inspector Técnico de la Obra, dirigido al Jefe del Depto. Técnico del SERVIU Región de la Araucanía, solicitando su aprobación, el cual cuenta con el V°B° del Director del SERVIU Región de la Araucanía.

e) El Art. N° 103 y Art. 104 del D.S N° 236/2002 de V. y U.

f) La Resolución N° 1600 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón;

g) D.L N° 1305 de 1975 y el D.S N° 355 de 1976, Reglamento Orgánico de los SERVIU;

h) El Decreto N°12 de fecha 22/03/2012, que mantiene nombramiento en forma Provisoria y Transitoria como Director SERVIU IX Región a Don Daniel Schmidt MC Lachlan, dicto la siguiente:

RESOLUCION

1. **APRUEBESE Y RATIFIQUESE** el Aumento de Obras, señalado en Informe Técnico N° 308-044 de fecha 23.04.2012, indicado en visto c) de la presente Resolución por la suma de \$ 44.449.927.- (Cuarenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos veintisiete pesos), con impuestos incluidos y sin ningún tipo de reajuste, con la Empresa Constructora **JUAN JOSE SILES CARVAJAL**.

2. RECTIFIQUESE: El gasto a que se refiere la Res. Exe. N° 63 de fecha 10.08.2012, quedando de la siguiente manera:

- El monto final imputado a **Subtitulo 31 – Ítem 02 – Asignación 004 Código B.I.P. 30100888-0**, corresponde a la suma de **\$ 509.752.379**.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRIBASE.



[Handwritten signature]
DANIEL SCHMIDT MC LACHLAN
ARQUITECTO
DIRECTOR (P y T) SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA



TRANSCRIBIR A:
DIRECCION
SECRETARIA EJECUTIVA
DEPTO. TECNICO
UNIDAD DE CONTROL Y EJECUCION DE OBRAS
DEPTO. ADM. Y FINANZAS
SEREMI MINVU REGION DE LA ARAUCANIA
DEPTO. PROGR. Y CONTROL
CONTABILIDAD
EMPRESA CONSTRUCTORA JUAN JOSE SILES CARVAJAL, ORELLA N° 0641, TEMUCO.
OFICINA DE PARTES

[Handwritten signature]
Victor Hugo Bravo G.
MINISTRO DE
SERVIU REGION
DE LA ARAUCANIA



ORIGINAL

Nº Interno 303-116

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE:

RESOLUCION EXE. Nº 1590 /

TEMUCO,

08 MAYO 2012

TENIENDO PRESENTE:

a) La Licitación Pública **Nº5581-10-LP11** para la Obra **"EJECUCIÓN DE OBRAS 20º LLAMADO PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA, COMUNAS DE PITRUFQUEN, TEODORO SCHMIDT Y TOLTEN, REGION DE LA ARAUCANIA"**.

b) La Resolución **Nº 63** de fecha **10.08.2011** de este Servicio, que Aprueba, Ratifica y Contrata las obras referidas a la Licitación Publica **Nº5581-10-LP11** para la Obra **"EJECUCIÓN DE OBRAS 20º LLAMADO PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA, COMUNAS DE PITRUFQUEN, TEODORO SCHMIDT Y TOLTEN, REGION DE LA ARAUCANIA"**, con la Empresa Constructora JUAN JOSE SILES CARVAJAL.

c) La Resolución **Nº 1075** de fecha **27.03.2012** de este Servicio, que Aprueba, Ratifica el Aumento de Obras, para el contrato **"EJECUCIÓN DE OBRAS 20º LLAMADO PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA, COMUNAS DE PITRUFQUEN, TEODORO SCHMIDT Y TOLTEN, REGION DE LA ARAUCANIA"**, con la Empresa Constructora JUAN JOSE SILES CARVAJAL, por un Monto de **\$1.300.392**.

d) La Resolución **Nº 1532** de fecha **02.05.2012** de este Servicio, que Aprueba, Ratifica el Aumento de Obras, para el contrato **"EJECUCIÓN DE OBRAS 20º LLAMADO PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA, COMUNAS DE PITRUFQUEN, TEODORO SCHMIDT Y TOLTEN, REGION DE LA ARAUCANIA"**, con la Empresa Constructora JUAN JOSE SILES CARVAJAL, por un Monto de **\$44.449.927**.

e) El Informe Técnico Nº 308-044 de fecha 23/04/2012 de Aumento de Obras, del Inspector Técnico de la Obra, dirigido al Jefe del Depto. Técnico del SERVIU Región de la Araucanía, solicitando su aprobación, el cual cuenta con el VºBº del Director del SERVIU Región de la Araucanía.

f) El Art. Nº 103 y Art. 104 del D.S Nº 236/2002 de V. y U.

g) La Resolución Nº 1600 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón;

h) D.L Nº 1305 de 1975 y el D.S Nº 355 de 1976, Reglamento Orgánico de los SERVIU;

i) El Decreto Nº 52 de fecha 21.09.2011 que nombra a don Daniel Schmidt Mc Lachlan, Arquitecto, como Director SERVIU Región de la Araucanía, según lo establece el artículo quincuagésimo noveno de la Ley Nº 19.882.

j) El Decreto Nº12 de fecha 22/03/2012, que mantiene nombramiento en forma Provisoria y Transitoria como Director SERVIU IX Región a Don Daniel Schmidt MC Lachlan, dicto la siguiente:

RESOLUCION

1.SANCIÓNASE el Aumento de Plazo de 20 días corridos a la obra 20º Llamado Programa de Pavimentación Participativa, Comunas de Pitrufquen, Teodoro Schmidt Y Tolten, Región de la Araucanía", con la Empresa Constructora Juan José Siles Carvajal, Res. N° 63 de fecha 10.08.2012.

2. Se deja establecido que las obras deben quedar totalmente terminadas dentro del nuevo plazo contractual estipulado para la ejecución del contrato, correspondiente en este caso al **19 DE MAYO 2012**.

3. La presente resolución no irroga gastos para este servicio.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRIBASE.



DANIEL SCHMIDT MC LACHLAN
ARQUITECTO
DIRECTOR (P y T) SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA



MFZ/JTC/BSG

TRANSCRIBIR A:

DEPTO. TECNICO

DEPTO. ADM. Y FINANZAS

SECCION CONTABILIDAD

DEPTO. PROGR. Y CONTROL

EMPRESA CONSTRUCTORA JUAN JOSE SILES CARVAJAL, ORELLA N° 0641, TEMUCO.

U.C.E.O

OFICINA DE PARTES

Victor Hugo Bravo G.
MINISTRO DE FE
SERVIU REGION
DE LA ARAUCANIA