



DEPTO. TÉCNICO  
S.E.O.V.U  
INT: 303-413

ORIGINAL

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE  
RESOLUCION EXENTA N° 5079-11

TEMUCO, 31 AGO. 2016

VISTOS:

- a. **La Resolución Ex. N° 2951 del 10.06.2015**, que contrata la Obra "Reposición Puente Quiroga, comuna de Purén, F.N.D.R., Región de la Araucanía", con la Empresa Constructora INVERCAM SPA, código BIP 30095960-0;
- b. **El Acta de Entrega de Terreno**; que indica la fecha de inicio de la obra el 08 de Julio del 2015 y fecha de término el 03.04.2016;
- c. **La Póliza de seguro N° 4214066** de fecha 25.06.2015 de Chilena Consolidada con vencimiento el 30.05.2016 y endoso de la misma con vigencia hasta el 30.11.2016;
- d. **La boleta de garantía N° 0210624 del Banco Santander** que garantiza el total y oportuno cumplimiento del contrato, con fecha de vencimiento el 30.06.2016;
- e. **La boleta de garantía N° 0220260 del Banco Santander** que garantiza el total y oportuno cumplimiento del aumento de obra autorizado por Resolución Ex. N° 1758 de fecha 24.03.2016, con fecha de vencimiento el 30.10.2016;
- f. **La boleta de garantía N° 0191312 del Banco Santander** que garantiza el total y oportuno cumplimiento del aumento de obra autorizado por Resolución Ex. N° 4531 de fecha 03.08.2016, con fecha de vencimiento el 30.11.2016;
- g. **Resolución Ex. N° 1758 de fecha 24.03.2016** que Acepta Ampliación de Plazo de la obra "Reposición Puente Quiroga, comuna de Purén, F.N.D.R." hasta el 21.06.2016.
- h. **Resolución Ex. N° 4531 de fecha 03.08.2016** que Aprueba y Aumenta Plazo de la obra "Reposición Puente Quiroga, comuna de Purén, F.N.D.R." hasta el 05.08.2016.
- i. **El Informe Técnico N° 6 de Aumento de Obras, N° Interno 308-163 de fecha 02.08.2016**, elaborado por la Sección Ejecución Obras Viales y Urbanas, visado por el Jefe Depto. Técnico y Director del SERVIU Región de la Araucanía.
- j. **El ORD. N° 2330 de fecha 10 de Agosto de 2016** del Gobierno Regional de la Araucanía, que Autoriza Modificación de Plazo y Aumento del Monto del Contrato.
- k. **El Decreto N° 236 /2002 de V y U.** que aprueba las bases administrativas de contratación de obras a suma alzada;
- l. **La Resolución N° 1600 del 30.10.08**, que fija las normas sobre materias afectas y exentas del trámite de toma de razón;
- m. **El D.L. N° 1.305 de 1975 y el D.S. N° 355 de 1977**, Reglamento Orgánico de los Serviu;
- n. **EL Decreto (TRA) N°272/32/2015**, , Nombra en Cargo de Alta Dirección Pública a Don Jorge Saffirio Espinoza en el cargo de Director Servicio Vivienda y Urbanización;

- o. **La Resolución Exenta N° 4342** de fecha 25 de Julio de 2016, del SERVIU Araucanía;
- p. **El Decreto Exento N° 305 (V. y U.)** de fecha 24 de diciembre de 2015, que deroga el Decreto Exento N° 72 (V. y U.) de 2014, y fija orden de Subrogancia del Director Titular;
- q. **La Resolución Exenta N° 518** de fecha 27 de enero de 2016, que asigna funciones directivas a Pablo Campos Banus; Dicto la siguiente Resolución:

**RESOLUCION**

1. **APRUEBASE Y AUMENTESE** el contrato de la Resolución N° 2951 de fecha 10.06.2015 de este Servicio en la cantidad de \$2.352.986.- (Dos millones trecientos cincuenta y dos mil noventa y seis pesos) por concepto de Aumentos de Obras y obras extraordinarias para el mejoramiento del Proyecto "Reposición Puente Quiroga, comuna de Purén, F.N.D.R., Región de la Araucanía", según detalle:

**DESGLOSE DE AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

<b>AUMENTO DE OBRA</b>					
------------------------	--	--	--	--	--

Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio U.	Precio Total
<b>PUENTE</b>					
206-1	Relleno Estructural	m3	60	\$ 21.486	\$ 1.289.160
101-10	Remoción de Aceras	m2	23	\$ 7.659	\$ 176.157
209-1	Preparación Subrasante	m2	23	313	\$ 7.199
302-2	Base granular	m2	23	\$ 7.933	\$ 182.459
410-2	Pavimento de hormigón de cemento hidráulico	m2	23	12.957	298.011
<b>VALOR TOTAL \$ =</b>					<b>\$ 1.952.986</b>

<b>OBRAS EXTRAORDINARIAS</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio U.	Precio Total
<b>OTRAS OBRAS</b>					
001	Extracción árboles y botadero	gl	1	\$ 200.000	\$ 200.000
003	Reacondicionamiento acceso vivienda	gl	1	\$ 200.000	\$ 200.000
<b>VALOR TOTAL \$ =</b>					<b>\$ 400.000</b>

**Resumen de Obras**

Total Contractual	\$ 303.128.394.-			Aumento Res. Ex. 4531	Aumento Actual	Aumento Acumulado
Aumento Obras	\$ 1.952.986	0,64%	Del total del contrato	7,07	0,64	7,71
Obras Extraordinarias	\$ 400.000	0,13%	Del total del contrato	0,71	0,13	0,84
<b>Aumento efectivo</b>	<b>\$ 2.352.986</b>	<b>0,77%</b>	<b>Del total del contrato</b>	<b>7,78</b>	<b>0,78</b>	<b>8,56</b>
<b>Nuevo monto contrato</b>	<b>\$ 305.481.380.-</b>			<b>\$ 303.128.394</b>	<b>\$ 2.352.986</b>	<b>\$ 305.481.380</b>

2. **AUTORIZASE** un aumento de plazo de las obras de 45 días corridos, quedando como fecha de término de contrato el 19.09.2016, equivalente a un 12% del plazo vigente (394 días), acumulándose un aumento de plazo de 63% del plazo inicial.

3. **GARANTIA DEL CONTRATO:** De acuerdo a lo señalado en el Título III del D.S. N° 236 de V. y U., el contratista deberá caucionar los aumentos de obras y obras extraordinarias, con una Boleta de Garantía por el 5% del monto de ellas y con un plazo de vencimiento equivalente al término de las obras contratada más 30 días, todo según lo señalado en las bases que rigen esta licitación.

4. **IMPUTACION:** Se deja establecido que el gasto que irroge el cumplimiento de la presente Resolución, que asciende a la suma de \$2.352.986.- (Dos millones trescientos cincuenta y dos mil noventa y seis pesos) se imputará al Subtitulo 31 Ítem 02 asignación 004 F.N.D.R. Código B.I.P N° 30095960-0 "Reposición Puente Quiroga, comuna de Purén, F.N.D.R., Región de la Araucanía", del presupuesto año 2016 del GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA.

5. **PROTOCOLIZACION:** El Contratista deberá aceptar ante Notario los Términos de la presente Resolución en el plazo correspondiente y conforme con el procedimiento establecido en el art. N° 46 del D.S 355/76 de V. y U., siendo todos los gastos que ello genere, de cargo del contratista.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE



**PABLO CAMPOS BANUS**  
**ARQUITECTO**  
**DIRECTOR (S) SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA**



SFB / JTC / RLL / rll.-  
 Distribución

- Ministro de Fe
- Depto. Técnico
- S.E.O.V.U.
- Depto. Jurídico
- Depto. Administración y Finanzas
- Sección Contabilidad
- Depto. Programación Física y Control
- Contraloría Interna
- Seremi Minvu IX Región
- DDU MINVU Santiago
- Oficina de Partes

*Victor Hugo Bravo G.*  
 MINISTRO DE FE  
 SERVIU REGION ARAUCANIA



Depto. Técnico  
S.E.O.V.U  
INT: 303-132

ORIGINAL

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO  
LA SIGUIENTE  
RESOLUCION EXENTA N° 1758 - - 3  
TEMUCO, 24 MAR. 2016

**VISTOS:**

- a. **La Resolución N° 2951 de fecha 10.06.2015**, que contrata la Obra "REPOSICION PUENTE QUIROGA COMUNA DE PUREN, F.N.D.R., REGION DE LA ARAUCANIA", con la Empresa Contratista INVERCAM SPA.; de acuerdo al Subtitulo 31, Ítem 02, Asignación 004, Código Bip 30095960 - 0
- b. **La carta de fecha 10.03.2016** de la Empresa Contratista INVERCAM SPA., en donde solicita realizar un aumento de plazo al contrato;
- c. **El Informe Técnico N° 03 Interno 308-036 de fecha 18/03/2016**, de ampliación de plazo, elaborado por la Sección Ejecución Obras Viales y Urbanas, visado por el Jefe Depto. Técnico.
- d. **La póliza de seguro N° 4214066 de fecha 22.06.2015 de Chilena Consolidada**, con vencimiento el 30.05.2016.
- e. **El Decreto N° 236 /2002 de V y U.** que aprueba las bases administrativas de contratación de obras a suma alzada;
- f. **La Resolución N° 1600 del 30.10.08**, que fija las normas sobre materias afectas y exentas del trámite de toma de razón;
- g. **El D.L. N° 1.305 de 1975 y el D.S. N° 355 de 1977**, Reglamento Orgánico de los Serviu;
- h. **EL Decreto (TRA) N° 272/32/2015**, que nombra en el Cargo de Alta Dirección Pública a don Jorge Saffirio Espinoza como Director del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de la Araucanía;

## RESOLUCIÓN

1.- **ACEPTASE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO** de 79 días corridos a contar del 04 de Abril de 2016 a la Empresa Contratista INVERCAM SPA., para la ejecución de la obra "REPOSICION PUENTE QUIROGA COMUNA DE PUREN, F.N.D.R.A., REGION DE LA ARAUCANIA", por causales señaladas en Informe Técnico N°03, N° Interno 308-036 de fecha 18.03.2016 citado en visto c) de la presente Resolución.

Se deja establecido que las obras deben quedar totalmente terminadas dentro del nuevo plazo contractual estipulado para la ejecución del contrato, correspondiente en este caso **nueva fecha de Término de Obras el 21.06.2016**.

2.- La Empresa Contratista deberá entregar las garantías establecidas según D.S. N° 236/2002 de V. y U.

3.- El Contratista deberá aceptar ante Notario los Términos de la presente Resolución y conforme con el procedimiento establecido en el D.S. N° 355/76 de V y U.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE**



**JORGE SAFFIRIO ESPINOZA**  
**CONSTRUCTOR CIVIL**  
**DIRECTOR SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA**



### Distribución

1. Ministro de Fe
2. Depto. Técnico
3. S.E.O.V.U.
4. Depto. Jurídico
5. Depto. Administración y Finanzas
6. Sección
7. Contabilidad
8. Depto. Programación Física y Control
9. Contraloría Interna
10. Seremi Minvu IX Región
11. DDU MINVU Santiago
12. Empresa Contratista Empresa Constructora INVERCAM SPA., San Valentín S/N parcela 2B lote B1 – casilla 679 Talca.
13. Oficina de Partes

**Victor Bravo G.**  
**MINISTRO DE FE**  
**SERVIU REGION**  
**DE LA ARAUCANIA**



ORIGINAL

N° INT. 210163  
**DEPARTAMENTO TECNICO**  
**OFICINA LICITACIONES Y COSTOS**

**CON ESTA FECHA SE HA DICTADO  
LA SIGUIENTE:**

**RESOLUCION EXENTA N°** 2951--3

**TEMUCO,** 10 JUN. 2015

**VISTOS:**

- a) La Resolución Exenta N° **2268** de fecha 07 de Mayo de 2015 de este Servicio, que aprueba las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas de Obras de puente, Modificación Red de agua potable y obras de señalética, demarcación y letrero de obras; Itemizados Técnicos; Formularios y Planos, para el llamado a licitación pública para la ejecución de la obra denominada **"REPOSICION PUENTE QUIROGA, COMUNA PUREN, F.N.D.R REGION DE LA ARAUCANIA"**, Código BIP **30095960-0**.
- b) La **Ficha IDI** del proyecto **"REPOSICION PUENTE QUIROGA, COMUNA PUREN, F.N.D.R REGION DE LA ARAUCANIA"**, Código BIP **30095960-0**;
- c) El Convenio-Mandato de fecha **05/03/2015** suscrito entre el Gobierno Regional de la Araucanía y el SERVIU Región de la Araucanía;
- d) La **Resolución Exenta N° 797** de fecha 06/03/2015 del Gobierno Regional de la Araucanía, y la Resolución **Exenta N° 2075** de fecha 27/04/2015 del SERVIU Región de la Araucanía, que aprueban el Convenio-Mandato de fecha **05/03/2015**, suscrito entre el Gobierno Regional de la Araucanía y el SERVIU Región de la Araucanía;
- e) La Licitación Pública ID N° **712307-72-LP15**, **"REPOSICION PUENTE QUIROGA, COMUNA PUREN, F.N.D.R REGION DE LA ARAUCANIA"**, Código BIP **30095960-0**;" del Sistema de Compras Públicas [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl);
- f) La publicación del aviso en el Diario Austral de fecha **10/05/2015**, con fecha de cierre y apertura de la propuesta el **25/05/2015**;
- g) La Resolución Exenta N° **2590** de fecha **22/05/2015**, que designa y nombra a la comisión evaluadora para recibir, abrir y verificar el cumplimiento de los requisitos administrativos y técnicos exigidos para la propuesta;
- h) El D.S. N° 236/ 2002, del MINVU, que establece las Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización, y especialmente lo dispuesto en el artículo 4 N° 1;
- i) El artículo 3 letra e), inciso final, de la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, o Ley de Compras, que hace aplicable a los contratos de obra que celebraren los SERVIU la normativa contenida en el Capítulo V de la citada ley, como asimismo, el resto de sus disposiciones en forma supletoria;
- j) El D.S. N° 250 de 2004, reglamento de la Ley 19.886, artículo 57 letra f), que establece la información mínima que deberá ser publicada en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas por los organismos o procesos excluidos por la Ley de Compras, que corresponde a: 1) el llamado a contratación; 2) las bases y/o términos de referencia; 3) las respuestas a las preguntas efectuadas por los proveedores, en los plazos establecidos en las bases y cualquier modificación efectuada a las bases; 4) la recepción y el cuadro de las ofertas, en el que deberá constar la individualización de los oferentes; 5) la Resolución o acto que resuelva sobre la adjudicación y 6) el texto del contrato de suministro y servicio definitivo, si lo hubiere;

- k) Lo dispuesto en la Resolución N° 1600 de fecha 30 de octubre de 2008, de Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención del trámite de Toma de Razón;
- l) El D.L. N° 1.305 de 1975, que Reestructura el MINVU y crea los SERVIU Regionales;
- m) El Decreto Ley 1263 de 1975, Orgánico de la Administración Financiera del Estado;
- n) El D.S. N° 355 de 1976, de V. y U., Reglamento Orgánico de los SERVIU;
- o) EL Decreto (TRA) N°272/22/2015, que prorroga el nombramiento en forma transitoria y provisional a Don Jorge Saffirio Espinoza Director SERVIU Región de La Araucanía; dicto lo siguiente :

**CONSIDERANDO:**

- a) El Acta de Apertura de la Licitación Publica ID N° **712307-72-LP15**, de fecha 25/05/2015; en donde consta que se presentaron los siguientes oferentes:

OFERENTE	PLAZO (días corridos)	MONTO (\$)
CONSTRUCTORA MARIO MARIANGEL LTDA.	270 días	293.345.572.-
B & F S.A.	270 días	297.468.549.-
CONSTRUCTORA INVERCAM SPA.	270 días	281.255.961.-
RICHARD ALEXIS FIGUEROA BURGOS	<b>F U E R A D E B A S E S</b>	

- b) La empresa constructora RICHARD ALEXIS FIGUEROA BURGOS, presenta 27 de 39 histogramas solicitados en las B.A.E., entre los cuales faltan algunas partidas solicitadas e incluye otras no solicitadas. Por lo que, no cumple el punto 11.1.3 Planificación de la Obra en su letra b2) Histogramas, en consecuencia queda fuera de Bases.

- c) **El Informe de Evaluación** de las ofertas recibidas de fecha **02/06/2015** de la Comisión Técnica Evaluadora, visado por el Director (S) del SERVIU Región de la Araucanía, en donde se indica el puntaje final obtenido por el oferente **EMPRESA CONSTRUCTORA INVERCAM SPA.** y propone su adjudicación, basada en los criterios de evaluación establecidos en las Bases de Licitación:

- PRECIO (PA) **85 %**
- CALIFICACION RENAC (PB) **15 %**

Obteniendo el oferente que llegó a esta instancia, el siguiente puntaje:

	CRITERIO EVALUACION	PRECIO (PA)	CALIFICACION RENAC (PB)	TOTAL PUNTAJE
<b>EMPRESA CONSTRUCTORA</b>	<b>Ponderación</b>	<b>85%</b>	<b>15%</b>	<b>100%</b>
<b>INVERCAM SPA</b> RUT: 78.358.490-5	Oferta	\$281.255.961	94,5 puntos	
	Nota	100 puntos	100 puntos	
	Ponderacion	<b>85</b>	<b>15</b>	<b>100</b>

Donde la Comisión ha concluido que el Contratista **INVERCAM SPA** Obtiene un puntaje total en la evaluación de **100 puntos**, de un máximo de 100 y los antecedentes presentados se ajustan a los requerimientos técnicos necesarios para la correcta ejecución de la obra Obra **"REPOSICIÓN PUENTE QUIROGA, COMUNA DE PUREN"**; Dicto la siguiente:

## RESOLUCIÓN

1. **ACEPTACION DE LA PROPUESTA:** Acéptese y contrátese la Oferta presentada por la **EMPRESA CONSTRUCTORA INVERCAM SPA, RUT: 78.358.490-5**, para la ejecución de la obra **"REPOSICION PUENTE QUIROGA, COMUNA PUREN, F.N.D.R REGION DE LA ARAUCANIA "**, por un valor total de **\$ 281.255.961.-** (Doscientos ochenta y un millones doscientos cincuenta y cinco mil novecientos sesenta y un pesos), incluido impuesto y sin ningún tipo de reajustabilidad.
2. **MODALIDAD DE CONTRATACION:** Dejase establecido que el presente contrato se regirá por las Bases Generales Reglamentarias de contratación de obras a Suma Alzada aprobadas por D.S. N° 236/2002 de V. y U., Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas de Obras de puente, Modificación Red de agua potable y obras de señalética, demarcación y letrero de obras; Itemizados Técnicos; Formularios y Planos, que se entregaron para el estudio de la propuesta
3. **PLAZO DE EJECUCION:** Las obras deberán quedar totalmente terminadas en un plazo de **270 días corridos** conforme a lo indicado en las bases de la licitación y hoja de oferta del oferente.
4. **MULTAS POR ATRASO:** Se aplicará por cada día de atraso en la entrega de las obras, una multa equivalente al uno por mil sobre el monto del Contrato primitivo y sus ampliaciones, la que será cobrada en el Estado de Pago más próximo o en su defecto en el último Estado de Pago, (Artículo 86 D.S. 236/2002 de V. y U. que corresponda aplicar), además de las multas señaladas desde el **punto N° 10 hasta el N° 29** de las Bases Administrativas Especiales y en los art. 59, 77, 86, 87 y 94 y toda otra disposición del D.S. N° 236/2002, de V. y U. Si se produjere un atraso en la ejecución de las obras, el contratista estará obligado a tomar las medidas pertinentes para recuperar dicho atraso, dentro de un plazo máximo de 15 días corridos, sin perjuicio de justificar dichos atrasos a la I.T.O. y de la aplicación de las multas estipuladas en el Art. 59 del D.S. 236/2002 (V. y U.) y sus modificaciones, en relación con el punto 10 de las B.A.E.
5. **GARANTIAS DEL CONTRATO:** Serán las establecidas en el punto **14** de las Bases Administrativas Especiales y en el Art. N° 50 del D.S. N° 236/02 de V. y U. previo a la suscripción del presente Contrato, el Contratista deberá entregar una Boleta bancaria de garantía por una suma equivalente a un **5%** del monto del Contrato, para responder por el Oportuno y total cumplimiento del Contrato **Para garantizar el oportuno y total cumplimiento del contrato de la Obra "REPOSICION PUENTE QUIROGA, COMUNA DE PUREN, F.NDR. REGION DE LA ARAUCANIA", I.D. 712307-72-LP15", extendida a nombre de Gobierno Regional de la Araucania, Rut 72.201.100-7**, tomada por un plazo que exceda a lo menos 30 días del término de las obras y deberá mantenerse vigente hasta que sea canjeada por una boleta equivalente al **3%** del monto total del Contrato, según lo indicado en el Art. N° 126 del D.S. N° 236/02 de V. y U., para **"Garantizar el buen comportamiento de las obras y su buena ejecución"** que deberá ser tomada por un plazo de 2 años desde la fecha de término de las obras (Punto 33 de las Bases Administrativas Especiales).  
Además el Contratista deberá presentar antes de suscribir el Contrato una **Póliza de Seguro equivalente al 3%** del monto del Contrato, para caucionar la obligación del pago de indemnizaciones que pudiere corresponderle por daños que, con motivo de las obras, se pudiere causar a terceros. - Esta póliza debe cumplir con las condiciones establecidas en el punto **14** de las Bases Administrativas Especiales, la que deberá permanecer vigente hasta la suscripción del Acta de Recepción de las Obras, según lo señalado en el Art. N° 51 del D.S. N° 236/02 de V. y U.
6. **PROFESIONAL RESIDENTE Y AUTOCONTROL:** Estos profesionales deberán estar contratados bajo el régimen del código del trabajo y se les exigirá dedicación exclusiva durante la respectiva jornada. Según lo establecido en el punto 15 de las Bases Administrativas Especiales letra a) y b).
7. **FORMA DE PAGO:** El precio del contrato se cobrará y pagará mediante Estados de Pago, de acuerdo al Art. N° 114 del D.S. N° 236/02 de V. y U. y al **Punto 27** de las Bases Administrativas Especiales.

8. **PROTOCOLIZACION:** La presente Resolución deberá perfeccionarse en el plazo correspondiente y conforme con el procedimiento establecido en el Art. N° 46 del D.S. N° 355/76 de V. y U., siendo todos los gastos que ello genere, de cargo del contratista.

9. **IMPUTACION:** El gasto que irrogue el cumplimiento de la presente Resolución, que asciende a la suma de \$ **281.255.961.-**, se imputará al **Subtítulo 31 Ítem 02 Asignación 004 Código B.I.P. 30095960-0** "REPOSICION PUENTE QUIROGA , COMUNA DE PUREN F.NDR. REGION DE LA ARAUCANIA " del Presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional Region ( FNDR) año 2015

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE Y PUBLÍQUESE LA PRESENTE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).



*Jorge Saffio Espinoza*  
**JORGE SAFFIO ESPINOZA**  
**CONSTRUCTOR CIVIL**  
**DIRECTOR (P y T)**  
**SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA**



*PCB/SFB/JLG/ECR.*  
Transcribir a:

1. DIRECCION
2. DEPTO. TECNICO – OF. SERVIU – **PROTOCOLIZAR (3)**
3. DEPTO. TÉCNICO – OF. DE LICITACIONES Y COSTOS
4. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL
5. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
6. MINISTRO DE FE (1)
7. OFICINA DE PARTES (1)

*Victor M. Bravo G.*  
**VICTOR M. BRAVO G.**  
**MINISTRO DE FE**  
**SERVIU REGION**  
**DE LA ARAUCANIA**