DEPTO. TCNICO
S:E0. V.U,

N° INT. 303-409
CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

RESOLUCION EXENTA. N° { | 0 A - "-‘%

TEMUCO, 54 pic. 2015

TENIENDO PRESENTE:

a) La Resolucién Ex. N° 1850 de fecha 17.04.2015 del SERVIU Region de la Araucania que
aprueba las bases administrativas especiales, especificaciones técnicas de obras,
ltemizado técnico, formularios y planos, para el llamado a licitacién publica para la
ejecucion de la obra denominada “MEJORAMIENTO ILUMINACION BARRIO
ANCAHUAL DE VILLARRICA - PROGRAMA QUIERO MI BARRIO”.

b) La Resolucién Ex. N° 2445 de fecha 14.05.2015, que adjudica la obra “Mejoramiento
iluminacién barrio Ancahual de Villarrica — programa quiero mi barrio” a la empresa
constructora Luis Saez Thielemann.

¢) El acta de entrega de Terreno de fecha 25.06.2015; en la cual se indica que las obras
tendran un plazo de 120 dias corridos a partir de esta fecha, teniendo como fecha de
término el 23 de octubre de 2015.

d) La boleta de Garantia N°0239714 del Banco BCl que garantiza el oportuno y total
cumplimiento del contrato, con vencimiento el 30.11.2015.

e) El oficio ordinario N° 010-15 de fecha 22.10.2015 en que la empresa constructora
comunica que las obras se encuentran terminadas.

f) El informe de obra N° 308-170 de fecha 27.10.2015, de la 1.T.0., en que verifica que la
obra se encuentra terminada.

g) La Orden de servicio N° 210 de fecha 03.11.2015 que designa la comision receptora de
las obras.
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h)

La boleta de garantia N° 0184854 del Banco santander de fecha 03.12.2015, que
garantiza el buen comportamiento de los materiales y la buena ejecucién del contrato
“Mejoramiento iluminacién barrio Ancahual de Villarrica — programa quiero mi
barrio”, con fecha de vencimiento el 02.12.2017.

El acta de recepcion de material con fecha 03.12.2015, que recibe las obras de
acuerdo D.S. N° 236/2002 de V. y U. Titulo VII Art. 123.

Certificado y otros antecedentes entregados en el proceso de Recepcion

Certificado de cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales N° 2971534 del
mes 09 afo 2015.

Declaracion jurada de la empresa constructora LUIS SAEZ THIELEMANN, de fecha
12.11.2015, en que declara no poseer deuda por consumo basicos y otros sefalados,
relacionados con la obra “MEJORAMIENTO ILUMINACION BARRIO ANCAHUAL DE
VILLARRICA — PROGRAMA QUIERO MI BARRIO”.

Certificado de declaracién de puesta en servicio de obras de alumbrado publico TE2 folio
inscripcion 000001273480 — Cédigo verificador 916738.

Del cumplimiento del plazo

i)

k)

1)

m)

n)

Fecha de Inicio : 25de Junio de 2015.-
Fecha de término : 22 de Octubre de 2015.-
Plazo de ejecucion : 120 Dias corridos

Fecha pase ITO : 27 de Octubre de 2015.-
Obra Terminada . Sin atraso

El D.S. N° 236/2002 de V. y U. que aprueba las Bases Generales Reglamentarias de
Contratacién de Obras a Suma Alzada;

La resolucién N° 1600/2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija las
normas sobre meterias afectas y exentas del tramite de toma de razon;

El D.L N° 1.305 de 1975 y el D.S N°355 de 1976, Reglamento Organico de los SERVIU;

EL Decreto (TRA) N°272/32/2015, , Nombra en Cargo de Alta Direccién Publica a Don

Jorge Saffirio Espinoza en el cargo de Director Servicio Vivienda y Urbanizacion

La Resolucion Exenta N°7024 de fecha 28/12/15, que encomienda en cometido
funcionario al Director SERVIU Araucania, Don Jorge Saffirio Espinoza;
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o) Elarticulo 16 del DS N° 355 de 1976 de Vivienda y Urbanismo, Reglamento Orgénico de
los SERVIU, que establece el orden de subrogancia legal del Director

p) La Resolucién Exenta N°648 de fecha 18 diciembre 2013 que nombra en el cargo de

Jefe de Departamento Programacién y Control a la Sra. Hilda Gonzélez Soto; Dicto lo
siguiente:

RESOLUCION.

1.- APRUEBESE la Recepcién de Obras del contrato obra “MEJORAMIENTO ILUMINACION
BARRIO ANCAHUAL DE VILLARRICA — PROGRAMA QUIERO MI BARRIO” suscrita con la Empresa
Constructora LUIS SAEZ THIELEMANN, conforme al acta de recepcién de Obras de fecha
03.12.2015.-

2.- Déjese establecido que las obras se terminaron sin retraso.-

3.- El cumplimiento de la presente Resolucién no irroga gastos para este Servicio.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE.

INISTRO DE FE
% ' DEPTO. TECNICO

4 “SECCION EJECUCION OBRAS VIALES Y URBANAS
% DEPTO JURIDICO
% DEPTO.ADM. Y FINANZAS

% SECCION CONTABILIDAD

< DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL

< CONTRALORIA INTERNA

# EMPRESA CONSTRUCTORA LUIS SAEZ THIELEMANN/ DIRECCION: MARINA DE GAETE #01145 — PUEBLO

NUEVO - TEMUCO
% OFICINA DE PARTES.
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N2 INT. 210126

DEPARTAMENTO TECNICO
OFICINA LICITACIONES Y COSTOS

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

RESOLUCION EXENTA N2 2445~ - /a

TEMUCO, 4 1 vavo 2015

VISTOS:

a)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

La Resolucion Exenta N° 1850 de fecha 17 de Abril de 2015 de este Servicio, que aprueba
las bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas de obras, itemizado técnico,
formularios y planos, para el llamado a licitacion publica para la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO ILUMINACION BARRIO ANCAHUAL DE VILLARRICA - PROGRAMA
QUIERO MI BARRIO”, Cédigo BIP 30074297-0.

El Decreto N° 2173 de 26/12/2014, de la DIPRES, que identifica los recursos del Ministerio
de Vivienda para el BIP 30074297-0 Transferencia Asistencia Técnica Planes de Gestion
Social y de Obra, correspondiente al Programa de Recuperacidon de Barrios “Quiero Mi
Barrio”.

El Certificado N° 165 de fecha 13/05/2015, de Disponibilidad Presupuestaria, emitido por
el Depto. de Administracién y Finanzas del SERVIU.

El Decreto Supremo N° 14, de 2007, de V. y U., que Reglamenta el Programa de
Recuperacioén de Barrios.

La Resolucion Exenta N° 4119, de 2008, de V. y U. que aprueba el Manual de
Procedimientos del Programa de Recuperacion de Barrios

La Resolucién Exenta N° 697, del 10/06/2014, de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo
Regiéon de La Araucania, que incorpora Barrios nuevos Barrios al Programa de
Recuperacién de Barrios.

La Licitacion Publica ID N° 712307-69-LP15, “MEJORAMIENTO ILUMINACION BARRIO
ANCAHUAL DE VILLARRICA - PROGRAMA QUIERO MI BARRIO”, del Sistema de Compras
Publicas www.mercadopublico.cl;

La publicacién del aviso en el Diario Austral de Temuco de fecha 19/04/2015, con fecha de
cierre y apertura de la propuesta el 06/05/2015;

La Aclaracion N°1 de fecha 30/04/2015; que responde a consultas realizadas por los
oferentes en el proceso licitatorio el cual formard parte de los antecedentes de la
propuesta;

La Resolucién Exenta N2 2009 de fecha 23/04/2015, que designa y nombra a la comision
evaluadora para recibir, abrir y verificar el cumplimiento de los requisitos administrativos y
técnicos exigidos para la propuesta citada en visto g);

El D.S. N° 236/ 2002, del MINVU, que establece las Bases Generales Reglamentarias de
Contratacidon de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién, y especialmente lo
dispuesto en el articulo 4 N° 1;




o)
p)

qa)

t)

u)

v)

k)

)

El articulo 3 letra e), inciso final, de la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, o Ley de Compras, que hace aplicable a los contratos
de obra que celebraren los SERVIU la normativa contenida en el Capitulo V de la citada ley,
como asimismo, el resto de sus disposiciones en forma supletoria;

EI D.S. N° 250 de 2004, reglamento de la Ley 19.886, articulo 57 letra f), que establece la
informacién minima que debera ser publicada en el Sistema de Informacién de Comprasy
Contrataciones Publicas por los organismos o procesos excluidos por la Ley de Compras,
que corresponde a: 1) el llamado a contratacién; 2) las bases y/o términos de referencia; 3)
las respuestas a las preguntas efectuadas por los proveedores, en los plazos establecidos
en las bases y cualquier modificacién efectuada a las bases; 4) la recepcidn y el cuadro de
las ofertas, en el que deberd constar la individualizacién de los oferentes; 5) la Resolucidn
0 acto que resuelva sobre la adjudicacidn y 6) el texto del contrato de suministro y servicio
definitivo, si lo hubiere;

Lo dispuesto en la Resolucién N2 1600 de fecha 30 de octubre de 2008, de Contraloria
General de la Republica, que Fija Normas sobre Exencion del tramite de Toma de Razdn;

EI'D.L. N® 1.305 de 1975, que Reestructura el MINVU y crea los SERVIU Regionales;
El Decreto Ley 1263 de 1975, Orgénico de la Administracion Financiera del Estado;
EID.S. N° 355 de 1976, de V. y U., Reglamento Organico de los SERVIU.

EL Decreto Supremo N°16 de fecha 17/04/15, mantiene en forma provisoria y transitoria,
en conformidad a lo dispuesto en el articulo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, a
Don JORGE SAFFIRIO ESPINOZA DIRECTOR SERVIU REGION DE LA ARUCANIA.

La Resolucién Exenta N°2375 de fecha 12/05/15, que encomienda cometido funcionario al
Director SERVIU Araucania, Don Jorge Saffirio Espinoza;

La Resolucion Exenta N°648 de fecha 18 diciembre 2013 que nombra en el cargo de Jefe de
Departamento Programacion y Control a la Sra. Hilda Gonzalez Soto.

El Decreto Exento (V y U.) N° 72 de fecha 08/07/14, que deroga el Decreto Exento (Vy U.)
N°495 de 2011 y fija orden de subrogacién, en primer lugar al Jefe del Departamento
Programacion y Control y en segundo lugar al Jefe del Departamento Juridico.

La Resolucion Exenta N°2387 de fecha 13/05/15, que encomienda cometido funcionario a
la Sra. Hilda Gonzalez Soto, jefa del Departamento Programacion y Control.

La Resolucion Exenta N°648 de fecha 18 diciembre 2013 que nombra en el cargo de Jefe de
Departamento Programacion y Control a la Sra. Hilda Gonzalez Soto

El Decreto Exento (V y U.) N° 72 de fecha 08/07/ 14, que deroga el Decreto Exento (V y U.) N°495
de 2011 y fija orden de subrogacién, en primer lugar al Jefe del Departamento Programacion y
Control y en segundo lugar al Jefe del Departamento Juridico;

CONSIDERANDO:

a)

El Acta de Apertura de la Licitacion Publica ID N° 712307-69-LP15, de fecha 06/05/2015; en
donde consta que se presenté el siguiente oferente:

OFERENTE PLAZO (dias corridos) MONTO (S)

Luis Andres Saez Thielemann 120 $ 36.396.864.-

b)

El Informe de Evaluacién de las ofertas recibidas de fecha 07/04/2015 de la Comisién

Tecnica Evaluadora, visado por el Director del SERVIU Region de la Araucania, en donde se
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indica el puntaje final obtenido por los oferentes que llegan a esta instancia Yy propone su
adjudicacion, basada en los criterios de evaluacion establecidos en las Bases de Licitacion:

- PRECIO (PA) 85 %
- CALIFICACION RENAC (Pg) 15%

Obteniendo el oferente que llegé a esta instancia, el siguiente puntaje:

CRITERIO BREcio| (P CALIFICACION Yook
EVALUACION (Pa) RENAC (Py) OTAL PUNTAJE
EMPRESA . . .
CONSTRUCTORA ' | Ponderacién Bo% 15%
Oferta 36.396.864 .- No ti
Luis Andres Saez > plienc
Thielemann Lol Ut 0 puntos
Ponderacion 85,0 0 85,0

M{;

Donde la Comision ha concluido que la EMPRESA CONSTRUCTORA LUIS ANDRES SAEZ
THIELEMANN, obtiene un puntaje total en la evaluacion de 85 puntos, de un maximo de 100 y
los antecedentes presentados se ajuntan a los requerimientos técnicos necesarios para la
correcta ejecucion de la obra; Dicto la siguiente:

RESOLUCION

1. APRUEBASE E INCORPORASE: La Aclaracion N° 1 de fecha 30/04/2015; citadas en vistos i)
de la presente Resolucion; documento que formard parte de los antecedentes para la
ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO ILUMINACION BARRIO ANCAHUAL DE VILLARRICA -
PROGRAMA QUIERO MI BARRIO”.

2. ACEPTACION DE LA PROPUESTA: Acéptese y contratese la Oferta presentada por la
Empresa Luis Andres Saez Thielemann, RUT: 8.571.343-4, para la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO ILUMINACION BARRIO ANCAHUAL DE VILLARRICA - PROGRAMA QUIERO
MI BARRIO”, por un valor total de $ 36.396.864.- (treinta y seis millones trecientos noventa y
seis ochocientos pesos), incluido impuesto y sin ningun tipo de reajustabilidad.

3. MODALIDAD DE CONTRATACION: Dejase establecido que el presente contrato se regira
por las Bases Generales Reglamentarias de contratacion de obras a Suma Alzada aprobadas por
D.S. N2 236/2002 de V. y U., Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas de
Obras, Itemizado tecnico, Presupuesto Oficial, Formularios y Planos, antecedentes que se
entregaron para el estudio de la propuesta.

4. PLAZO DE EJECUCION: Las obras deberan quedar totalmente terminadas en un plazo de
120 dias corridos conforme a lo indicado en las bases de la licitacién y hoja de oferta del
oferente.

5. MULTAS POR ATRASO: Se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de las obras, una
multa equivalente al uno por mil sobre el monto del Contrato primitivo y sus ampliaciones, la
que sera cobrada en el Estado de Pago mas préximo o en su defecto en el Gltimo Estado de
Pago, (Articulo 86 D.S. 236/2002 de V. y U. que corresponda aplicar), ademas de las multas
sefialadas en el punto N° 10 — N2 29 de las Bases Administrativas Especiales y en los art. 59, 77,
86, 87 y 94 y toda otra disposicion del D.S. N® 236/2002, de V. y U. Si se produjere un atraso en
la ejecucion de las obras, el contratista estara obligado a tomar las medidas pertinentes para
recuperar dicho atraso, dentro de un plazo maximo de 15 dias corridos, sin perjuicio de
justificar dichos atrasos a la I.T.O. y de la aplicacion de las multas estipuladas en el Art. 59 del
D.S. 236/2002 (V. y U.) y sus modificaciones, en relacion con el punto 10 de las B.A.E.

6. GARANTIAS DEL CONTRATO: Seran las establecidas en el punto 15 de las Bases
Administrativas Especiales y en el Art. N° 50 del D.S. N° 236/02 de V. y U. previo a la suscripcién
del presente Contrato, el Contratista debera entregar una Boleta bancaria de garantia por una
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suma equivalente a un 3% del monto del Contrato, para responder por el oportuno y total
cumplimiento del Contrato Para garantizar el oportuno y total cumplimiento del contrato de
la Obra “MEJORAMIENTO ILUMINACION BARRIO ANCAHUAL DE VILLARRICA - PROGRAMA
QUIERO MI BARRIO”, I.D. 712307-69-LP15”, extendida a nombre del SERVIU Region de la
Araucania, Rut 61.821.000-6, tomada por un plazo que exceda a lo menos 30 dias del término
de las obras y debera mantenerse vigente hasta que sea canjeada por una boleta equivalente
al 3% del monto total del Contrato, segun lo indicado en el Art. N° 126 del D.S. N° 236/02 de V.
y U., para “Garantizar el buen comportamiento de las obras y su buena ejecucion” que
deberd ser tomada por un plazo de 2 afios desde la fecha de término de las obras (Punto 33 de
las Bases Administrativas Especiales).

Ademas el Contratista deberd presentar antes de suscribir el Contrato una Péliza de Seguro
equivalente al 3% del monto del Contrato, la que deberd permanecer vigente hasta la
suscripcion del Acta de Recepcidn de las Obras, segtn lo sefialado en el Art. N° 51 del D.S. N°
236/02 de V. y U. (Punto 15 de las Bases Administrativas Especiales).

7. PROFESIONAL RESIDENTE Y AUTOCONTROL: Este profesional deberd estar contratado bajo
el régimen del codigo del trabajo y se le exigird dedicacién exclusiva durante la respectiva

jornada. Segun lo establecido en el punto 16 de las Bases Administrativas Especiales letra a) y
b).

8. FORMA DE PAGO: El precio del contrato se cobrara y pagara mediante Estados de Pago, de
acuerdo al Art. N2 114 del D.S. N2 236/02 de V. y U. y al Punto 28 de las Bases Administrativas
Especiales.

9. PROTOCOLIZACION: La presente Resolucién debera perfeccionarse en el plazo
correspondiente y conforme con el procedimiento establecido en el Art. N2 46 del D.S. N2
355/76 de V. y U., siendo todos los gastos que ello genere, de cargo del contratista.

10. IMPUTACION: El gasto que irrogue el cumplimiento de la presente Resolucién, que
asciende a la suma de $ 36.396.864.-, se imputard al Subtitulo 31 item 02 Asignacion 004
Cédigo B.I.P. 30074297-0 Transferencia Asistencia Técnica Planes de Gestién Social y de Obra,
presupuesto vigente afio 2015.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE Y PUBLIQUESE LA PRESENTE RESOLUCION EN EL
SISTEMA DE INFORMACION DE COMPRAS PUBLICAS www.mercadopublico.cl.
P 2N
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TTUHILD /GONZALE§OTO

INGENIERO CONSTRUCTOR
DIRECTORA (S) SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA

Transcribir a:

1. DIRECCION

2. DEPTO.TECNICO — OF. SEOVU — CONTRATO (3)

3. DEPTO.TECNICO — OF. DE LICITACIONES Y COSTOS

4. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y CONTROL

5. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

6. MINISTRO DE FE (1) | A

7. OFICINA DE PARTES (1) ' g/‘“;
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