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CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE

RESOLUCION EXENTA N° 63 0 4= &/

TEMUCO, 14 NOV. 2016

VISTOS:

a. La Resolucién Ex. N2 3790 del 27.07.2015, que contrata la obra “Mejoramiento calle Saavedra
entre calle Montt y calle Dr. Garriga, Comuna de Purén F.N.D.R. Regién de La Araucania”, a la
Constructora Mario Mariangel Ltda.;

b. El acta de entrega de terreno; que indica la fecha de inicio de la obra el 03 de Septiembre del
2015y Término el 29 de Mayo de 2016.

¢. Resolucion Ex. N°3258 de fecha 30.05.2016 de Aumento de Plazo de la obra “Mejoramiento
calle Saavedra entre Montt y Dr. Garriga, comuna de Purén” hasta el 06.07.2016.

d. Resolucion Ex. N°4058 de fecha 11.07.2016 de Aumento de obras 1 y plazo de la obra
“Mejoramiento calle Saavedra entre Montt y Dr. Garriga, comuna de Purén”

e. Resolucion Ex. N°4448 de fecha 29.07.2016 de Aumento de obras 2 y plazo de la obra
“Mejoramiento calle Saavedra entre Montt y Dr. Garriga, comuna de Purén”

f. La carta de fecha 05.08.2016, de la empresa constructora Mario Mariangel Ltda., en la cual
informa el término de las obras y solicita la recepcion de los trabajos.

g. El informe técnico N° 308-170 de fecha 09.08.2016, que indica que las obras se encuentran
con observaciones y no se encuentra terminada.

h. La carta de fecha 09.08.2016, de la empresa constructora Mario Mariangel Ltda., en la cual
informa el término de las obras y solicita la recepcion de los trabajos.

i. El informe técnico N°5 de fecha 08.09.2016, en que sefiala incumplimiento de Empresa
Constructora Mario Mariangel Ltda., en cuanto a la fecha del término contractual de la obra,
correspondiente a4 dias corridos.

j- El Oficio N°3936 de fecha 21.09.2016, que notifica al Contratista que se procedera a cursar
una multa de acuerdo a lo sefialado en los articulos 86 y 87 del D.S. 236 (V. y U.) de 2002,
equivalente a la suma de $1.693.371.-

k. El Decreto N° 236/2002 de V. y U. que aprueba las Bases Administrativas de Contratacién de
Obras a Suma Alzada; 3

§

I. La Resolucién N2 1600 del 30.10.2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija
normas sobre materias afectas y exentas del tramite de toma de razén;




m. EI D.S. N° 1.305/75, que reestructura y Regionaliza el MINVU y crea los SERVIU Regionales;
n. EID.S.N°1.263/75, Organico de la Administracion Financiera del Estado;
o. EID.S.N°355/76, Reglamento Organicos del SERVIU;

p. El Decreto (TRA) N° 272/32/2015, Nombra en cargo de Alta Direccién Publica a Don Jorge
Saffirio Espinoza en el cargo de Director Servicio Vivienda y Urbanizacién;

q. La Resolucion Exenta N° 4342 de fecha 25 de Julio de 2016, del SERVIU Araucania;

r. El Decreto Exento N° 305 (V. y U.) de fecha 24 de diciembre de 2015, que deroga el Decreto
Exento N° 72 (V.y U.) de 2014, y fija orden de Subrogancia del Director Titular;

s. LaResolucién Exenta N° 518 de fecha 27 de enero de 2016, que asigna funciones directivas a
Pablo Campos Banus, Dicto lo siguiente:

RESOLUCION

1. APLICASE LA MULTA sefialada en Oficio N2 3936 del 21.09.2016, indicado en el visto j) de la
presente Resolucion Ex. a la Constructora Mario Mariangel Ltda.- equivalente a la cantidad de
$1.693.371.-.- (Un millén seiscientos noventa y tres mil trescientos setenta y un pesos), lo que
sera descontado en el préximo estado de pago.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE.

LO CAMPOS BANUS
ARQUITECTO
DIRECTOR (S) SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA
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